PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’'ANA DO LIVRAMENTO
Secretaria de Educacdo
Departamento de Arquitetura e Engenharia
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SN ANA do LivRAMENT

Rua dos Andradas, 660- Fone: (55) 3968-1041
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: Ampliagdo e rampa da Escola Saldanha Marinho
LOCAL: Rua Dr. Fialho n° 300
AREA A SER AMPLIADA: 101,64 m?
AREA DE RAMPA 87,45 m2
AREA TOTAL: 189,60 m2
PRAZO: 90 Dias
ITEM | DESCRICAO DOS SERVICOS | l2Parcela | 22Parcela | 32Parcela
100,00% 0,00% 0,00%
1 Servigos iniciais R$ 4.312,71 R$ - RS -
100,00% 0,00% 0,00%
2 Infraestrutura RS 13.678,61 RS - RS -
60,00% 40,00% 0,00%
3 Supraestrutura RS 2.672,62 RS 1.781,74 RS -
0,00% 90,00% 10,00%
4 Cobertura RS - RS 8.202,54 RS 911,39
35,00% 65,00% 0,00%
5 Pavimentacgédo RS 3.232,31 RS 6.002,87 RS -
30,00% 70,00% 0,00%
6 Rampa de acessibilidade RS 4.416,48 R$ 10.305,13 RS -
60,00% 40,00% 0,00%
7 Alvenaria RS 3.306,74 RS 2.204,50 RS -
0,00% 80,00% 20,00%
8 Revestimentos RS - RS 9.336,40 RS 2.334,10
0,00% 80,00% 20,00%
9 Forro RS - RS 3.027,12 RS 756,78
0,00% 20,00% 80,00%
10 Esquadrias RS - RS 1.583,23 RS 6.332,93
0,00% 0,00% 100,00%
11 Vidragaria RS - RS - R$ 450,17
0,00% 0,00% 100,00%
12 Pintura RS - RS - RS 3.110,31
0,00% 0,00% 100,00%
13 Aparelhos e Equipamentos RS - RS - R$ 3.952,41
0,00% 80,00% 20,00%
14 Instalagdes Hidrossanitarias RS - RS 4.523,00 RS 1.130,75
0,00% 20,00% 80,00%
15 Instalagdes Pluviais RS - RS 502, 26 RS 2.009,06
0,00% 50,00% 50,00%
16 Instalagdes Elétricas RS - RS 1.647,42 RS 1.647,42
0,00% 0,00% 100,00%
17 Servigos finais RS - RS - RS 212,09
TOTAL RS 31.619,48 R$ 49.116,21 RS 22.847,41
TOTAL COM BDI (23%) RS 38.891, 96 R$ 60.412,93 R$ 28.102,32

Eng. Civil Raul Flores Casadei

CREA-RS:

155.198







