
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Ampliação e rampa da Escola Saldanha Marinho
LOCAL: Rua Dr. Fialho n° 300
AREA A SER AMPLIADA: 101,64 m²
AREA DE RAMPA 87,45 m²
AREA TOTAL: 189,60 m²
PRAZO: 90 Dias
ITEM 1ªParcela 2ªParcela 3ªParcela

100,00% 0,00% 0,00%

4.312,71R$     -R$        -R$         

100,00% 0,00% 0,00%

13.678,61R$    -R$        -R$         

60,00% 40,00% 0,00%

2.672,62R$     1.781,74R$   -R$         

0,00% 90,00% 10,00%

-R$          8.202,54R$   911,39R$      

35,00% 65,00% 0,00%

3.232,31R$     6.002,87R$   -R$         

30,00% 70,00% 0,00%

Serviços iniciais 

5 Pavimentação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
Secretaría de Educação

Departamento de Arquitetura e Engenharia

Rua dos Andradas, 660- Fone: (55) 3968-1041

2 Infraestrutura 

3 Supraestrutura

4 Cobertura

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1

30,00% 70,00% 0,00%

4.416,48R$     10.305,13R$  -R$         

60,00% 40,00% 0,00%

3.306,74R$     2.204,50R$   -R$         

0,00% 80,00% 20,00%

-R$          9.336,40R$   2.334,10R$    

0,00% 80,00% 20,00%

-R$          3.027,12R$   756,78R$      

0,00% 20,00% 80,00%

-R$          1.583,23R$   6.332,93R$    

0,00% 0,00% 100,00%

-R$          -R$        450,17R$      

0,00% 0,00% 100,00%

-R$          -R$        3.110,31R$    

0,00% 0,00% 100,00%

-R$          -R$        3.952,41R$    

0,00% 80,00% 20,00%

-R$          4.523,00R$   1.130,75R$    

0,00% 20,00% 80,00%

-R$          502,26R$     2.009,06R$    

0,00% 50,00% 50,00%

-R$          1.647,42R$   1.647,42R$    

0,00% 0,00% 100,00%

-R$          -R$        212,09R$      

31.619,48R$    49.116,21R$  22.847,41R$   
38.891,96R$    60.412,93R$  28.102,32R$   

17 Serviços finais 

Eng. Civil Raúl Flores Casadei

CREA-RS: 155.198

TOTAL COM BDI(23%)
TOTAL

6 Rampa de acessibilidade

7 Alvenaria

8 Revestimentos

9 Forro

10 Esquadrias

11 Vidraçaria

12 Pintura

13 Aparelhos e Equipamentos

14

15

Instalações Hidrossanitárias 

16

Instalações Pluviais

Instalações Elétricas




