
SETOR PRIVADO

Ponto de venda Processo número

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
GLOBAL

1 - IDENTIFICAÇÃO  
Programa: OGU Modalidade: URBANIZAÇÃO, R. E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS
Proponente: PREFEITURA DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO CNPJ 88.124.961/001-59

Empreendimento: Endereço: RUA CLEMENTINO F. DE CASTRO S/N -BAIRRO REAL -S. DO LVTO / R.S.

Responsável Técnico: MARIA CELESTE FRECHOU MARTINEZ CAU 110 839-5

2 - CRONOGRAMA
SERVIÇOS A EXECUTAR    

ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO EXECUTADO MÊS - 1 MÊS - 2 MÊS - 3 MÊS - 4 MÊS - 5 MÊS - 6
DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) + BDI % % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

1 R$3.628,46 0,52 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 R$476.558,28 67,92 11,11 11,11 11,11 22,22 11,11 33,33 11,11 44,44 11,11 55,56 11,11 66,67
3 R$31.686,22 4,52 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 Rede de Esgotamento Sanitário R$38.979,31 5,56 33,33 33,33 33,33 66,66 33,33 100,00 100,00 100,00
5 R$8.124,48 1,16 33,33 33,33 33,33 66,66 33,33 100,00 100,00 100,00 100,00
6 R$46.537,68 6,63 33,33 33,33 33,33 66,66
7 R$74.681,11 10,64
8 R$21.491,96 3,06

 

TOTAL R$701.687,50 100,00 12,96 12,96 9,78 22,75 9,78 32,53 9,40 41,93 9,76 51,69 9,76 61,45

 

SANTANA DO LIVRAMENTO, 25 DE MAIO DE 2012 MARIA CELESTE FRECHOU MARTINEZ WAINER VIANA MACHADO Responsável Técnico pela análise

Arquiteta e Urbanista

CAU 110 839-5 P.M. DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO

Rede de Abastecimento de Água

Construção de Unidades Habitacionais e Infraestrutura Urbana

Drenagem Pluvial
Pav. - Rua Clementino F. de Castro
Pav.- Rua Raul Schuchmann

Serviços Iniciais
Projeto Arquitetônico 17 Unidades Habitacionais
Projeto Arquitetônico 1 Unidade H. - P.N.E.

Prefeito Municipal

SUDUR/GEPAD - Versão 1.0
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SETOR PRIVADO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
GLOBAL

1 - IDENTIFICAÇÃO
Programa: OGU

Proponente: PREFEITURA DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO CNPJ

Empreendimento:

Responsável Técnico: MARIA CELESTE FRECHOU MARTINEZ

2 - CRONOGRAMA

ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO EXECUTADO
DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) + BDI % %

1 R$3.628,46 0,52
2 R$476.558,28 67,92
3 R$31.686,22 4,52
4 Rede de Esgotamento Sanitário R$38.979,31 5,56
5 R$8.124,48 1,16
6 R$46.537,68 6,63
7 R$74.681,11 10,64
8 R$21.491,96 3,06

 

TOTAL R$701.687,50 100,00

SANTANA DO LIVRAMENTO, 25 DE MAIO DE 2012

Rede de Abastecimento de Água

Construção de Unidades Habitacionais e Infraestrutura Urbana

Drenagem Pluvial
Pav. - Rua Clementino F. de Castro
Pav.- Rua Raul Schuchmann

Serviços Iniciais
Projeto Arquitetônico 17 Unidades Habitacionais
Projeto Arquitetônico 1 Unidade H. - P.N.E.

Ponto de venda Processo número

 
Modalidade: URBANIZAÇÃO, R. E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS

88.124.961/001-59

Endereço: RUA CLEMENTINO F. DE CASTRO S/N -BAIRRO REAL -S. DO LVTO / R.S.

CAU 110 839-5

SERVIÇOS A EXECUTAR    
MÊS - 7 MÊS - 8 MÊS - 9 MÊS - 10 MÊS - 11 MÊS - 12

SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

11,11 77,78 11,11 88,89 11,11 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

33,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00 100,00

50,00 50,00 50,00 100,00

9,76 71,20 10,21 81,41 10,21 91,62 2,66 94,28 4,19 98,47 1,53 100,00

 

MARIA CELESTE FRECHOU MARTINEZ P.M. DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO Responsável Técnico pela análise

Arquiteta e Urbanista

CAU 110 839-5

SUDUR/GEPAD - Versão 1.0
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SETOR PRIVADO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
GLOBAL

1 - IDENTIFICAÇÃO
Programa: OGU

Proponente: PREFEITURA DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO CNPJ

Empreendimento:

Responsável Técnico: MARIA CELESTE FRECHOU MARTINEZ

2 - CRONOGRAMA

ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO EXECUTADO
DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) + BDI % %

1 R$3.628,46 0,52
2 R$476.558,28 67,92
3 R$31.686,22 4,52
4 Rede de Esgotamento Sanitário R$38.979,31 5,56
5 R$8.124,48 1,16
6 R$46.537,68 6,63
7 R$74.681,11 10,64
8 R$21.491,96 3,06

 

TOTAL R$701.687,50 100,00

SANTANA DO LIVRAMENTO, 25 DE MAIO DE 2012

Rede de Abastecimento de Água

Construção de Unidades Habitacionais e Infraestrutura Urbana

Drenagem Pluvial
Pav. - Rua Clementino F. de Castro
Pav.- Rua Raul Schuchmann

Serviços Iniciais
Projeto Arquitetônico 17 Unidades Habitacionais
Projeto Arquitetônico 1 Unidade H. - P.N.E.

Ponto de venda Processo número

 
Modalidade: URBANIZAÇÃO, R. E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS

88.124.961/001-59

Endereço: RUA CLEMENTINO F. DE CASTRO S/N -BAIRRO REAL -S. DO LVTO / R.S.

CAU 110 839-5

SERVIÇOS A EXECUTAR    
MÊS - 13  MÊS - 14  MÊS - 15  MÊS - 16  MÊS - 17  MÊS - 18  

SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 

MARIA CELESTE FRECHOU MARTINEZ P.M. DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO Responsável Técnico pela análise

Arquiteta e Urbanista

CAU 110 839-5
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SETOR PRIVADO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
GLOBAL

1 - IDENTIFICAÇÃO
Programa: OGU

Proponente: PREFEITURA DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO CNPJ

Empreendimento:

Responsável Técnico: MARIA CELESTE FRECHOU MARTINEZ

2 - CRONOGRAMA

ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO EXECUTADO
DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) + BDI % %

1 R$3.628,46 0,52
2 R$476.558,28 67,92
3 R$31.686,22 4,52
4 Rede de Esgotamento Sanitário R$38.979,31 5,56
5 R$8.124,48 1,16
6 R$46.537,68 6,63
7 R$74.681,11 10,64
8 R$21.491,96 3,06

 

TOTAL R$701.687,50 100,00

SANTANA DO LIVRAMENTO, 25 DE MAIO DE 2012

Rede de Abastecimento de Água

Construção de Unidades Habitacionais e Infraestrutura Urbana

Drenagem Pluvial
Pav. - Rua Clementino F. de Castro
Pav.- Rua Raul Schuchmann

Serviços Iniciais
Projeto Arquitetônico 17 Unidades Habitacionais
Projeto Arquitetônico 1 Unidade H. - P.N.E.

Ponto de venda Processo número

 
Modalidade: URBANIZAÇÃO, R. E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS

88.124.961/001-59

Endereço: RUA CLEMENTINO F. DE CASTRO S/N -BAIRRO REAL -S. DO LVTO / R.S.

CAU 110 839-5

SERVIÇOS A EXECUTAR    
MÊS -  MÊS -  MÊS -  MÊS -  MÊS -  MÊS -  

SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 

MARIA CELESTE FRECHOU MARTINEZ WAINER VIANA MACHADO Responsável Técnico pela análise

Arquiteta e Urbanista

CAU 110 839-5

Prefeito Municipal

P.M. DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO

SUDUR/GEPAD - Versão 1.0
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