PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO

SEPLAMA — SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Departamento de Plano Diretor

Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. ((55)3968-11 27
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: UBS Divisa
ENDERECO: Rua Joaquim da Costa Vargas
AREA A SER CONSTRUIDA: 336,40 m?
PRAZO: 365 dias
DESC. DESCRICAO DOS SERVICOS: | UNIT. | UNID. PARCIAL C/BDI ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 ETAPA 04 ETAPA 05 ETAPA 06
1 SERVICOS INICIAIS
11 Mobilizagdo equipamento de sondagem 1,00 unid 229 R$ 6,67 R$ 2.296,67 R$ - 0,00p0 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
1.2 Instalagdo equipamento de sondagem 1,00 unid R$ 5.893,33 R$ 5.893,33  #HHitH R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
2 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
21 Ligacdes Provisérias
2.1.1 Instalacdo Proviséria de 4gua e sanitaria 1,00 u nid R$ 1.396,92 R$ 1.396,92  #HHHiH R$ - 0,00p0 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
Instalagdo/Ligacao provisoria elétrica baixa tensdo
212 p/canteiro de obra,m3- chave 100A carga 3kwh,20CV e xcl 1,00 unid R$ 1.254,89 R$ 1.254,89 i R$ - 0,000 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
forn medidor
22 Fapumes e Alojamentos
|Barracéo de obra para escritorio, depsito, piso em pinho
221 ﬁskcl?:]feeﬂisewm??m:;:i:isf:allggggsv Z?;ﬁrc‘:;aeem 40,00 m2 R$ 9.120,80 RS 09.120,80  #usss R$ - 0,000 R$ - 0,000 R$ - 0,000 - 0,00% - 0,00%
o
222 T:ﬁﬂg?ﬁﬂ:ﬁi:e madeira compensada 6mm - pintura acal | 126,00 m R$ 4.41605 R$ 441605 #pss# | RS - 0,000 R$ - 0,006 R$ - 0,006 - 0,00% - 0,00%
2.2.3 Placas de Obra em chapa de ago galvanizado 4,32 m?2 R$ 1.415,06 R$ 1.415,06 i R$ - 0,000 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
23 ocagéo da Obra
231 i'a"bcjs‘;l;‘f’]’;‘;i”;‘ﬁ::g‘:s;‘;’: :e"r:‘/rzz S%g;?:r:‘é’nfo € | 336,40 | m? | R$ 2.10351 R$ - 0,00|Vn R$103,51 #*:#### | R$ - 0,00|Vn | R$ - 0,00|Vn - 000% | - 0,000/4
3 MOVIMENTO DE TERRA
31 impeza de terreno - rogada densa (com pequenos arbustos) 1,116,54 m? R¥077,18 R$ 3.077,18  #HHiH R$ - 0,00p0 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
3.2 Corte e aterro compensado 168,20 m? R$ 1.467,21 R$ 1.467,21  #HH# R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
4 INFRAESTRUTURA
4.1 Corte de Cabega de Estaca-Diametro Médio 107,00 un id R$ 2.808,43 R$ - 0,00pb R2$808,43 T R$ - 0,000 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
4.2 Estaca tipo Strauss Moldada in Loco - 300mm 321, 00 m R$ 43.396,90 R$ - 0,00p6 438396,90 HiHHHHE R$ - 0,000 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
4.3 Concreto Armado fck18mpa c/formas 14,98 m? 25.91R$ 95 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00P6 2P17,95 HiHHHHE R$ - 0,000 - 0,00% - 0,00%
4.4 dAéeé’; ;’;”S“’i;dg (manual) em camadas de 20cm com mat erial 100,92 m? R$ 7.356,16 R$ - 0,00% R$ - 0,000 R$356,16 s R$ - 0,00% - 000% - 0,00%
5 SUPRAESTRUTURA
5.1 iga Concreto Armado-escor,forma,arm,lanc,cura,d es 31,20 m3 R$53.981,30 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$%H92,52 40,00% 21.592,52  ##H#H 10.796,26 20,00%
5.2 ilar Concreto Armado-escor,forma,arm,lanc,cura, des 7,50 m3 R$12.976,28 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 B$190,51 40,00% 5.190,51  ##HtHt 2.595,26 20,00%
5.3 aje Pre-Fabricada Forro 10cm Tavela Ceramica 361 81 m2 R$25.281,47 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 7.584,44 HHH 10.112,59 40,00%
6 ALVENARIAS
6.1 Alvenaria Tij.6furos-Dim. Final 25cm-J10mm 225,40 m? R$ 16.239,17 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00p6 R$119,58 50,00% R$ 4.871,75 30,00% 1.623,92  #HHH#H# 1.623,92 10,00%
6.2 Alvenaria Tij.6furos-Dim. Final 15cm-J10mm 461,90 m? R$ 16.687,06 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00p6 R$343,53 50,00% R$ 5.006,12 30,00% 1.668,71  #HHH#H# 1.668,71 10,00%
7 COBERTURAS
7.1 Algeroz Chapa Galvanizada corte 25-Fixo Alvenari a 181,95 m R$ 4.338,05 R$ - 0,00pb R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% 2.169,03 50,00%
7.2 Estrutura Madeira com tesoura p/Telha Fibrocimen to 296,21 m2 R$4.105,92 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% 17.052,96 50,00%
7.3 Cobertura com Telha Fibrocimento 8mm 298,00 m?2 14.3 R$ 33,80 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
7.4 Cumeeira para Telha de Fibrocimento Ondulada 65,7 6 m R$ 4.235,08 R$ - 0,00pb R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
75 anta de Polietileno Aluminizada (colocada) 298,0 0 m?2 R$ 9.006,28 R$ - 0,00pb R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
76 Capa de Platibanda em Chapa de Ago Galvanizado 14 4,80 m R$ 3.452,32 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
77 Calha Beiral Chapa Galvanizada Corte 50 118,85 m 5. R$ 450,94 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
8 IMPERMEABILIZACAO
8.1 Impermeabilizagdo com emulsdo asfaltica 4 demaos 48,80 m?2 R$ 840,58 R$ - 0,00pb R$ - 0,00P6 R$840,58 it R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
8.2  Impermeabilizagdo- Madeira - 1 deméo - marrom 296 21 m2 R$ 1.305,40 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% 1.305,40 AR
8.3 Cimentado de regularizagéo da manta asfaltica argam .14 (2 0,60 m3 R$ 256,98 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% 256,98 HHHHS
8.4 Impermeabilizagdo c/Manta Asfaltica e=4mm 25,41 m2 R$ 1.502,01 R$ - 0,00pb R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
8.5 Camada separadora - feltro asfaltico 25,41 m2 283[2R$ 6 R$ - 0,00pb R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
8.6 Ciment. protegdo mec. manta asfaltica arg. 1:4 3 cm juntasc, 0,72 m3 R$ 308,37 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
9 PAVIMENTAGOES
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9.1 eito de Brita 4cm 11,78 m? R$ 948,33 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ 948,33 HHAR - 0,00% - 0,00%
9.2 Contrapiso Concreto Impermeavel- 300kg ci/m3 20,6 1 m3 R$ 13.007,86 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$503,93 50,00% 3.902,36  ##HHHE 1.300,79 10,00%
9.3 Cimentado/Base Pavimentagédo Colada-ci-ar 1:3 294, 48 m2 R$ 4.222,55 R$ - 0,00pb R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
9.4 iso Vinilico em manta 303,31 m? R$17.791,21 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
9.5 Soleira de Basalto 15 cm - arg.-ci-al-1:4-3cm (2 un idades) 1,80 m R$ 31,86 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
9.6 Rodapé Vinilico h:7cm 327,75 R$ 4.277,79 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
9.7 Transporte comercial rodovia pavimentada de brit a 31,98 m3 R$ 287,70 R$ - 0,00pb R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ 143,85 50,00% 86,31 #HtHit 57,54 20,00%
9.8 Transporte comercial em rodovia pavimentada - ar eia 10,72 m? R$ 663,52 R$ - 0,00pb R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
10 REVESTIMENTOS
10.1  Chapisco ci-ar 1:3 - 7mm Preparo e Aplicagédo 15 74,86 m? R$ 6.878,99 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
10.2  Emboco Argamassa Regular ca-ar 1:5+7%ci-10mm(in t) 188,25 m2? R$3.399,23 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
10.3 assa Unica 20mm-Argamassa Regular ca-ar 1:2:8 climperm. 697,61 m? R¥.959,51 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
10.4 assa Unica 15mm-Argamassa Regular ca-ar 1:2:8 6 74,93 m?2 R$11.274,71 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
10.5 Rev. Ceram esmalt 20X20 1° qualidade-arg cim. Col. rejunte ¢ 164,34 m?2 R$ 4.475,80 R$ - 0,00pb R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
10.6 Rev. Porcelanato 40X40 - argamassa colante c/rejunt e epoxi 56,87 m?2 R$ 6.831,96 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
10.7 ransporte comercial em rodovia pavimentada - a reia 42,42 m3 R$2.624,86 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
11 ESQUADRIAS
dia erro
11.1.1 Porta de Abrir-Ferro/Baguete Aluminio complet a 3,78 m2 R$ 1.334,05 R$ - 0,00pb R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
11.1.2 Qaixilho Basculante-Ferro 52,75 m? R$ 8.563,65 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
112 ladeira
11.2.1 Porta Int.Semi-oca Compens.Cedro completa 0,8 0x2,10 21,00 unid R¥.104,55 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
11.2.2 Porta Int.Semi-oca Compens.Cedro completa 0,9 0x2,10 4,00 unid R%.447,06 R$ - 0,00pb R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
11.2.3 Porta Int.Semi-oca Compens.Cedro completa 0,7 0x1,50 2,00 unid R$ 661,39 R$ - 0,00pb R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
11.2.4 Porta Int.Semi-oca Compens.Cedro completa 0,8 0x1,70 2,00 unid R$ 661,39 R$ - 0,00pb R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
12 \Vidros
121 idro Transparente 4mm colocado com massa 49,20 m 2 R$ 4.358,87 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
12.2 idro Fantasia Canelado 4mm colocado com massa 3 20 m? R$ 224,10 R$ - 0,00pb R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
13 Pintura
13.1 elador para Paredes Internas/Externas 1 demao 1 672,11 m2 R$ 4.651,81 R$ - 0,00pb R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
13.2 intura Latex PVA sobre reboco-2 demé&os 299,57 m2 R$ 2.589,78 R$ - 0,00pb R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
133 intura Acrilica sobre reboco-2 demaos 1.372,54 m 2 R$ 12.775,60 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
134 int.Esmalte Bril.Esquadrias Ferro-2 dem.Incl Z arcdo 104,80 m2 R$2.568,12 R$ - 0,00pb R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
135 int.Esmalte Bril.Madeira - 2 demé&os-Incl fundo bco 91,32 m? R$1.441,21 R$ - 0,00pb R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
136 intura Algeroz e Calha 167,23 m? R$ 4.097,97 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
14 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
14.1 Instalagdo de Agua fria
14.1.1 Tubo PVC Rigido Soldavel 25mm e conexdes 138,5 2 m R$ 1.968,23 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% 984,12 50,00%
14.1.2 Tubo PVC Rigido Soldavel 32mm e conexdes 63,32 R$ 1.311,29 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% 655,65 50,00%
14.1.3 Tubo PVC Rigido Soldavel 40mm e conexdes 40,07 m R$ 1.022,55 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% 511,27 50,00%
14.1.4 Reservatorio Fibra Vidro 2.000L c/Tampa super ior 2,00 unid R$£.069,09 R$ - 0,00pb R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
14.2 Instalacdo de Esgoto Sanitario
14.2.1 Tubo PVC Rigido 100mm Esgoto Primario e conex des 140,35 m R$ 5.486,42 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% 2.743,21 50,00%
14.2.2 Tubo PVC Rigido 50mm Esgoto Primario e conexd es 25,80 m R$ 690,25 R$ - 0,00pb R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% 345,13 50,00%
14.2:3 [Tubo PVC Rigido Soldavel 40mm Esgoto Secundario e 35,48 m R$ 697,86 | R$ - 0,000 R$ - 0,000 R$ - 0,000 R$ - 0,000 - 0,00% 348,93 50,00%
14.2.4 Qaixa Inspegdo 60x60x60cm Alv.15 c/Tampa Conc reto 16,00 unid R$.865,76 R$ - 0,00pb R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
14.2.5 Qaixa Sifonada c/Grelha q 150x150x50 saida 50 mm 17,00 unid R$ 611,95 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
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1426 Qaixa Gordura com Tampa de Aluminio 250x172x5 0 1,00 unid RS 116,49 RS - 0,000 RS - 000k RS - 000k RS - 000k - 000% - 0,004
14.3 Instalacéo Pluvial
14.3.1 Tubo PVC Rigido Soldavel 75mm e conexdes 40,00 m R$ 1.239,68 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
14.3.2 Tubo PVC Rigido 100mm Esgoto Primario e conex oes 33,00 m R$ 1.123,55 R$ - 0,00pb R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
14.3.3 Tubo PVC Rigido 150mm e conexdes 70,50 m R$ 2.939,22 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
14.3.4 Tubo PVC Rigido 200mm e conexdes 6,00 m R$ 494,29 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
14.3.5 Qaixa de Areia 60x60cm-Alven. c/Grelha Ferro 1 4,00 unid R$ 6.792,95 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
14.3.6 Caixa Sifonada c/Grelha q 150x185x75 saida 75 mm 1,00 unid R$ 20,49 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
14.4 0ossa Séptica e Filtro Anaerébico
14.4.1 Escavacdo Mecanica mat. 1a. Cat. entre 1,50m e 3,00m 129,72 m3 R$1.023,62 R$ - 0,00pb R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
14.4.2 Reaterro manual com apiloamento mecanico 76,60 m? R$ 361,48 R$ - 0,00pb R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
14.4.3 Fpssa Séptica 1,00 unid R$ 1.915,33 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
14.4.4 Fjltro Anaerdbio 2,00 unid R$4.128,19 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
14.4.5 Fornecimento e lancamento de Brita n°4 8,00 m? R$ 78,55 R$ - 0,00pb R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
14.4.6 QGaixa Inspegdo 60x60x60cm Alv.15 c/Tampa Conc reto 1,00 unid R$ 116,61 R$ - 0,00pb R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
14.4.7 Transporte comercial em rodovia pavimentada — brita 8,00 m3 R$ 707,20 R$ - 0,00pb R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
14.5 [Equipamentos SanitariosS
14.5.1 Lpvatério de Louca com Coluna 2,00 unid R$ 364,58 R$ - 0,00pb R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
14.5.2 Lpvatério Suspenso de Canto 2,00 unid R$ 228,05 R$ - 0,00pb R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
14.5.3 Lpvatério de Louca sem Coluna 2,00 unid R$ 252,65 R$ - 0,00pb R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
14.5.4 Quba Oval de Louga para Tampo-Embutir 10,00 uni d R$ 2.796,04 R$ - 0,00pb R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
14.5.5 Quba Ago Inox (560X340X140mm) 4,00 unid R$1.043,17 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
14.5.6 Bacia Sanitaria Sifonada de Louga com assento plastico 2,00 unid R$179,15 R$ - 0,00pb R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
1457 Sggtau f:zgi;: _Sig,?\;‘éda de louga com assento eleva dosem | 600 unid R$2.078,95 RS - 0,000 R$ - 0,006 R$ - 0,006 R$ - 0,006 - 0,00% - 0,00%
14.5.8 Papeleira de Louga 15x15cm 8,00 unid R$ 384,80 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
14.5.9 Tampo de Granito 10,97 m? R$ 4.968,06 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
14.5.10 Registro Pressdo Canopla Cromada 12mm(1/2") 2 ,00 unid R$ 174,90 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
14.5.11 Registro Gaveta Canopla Cromada 25mm(1") 18,0 0 unid R$ 2.002,10 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
14.5.12 Registro Gaveta Canopla Cromada 32mm(1 1/4") 3,00 unid R$ 481,81 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
14.5.13 Registro Gaveta Bruto 40mm 7,00 unid R$ 731,28 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
14.5.14 Tprneira com temporizador 16,00 unid R$3.933,17 R$ - 0,00pb R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
14.5.15 Tprneira Cromada tanque 1,00 unid R$ 39,04 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
14.5.16 Tprneira Cromada p/pia c/arejador 3,00 unid R$ 532,47 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
14.5.17 Barra de Apoio 45cm (PNE) 4,00 unid R$ 365,75 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
14.5.18 Barra de Apoio 80cm (PNE) 20,00 unid R$ 3.545,45 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
14.5.19 Barra de Apoio em "L" p/ Lavatério 2,00 unid R$ 96,30 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
14.5.20 |Barra de Apoio 1/4 de Circunferéncia p/ Lavatério d e Canto 2,00 unid R$ 265,30 R$ - 0,00pb R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
14.5.21 Escada de Marinheiro L=0,70 M 1,00 m R$ 54,11 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
14.5.22 Expurgo aco inox para bancada aco 1mm - 44x5 0x50cm 1,00 unid R$1.280,71 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
15  [INSTALAGOES ELETRICAS, TELEFONICA E LOGICA
15.1 [Entrada e Medicdo
15.1.1 Poste Concreto 6mx4 1/2" Instalado 1,00 unid R$ 428,25 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
15.1.2 QGaixa Inspegdo 60x60x60cm Alv.15 c/Tampa Conc reto 2,00 unid R$ 233,22 R$ - 0,00pb R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
15.1.3 Escavacdo manual em solo 1la. Categoria até 1 ,50m 1,00 m? R$ 29,00 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
15.1.4 |Reaterro de valas compactada a maco em camadas de a té 30cm 0,50 m? R$ 10,39 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
15.1.5 Alvenaria Tij.6Furos-de 10cm-j15mm ci-ca-ar 1 :2:8 5,10 m2 R$ 193,26 R$ - 0,00pb R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
15.1.6 Sapata Concreto Armado fck15MPa-Completa 0,12 m 3 R$ 207,62 R$ - 0,00pb R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
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15.1.7 Lpje Concreto Armado-Escor,Forma,Arm,Lanc,Cur a,Des 0,10 m3 R$ 6,99 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
15.1.8 Rev.Compl.Alv.-Chap.1:3/emb.1:5+7%ci/reb.1:3+ 10%ci 7,00 m? R$ 254,16 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
15.1.9 Haste Cooperweld 19x2400mm c/Conector 4,00 unid! R$ 219,35 R$ - 0,00pb R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
15.1.10 Cabo Isolado 70mmz2 (3/0AWG) 120,00 m R$ 251378 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
15.1.11 Eletroduto PVC Rigido Roscavel 2 1/2" (64mm) 9,00 m R$ 94,02 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
15.1.12 Curva 90 Eletroduto PVC Rigido Roscavel 2 1/ 2" 4,00 unid R$ 51,47 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
15.2 Instalacdo Interna
15.2.1 Qentro de Distrib. c/barramento - 12 Disjunto res embutir 1,00 unid R#242,02 R$ - 0,00pb R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
15.2.2 Qentro de Distribuicdo Chapa 18-até 20 Disjun tores 3,00 unid R$ 979,63 R$ - 0,00pb R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
15.2.3 Disjuntor Monopolar 15A, 2kA 19,00 unid R$ 294,28 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
15.2.4 Disjuntor Monopolar 20A, 2kA 10,00 unid R$ 155,79 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
15.2.5 Disjuntor Tripolar 30A 1,00 unid R$ 89,67 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
15.2.6 Djsjuntor Tripolar 70A - Tipo fb 2,00 unid R$ 256,22 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
15.2.7 Disjuntor Tripolar 50A - Tipo fb 1,00 unid R$ 88,96 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
15.2.8 Disjuntor Tripolar 40A - Tipo fb 2,00 unid R$ 178,14 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
15.2.9 FEletroduto PVC Rigido Roscavel 1 1/2" (38mm) 9 ,00 m R$ 94,02 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
15.2.10 Eletroduto PVC Flexivel Corrugado 1" (25mm) 4 00,00 m R$ 1.193,92 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
15.2.11 Eletroduto tipo kanaflex 2" (50mm) 40,00 m 543, R$ 09 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
15.2.12 Curva 90 Eletroduto PVC Rigido Roscavel 1 1/ 2" 6,00 unid R$ 48,70 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
15.2.13 Fjo Isolado 2,5mm2 (12AWG) 3300,00 m R$ 5.825,82 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
15.2.14 Fjo Isolado 6,0mm2 (BAWG) 110,00 m R$ 444,44 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
15.2.15 Cabo Cobre Unipolar, PVC 0,6/1KV 16mm2 50,00 m R$ 678,86 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
15.2.16 Caixa PVC 4"x2" p eletroduto 110,00 unid R$ 260,26 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
15.2.17 Interruptor Embutir Simples 20,00 unid R$ 153,97 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
15.2.18 Tpmada Embutir (2P+T) 64,00 unid R$1.226,53 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
15.2.19 Luminaria Fluorescente 2x40w-Incl.Lampada, r eator 33,00 unid R%.837,84 R$ - 0,00pb R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
15.2.20 Luminaria Plafonier ¢/ globo chato 10,00 unid 4 R$ 53,00 R$ - 0,00pb R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
15.2.21 Fptocélula 1KW — 220 - Completa 7,00 unid R$ 254,80 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
15.2.22 Cabo Cobre Unipolar, PVC 6/10KV 25mm2 115,00 m R$  2.409,04 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
15.2.23 Rasgo em Alvenaria p/Eletroduto c/Enchimento 320,00 m R$ 2.061,70 R$ - 0,00pb R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
15.2.24 Caixa PVC Octogonal 3"X3" 43,00 unid R$ 276,26 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% 110,50 40,00%
15.2.25 Caixa de Passagem no Teto Octogonal 1,00 unid 3R$ .89 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% 3,89 HH
15.2.26 Arandela de Parede - com Lampada Incandescen te 60w 7,00 unid R$ 828,10 R$ - 0,00pb R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
15.2.27 Interruptor Embutir Triplo - Inclusive Caixa 2x4" 2,00 unid R$ 36,55 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
15.2.28 Tpmada Piso Simples - Inclusive Caixa Alumin io 2x4" 3,00 unid R$ 77,70 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
15.2.29 Caixa de Passagem Al/Sil.c./Tampa-Aparente 2 5x25cm 21,00 unid R$ 620,31 R$ - 0,00pb R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
15.2.30 Interruptor Paralelo - Inclusive Caixa 2"X4" 6,00 unid R$ 60,72 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
15.3 Instalacdo Telefénica
15.3.1 Tpmada Embutir Telefone-Inclusive cx. 2x4" 11, 00 unid R$ 174,77 R$ - 0,00pb R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
15.3.2 FEletroduto PVC Rigido Roscavel 1" (25mm) 60,00 m R$ 179,09 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
15.3.3 Qabo Telefonico CCI s/blindagem (2 pares) 200, 00 m R$ 207,48 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
15.3.4 Qaixa de Passagem Al/Sil.c/Tampa - Aparente 2 5x25cm 10,00 unid R$ 295,39 R$ - 0,00pb R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
15.4  Instalacédo de Ldgica
15.4.1 Qaixa ¢/ Tomada 3P - 20A - Computador 12,00 un id R$ 229,98 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
15.4.2 Tpmada RJ 45 12,00 unid R$ 338,52 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
15.4.3 Tpmada RJ11 (Rack) 1,00 unid R$ 1,64 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
15.4.4 Qabo Patch Cord - 2,50m 12,00 unid R$ 30,58 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
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15.4.5 Indicagdo e Certificagdo de PTS de Légica 12,0 0 unid R$ 502,32 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
15.4.6 Caixa p/ Tomada de Rack 1,00 unid R$ 13,92 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
15.4.7 Qabo Jumper Cord RJ45/RJ45 4 pares 1,50m 12,00 unid R$ 123,83 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
15.4.8 FEletroduto PVC Rigido Roscavel 1 1/4" (32mm) 1 0,00 m R$ 44,23 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
15.4.9 Qabo UTP, cat 5e 4 pares 170,00 m R$ 550,73 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
1515 ini Rack
15.5.1 Mini Rack 19" X 12U X 470 mm ( colocado) 1,00 u nid R$ 1.292,40 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
15.5.2 Patch Panel 24 Portas CAT 5e - Inform. (comp. SOPS) 1,00 unid R$ 373,73 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
15.5.3 Guia de Cabos (colocado) 1,00 unid R$ 98,58 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
15.5.4 Switch 24 Portas 1,00 unid R$ 1.340,08 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
15.5.5 Modem Padrao com Roteador 1,00 unid R$ 260,00 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
15.5.6  |Painel de Controle p/ Mini Rack - 2 Ventiladores(co locado) 1,00 unid R$ 767,33 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
15.5.7 Qrganizador de Cabos (colocado) 1,00 unid R$ 100,75 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
15.5.8 Bandeja Fixa Telescépica 1,00 unid R$ 173,33 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
15.5.9 Qalha Elétrica ¢/ 12 Tomadas 2P+T 19" (coloca do) 1,00 unid R$ 280,58 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
16 SISTEMAS DE PREVENGCAO E PROTECAO
16.1 Prevencdo e Protecdo Contra-Incéndio
1611 |Pistemacde luminagdo de emergénia 2 fardis S5W, 5,00 unid R$3.621,43 RS - 0,000 RS - 0,00% RS - 0,00% RS - 0,00% - 000% - 0,00%
16.1.2 Extintor de incéndio dgua com suporte - 10kg 2 ,00 unid R$ 342,00 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
16.1.3 Extintor de incéndio pé quimico com suporte 4 kg 1,00 unid R$ 150,46 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
16.1.4 Placa indicag&o saida 6,00 unid R$ 200,57 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
16.1.5 Placa de indicacdo extintores 3,00 unid R$ 16,71 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
17 IACESSIBILIDADE
171
17.1.1 Qorrim&o Tubo Ferro Galvanizado 50mm(2") 34,00 m R$ 2.986,74 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
17.12 g:;;i‘:;a;sz’]m:";gggég:“ anti-corrosiva acabamen o 6,80 m? R$ 148,34 R$ - 0,00% R$ - 0,000 R$ - 0,000 R$ - 0,000 - 000% - 0,00%
17.2  Cercamento
17.2.1 ﬁgg‘s;a:g;g;‘vﬁ;;“oa'ame galvanizado e estrutura em | 266,24 | m? | R$27.837,79 R$ - 0,00|Vn | R$ - 0,00|Vn | R$ - 0,00|Vn | R$ - 0,00|Vn | - o,oo%| | - 0,000/4 |
17.3 Calcada de Acesso
17.3.1 Regularizagdo e compactacéo manual do terreno com soquete 9,80 m? R$ 29,68 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
17.3.2 Lgito de Brita 4cm 0,39 m3 R$ 31,56 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
17.33 dcg';‘srggf:ugoggﬁﬂ acabamento risticolvassourado ¢ om7em| g9 m2 RS 49979 | R$ - 0,000 RS - 0,00% RS - 0,00% RS - 0,00% - 0,00% . 0,00%
17.3.2 Transporte comercial em rodovia pavimentada — brita 0,99 m3 R$ 87,93 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
17.3.2 Transporte comercial em rodovia pavimentada — areia 0,43 m? R$ 26,56 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
17.4 ortes de Acesso
17.4.1 E;’l‘uar‘; em chapa de ferro e tela para veiculos, incl usive 1,00 unid R$ 93516 RS - 0,00% R$ - 0,000 R$ - 0,000 R$ - 0,000 - 0,00% - 0,00%
17.4.2 Eiiﬁg em chapa de ferro e tela para pedestres, inc lusive 1,00 unid R$2.275,74 R$ - 0,00% R$ - 0,000 R$ - 0,000 R$ - 0,000 - 000% - 0,00%
18 SERVICOS FINAIS E EVENTUAIS
18.1 impeza Final da Obra 336,40 m? R$ 485,43 R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 - 0,00% - 0,00%
18.2 Desmontagem do Barracdo de Obra 11,00 m2 R$ 246,68 R$ - 0,00pb R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%
18.3  Carga mecanizada e remogao de entulho 50,00 m3 29 R$ 9,00 R$ - 0,00pb R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 - 0,00% - 0,00%

R$ 3033812 |4,96% | R$ 48.308,84 |4,05% | R$ 5057780 |4,4z% | R$  44.257,01 |4,05% | R$ 4164876 |3,97%| R$ 5464211 |5,4z% |

Mayane Kaiser Niederauer
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Arquiteta e Urbanista

CREA 163.31 2
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: UBS Divisa
ENDERECO: Rua Joaquim da Costa Vargas
AREA A SER CONSTRUIDA: 336,40 m?

PRAZO: 365 dias
DESC. DESCRICAO DOS SERVICOS: | UNIT. | UNID. PARCIAL C/BDI ETAPA 07 ETAPA 08 ETAPA 09 ETAPA 10 ETAPA 11 ETAPA 12 TOTAL
1 SERVICOS INICIAIS
11 Mobilizagdo equipamento de sondagem 1,00 unid 229 R$ 6,67 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
1.2 lInstalagdo equipamento de sondagem 1,00 unid R$ 5.893,33 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
2 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
21 Ligacdes Provisérias
2.1.1 Instalacéo Proviséria de gua e sanitaria 1,00 u nid R$ 1.396,92 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
Instalagdo/Ligacao provisoria elétrica baixa tensdo
212 fpo/rc:nnii;?dgf obra,m?- chave 100A carga 3kwh,20CV e xcl 1,00 unid R$ 1.254,89 R$ -0,00p0 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00% R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 100,00%
22 Fapumes e Alojamentos
|Barracéo de obra para escritorio, depésito, piso em pinho
221 3a., paredes em compensado 10mm, cobertura em 40,00 m? R$ 9.120,80 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
fibrociTento 6mm, incluso instalacdes elétricas e
222 T:ﬁﬂg?ﬁﬂ:ﬁi:e madeira compensada 6mm - pintura acal | 126,00 m R$ 4.41605 RS -0,00%% R$ - 0,000 R$ - 0,00% R$ - 0,006 R$ - 0,006 R$ - 0,006 100,00%
2.2.3 Placas de Obra em chapa de aco galvanizado 4,32 m? R$ 1.415,06 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
23 ocagéo da Obra
231 i'a"bcjs‘;l;‘f’]’;‘;i”;‘ﬁ::g‘:s;‘;’: :e"r:‘/rzz S%g;?:r:‘é’nfo € | 336,40 | m? | R$ 2.10351 R$ - 0,00|Vn R$ - 0,00|Vn R$ - o,ori% R$ - 0,00|Vn R$ - 0,00|Vn R$ - 0,00|Vn | 100,00%
3 MOVIMENTO DE TERRA
31 impeza de terreno - rogada densa (com pequenos arbustos) 1,116,54 m? R¥077,18 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
32 Corte e aterro compensado 168,20 m? R$ 1.467,21 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
4 INFRAESTRUTURA
4.1 Corte de Cabega de Estaca-Diametro Médio 107,00 un id R$ 2.808,43 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
4.2 Estaca tipo Strauss Moldada in Loco - 300mm 321, 00 m R$ 43.396,90 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
4.3 Concreto Armado fck18mpa c/formas 14,98 m3 25.91R$ 95 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
4.4 g;eéﬁ ,;';”;"i;“g (manual) em camadas de 20cm com mat erial 100,92 m? R$ 7.356,16 R$ -0,00% R$ - 0,000 R$ - 0,00% R$ - 0,000 R$ - 0,000 R$ - 0,000 100,00%
5 SUPRAESTRUTURA
5.1 iga Concreto Armado-escor,forma,arm,lanc,cura,d es 31,20 m3 R$53.981,30 R$ -0,00pb R$ - 0,00P6 R$ - 0,00% R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 100,00%
5.2 ilar Concreto Armado-escor,forma,arm,lanc,cura, des 7,50 m3 R$12.976,28 R$ -0,00p0 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00% R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 100,00%
53 aje Pre-Fabricada Forro 10cm Tavela Ceramica 361 81 m2 R$25.281,47 R$ 7.584,44 30,00% R$ - 0,000 R$ - 0,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
6 ALVENARIAS
6.1 Alvenaria Tij.6furos-Dim. Final 25cm-J10mm 225,40 m? R$ 16.239,17 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
6.2 Alvenaria Tij.6furos-Dim. Final 15cm-J10mm 461,90 m? R$ 16.687,06 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
7 COBERTURAS
7.1 Algeroz Chapa Galvanizada corte 25-Fixo Alvenari a 181,95 m R$ 4.338,05 R$ 1.735,22 40,00% R$ 433,81 10,00% R$ 0,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
7.2 Estrutura Madeira com tesoura p/Telha Fibrocimen to 296,21 m? R$4.105,92 R$ 13.642,37 40,00% R$ 3.410,59 10,00% R$ 0,00% R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 100,00%
73 Cobertura com Telha Fibrocimento 8mm 298,00 m? 143 R$ 33,80 R$ 7.166,90 50,00% R$ 7.166,90 50,00% R$ 0,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
7.4 Cumeeira para Telha de Fibrocimento Ondulada 65,7 6 m R$ 4.235,08 R$ -0,00P0 R$235,08 i R$ 0,00% R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 100,00%
75 anta de Polietileno Aluminizada (colocada) 298,0 0 m? R$ 9.006,28 R$ 4.503,14 50,00% R$ 4.503,14 50,00% R$ 0,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
76 Capa de Platibanda em Chapa de A¢o Galvanizado 14 4,80 m R$ 3.452,32 R$ -0,00p6 R#52,32 HRRAR R$ 0,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
7.7 Calha Beiral Chapa Galvanizada Corte 50 118,85 m 5. R$ 450,94 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 B$50,94 100,00% R$ - 0,00p0 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
8 IMPERMEABILIZAGAO
8.1  Impermeabilizacédo com emulsdo asfaltica 4 demaos 48,80 m? R$ 840,58 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
8.2  Impermeabilizagdo- Madeira - 1 deméo - marrom 296 21 m2 R$ 1.305,40 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
8.3 Cimentado de regularizagéo da manta asfaltica argam .14 (2 0,60 m? R$ 256,98 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
8.4  Impermeabilizagdo c/Manta Asfaltica e=4mm 25,41 m? R$ 1.502,01 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ - 0,00p6 R$502,01 HRRAR R$ - 0,00p0 100,00%
8.5 Camada separadora - feltro asfaltico 25,41 m2? 283|2R$ 6 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ - 0,00p6 R$ 283,26 HHAR R$ - 0,00p6 100,00%
8.6 Ciment. protegdo mec. manta asfaltica arg. 1:4 3 cm juntasc, 0,72 m3 R$ 308,37 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ - 0,00p6 R$ 308,37 HHHAR R$ - 0,00p6 100,00%
9 PAVIMENTAGOES
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9.1 eito de Brita 4cm 11,78 m? R$ 948,33 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
9.2 Contrapiso Concreto Impermeavel- 300kg ci/m3 20,6 1 m? R$ 13.007,86 R$ 1.300,79 10,00% R$ - 0,000 R$ - 0,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
9.3 Cimentado/Base Pavimentagdo Colada-ci-ar 1:3 294, 48 m? R$ 4.222,55 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ 844,51 20,00% R$3.378,04 80,00% R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 100,00%
9.4 iso Vinilico em manta 303,31 m? R$17.791,21 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R¥658,24 20,00% R$14.232,97 0,00% R$ - 0,00p0 R$ - 0,00p6 100,00%
9.5 Soleira de Basalto 15 cm - arg.-ci-al-1:4-3cm (2 un idades) 1,80 m R$ 31,86 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ 6,37 20,00% R$ 25,49 80,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
9.6 Rodapé Vinilico h:7cm 327,75 R$ 4.277,79 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ 855,56 20,00% R$3.422,23 80,00% R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 100,00%
9.7 Transporte comercial rodovia pavimentada de brit a 31,98 m? R$ 287,70 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
9.8 Transporte comercial em rodovia pavimentada - ar eia 10,72 m3 R$ 663,52 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$132,70 20,00% R$ 530,82 80,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
10 REVESTIMENTOS
10.1 Chapisco ci-ar 1:3 - 7mm Preparo e Aplicagdo 15 74,86 m? R$ 6.878,99 R$ 2.751,60 40,00% R$ 2.751,60 40,00% R$ 1.375,80 20,00% R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
10.2 Embogo Argamassa Regular ca-ar 1:5+7%ci-10mm(in t) 188,25 m? R$3.399,23 R$ 1.359,69 40,00% R$ 1.359,69 40,00% R$ 679,85  20,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
10.3 assa Unica 20mm-Argamassa Regular ca-ar 1:2:8 climperm. 697,61 m?2 R¥.959,51 R$ -0,00p0 1R$183,80 40,00% R$ 16.775,71 60,00% R$ - 0,006 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 100,00%
10.4 assa Unica 15mm-Argamassa Regular ca-ar 1:2:8 6 74,93 m? R$11.274,71 R$ 4.509,88 40,00% R$ 4.509,88 40,00% R$ 2.254,94 20,00% R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
10.5 Rev. Ceram esmalt 20X20 1° qualidade-arg cim. Col. rejunte c[ 164,34 m? R$ 4.475,80 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$680,64 0,00% R$ 89516 20,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
10.6 Rev. Porcelanato 40X40 - argamassa colante c/rejunt e epoxi 56,87 m? R$ 6.831,96 R$ 2.049,59 30,00% R$ 2.049,59 30,00% R$ 2.732,79 40,00% R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
10.7 ransporte comercial em rodovia pavimentada - a reia 42,42 m3 R$2.624,86 R$ 787,4630,00% R$ 787,46 30,00% R$1.049,94 40,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 100,00%
11 ESQUADRIAS
dia erro
11.1.1 Porta de Abrir-Ferro/Baguete Aluminio complet a 3,78 m2 R$ 1.334,05 R$ -0,00P0 R$ - 0,00P6 R$334,05 100,00% R$ - 0,000 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 100,00%
11.1.2 Qaixilho Basculante-Ferro 52,75 m? R$ 8.563,65 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R¥663,65 100,00% R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
112 adeira
11.2.1 Porta Int.Semi-oca Compens.Cedro completa 0,8 0x2,10 21,00 unid R¥.104,55 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 3683,64 0,00% R$ 1.420,91 20,00% R$ - 0,000 R$ - 0,00p6 100,00%
11.2.2 Porta Int.Semi-oca Compens.Cedro completa 0,9 0x2,10 4,00 unid RH.447,06 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$157,64 0,00% R$ 289,41 20,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
11.2.3 Porta Int.Semi-oca Compens.Cedro completa 0,7 0x1,50 2,00 unid R$ 661,39 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$529,11 80,00% R$ 132,28 20,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
11.2.4 Porta Int.Semi-oca Compens.Cedro completa 0,8 0x1,70 2,00 unid R$ 661,39 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$529,11 80,00% R$ 132,28 20,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
12 \Vidros
121 idro Transparente 4mm colocado com massa 49,20 m 2 R$ 4.358,87 R$ -0,00Pb R$ - 0,00P6 R#87,10 0,00% R$ 871,77 20/00% R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 100,00%
12.2 idro Fantasia Canelado 4mm colocado com massa 3 .20 m2 R$ 224,10 R$ -0,00P0 R$ - 0,00P6 R$179,28 80,00% R$ 44,82 20,00% R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 100,00%
13 Pintura
131 elador para Paredes Internas/Externas 1 demao 1 672,11 m2 R$ 4.651,81 R$ -0,00P0 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00% R$ - 0,00P6 R$651,81 T R$ - 0,000 100,00%
13.2 intura Latex PVA sobre reboco-2 demé&os 299,57 m? R$ 2.589,78 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ - 0,00p6 R29689,78 HiHRAR R$ - 0,00p0 100,00%
133 intura Acrilica sobre reboco-2 demaos 1.372,54 m 2 R$ 12.775,60 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 IR¥75,60 At 100,00%
134 int.Esmalte Bril.Esquadrias Ferro-2 dem.Incl Z arcdo 104,80 m2 R$2.568,12 R$ -0,00P0 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00% R$ - 0,00P6 R4668,12 i R$ - 0,000 100,00%
135 int.Esmalte Bril.Madeira - 2 demaos-Incl fundo bco 91,32 m2 R$1.441,21 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ - 0,00p6 RA$M41,21 HiHRAR R$ - 0,00p0 100,00%
13.6 intura Algeroz e Calha 167,23 m? R$ 4.097,97 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ - 0,00p6 R$097,97 HHRAR R$ - 0,00p0 100,00%
14 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
14.1 Instalagdo de Agua fria
14.1.1 Tubo PVC Rigido Soldavel 25mm e conexdes 138,5 2 m R$ 1.968,23 R$ 590,4730,00% R$ 393,65 20,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
14.1.2 Tubo PVC Rigido Soldavel 32mm e conexdes 63,32 R$ 1.311,29 R$ 393,3930,00% R$ 262,26 20,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
14.1.3 Tubo PVC Rigido Soldavel 40mm e conexdes 40,07 m R$ 1.022,55 R$ 306,7630,00% R$ 204,51 20,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
14.1.4 Reservatorio Fibra Vidro 2.000L c/Tampa super ior 2,00 unid R$£.069,09 R$ -0,00Pb R$ - 0,00P6 R$ - 0,00% R$ - 0,00P6 R$069,09 T R$ - 0,000 100,00%
14.2  Instalacdo de Esgoto Sanitario
14.2.1 Tubo PVC Rigido 100mm Esgoto Primario e conex des 140,35 m R$ 5.486,42 R$ 1.645,93 30,00% R$ 1.097,28 20,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
14.2.2 Tubo PVC Rigido 50mm Esgoto Primario e conexd es 25,80 m R$ 690,25 R$ 207,0830,00% R$ 138,05 20,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
142:3 [Tubo PVC Rigido Soldavel 40mm Esgoto Secundario e 35,48 m R$ 697,86 | R$ 209,3630,00% R$ 139,57  20/00% R$ - 000% R$ - 0,000 R$ - 0,000 R$ - 0,000 100,00%
14.2.4 Qaixa Inspecdo 60x60x60cm Alv.15 c/Tampa Conc reto 16,00 unid R$.865,76 R$ -0,00p6 RA$92,61 80,00% R$ 373,15  20,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
14.2.5 Qaixa Sifonada c/Grelha q 150x150x50 saida 50 mm 17,00 unid R$ 611,95 R$ -0,00p6 R$ 489,56 80,00% R$ 122,39 20,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
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1426 Qaixa Gordura com Tampa de Aluminio 250x172x5 0 1,00 unid RS 116,49 RS -0.00% RS - 000k RS - 0.09% RS - 000k R811640  waft RE - 000 100,00%

14.3  Instalacéo Pluvial
14.3.1 Tubo PVC Rigido Soldavel 75mm e conexdes 40,00 m R$ 1.239,68 R$ -0,00p6 R$619,84 50,00% R$ 495,87 40,00% R$ 123,97 10,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
14.3.2 Tubo PVC Rigido 100mm Esgoto Primario e conex des 33,00 m R$ 1.123,55 R$ -0,00p6 R$561,78 50,00% R$ 449,42 40,00% R$ 112,36 10,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
14.3.3 Tubo PVC Rigido 150mm e conexdes 70,50 m R$ 2.939,22 R$ -0,00p6 RA$69,61 50,00% R$ 1.175,69 40,00% R$ 29392 10,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
14.3.4 Tubo PVC Rigido 200mm e conexdes 6,00 m R$ 494,29 R$ -0,00p6 R$ 247,14 50,00% R$ 197,71 40,00% R$ 4943 10,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
14.3.5 Qaixa de Areia 60x60cm-Alven. c/Grelha Ferro 1 4,00 unid R$ 6.792,95 R$ -0,00p6 R$396,48 50,00% R$ 2.717,18 40,00% R$ 679,30 10,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
14.3.6 Caixa Sifonada c/Grelha q 150x185x75 saida 75 mm 1,00 unid R$ 20,49 R$ -0,00p6 R$ 10,24 50,00% R$ 8,20 40,00% R$ 2,05 10,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%

14.4 0ossa Séptica e Filtro Anaerébico
14.4.1 Escavacdo Mecanica mat. la. Cat. entre 1,50m e 3,00m 129,72 m? R$1.023,62 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$511,81 50,00% R$ 409,45 40,00% R$ 102,36 10,00% 100,00%
14.4.2 Reaterro manual com apiloamento mecanico 76,60 m? R$ 361,48 R$ -0,00Pb R$ - 0,00P6 R$ - 0,00% R$ 180,74 50,00% R$ 14459 40,00% R$ 36,15 10,00% 100,00%
14.4.3 Fpssa Séptica 1,00 unid R$ 1.915,33 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$957,67 50,00% R$ 766,13 40,00% R$ 191,53 10,00% 100,00%
14.4.4 Fjltro Anaerdbio 2,00 unid R$4.128,19 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R29064,10 50,00% R$ 1.651,28 40,00% R$ 412,82 10,00% 100,00%
14.45 Fprnecimento e lancamento de Brita n°4 8,00 m3 R$ 78,55 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ 289,28 50,00% R$ 231,42 40,00% R$ 57,86 10,00% 100,00%
14.4.6 Qaixa Inspecado 60x60x60cm Alv.15 c/Tampa Conc reto 1,00 unid R$ 116,61 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ 58,31 50,00% R$ 46,64 40,00% R$ 11,66 10,00% 100,00%
14.4.7 Transporte comercial em rodovia pavimentada — brita 8,00 m? R$ 707,20 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ 353,60 50,00% R$ 282,88 40,00% R$ 70,72  10,00% 100,00%

14.5 [Equipamentos SanitariosS
14.5.1 Lavatorio de Louga com Coluna 2,00 unid R$ 364,58 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ 364,58 HHHAR 100,00%
14.5.2 Lavatoério Suspenso de Canto 2,00 unid R$ 228,05 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ 228,05 HHHAR 100,00%
14.5.3 Lavatorio de Louga sem Coluna 2,00 unid R$ 252,65 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ 252,65 HHHAR 100,00%
14.5.4 Quba Oval de Louga para Tampo-Embutir 10,00 uni d R$ 2.796,04 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$796,04 HiHRAR 100,00%
14.5.5 Quba Aco Inox (560X340X140mm) 4,00 unid R$ 1.043,17 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$043,17 HHRAR 100,00%
14.5.6 Bacia Sanitaria Sifonada de Louga com assento plastico 2,00 unid R$179,15 R$ -0,00P0 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00% R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$479,15 it 100,00%
1457 Sggtau f:zgi;: _Sig,?\;‘éda de louga com assento eleva dosem | 600 unid R$2.078,95 RS -0,00% R$ - 0,000 R$ - 0,00% R$ - 0,006 R3078,95 st | RS - 0,000 100,00%
14.5.8 Papeleira de Louga 15x15¢cm 8,00 unid R$ 384,80 R$ -0,0006 R$ - 0,0006 R$ - 0,00% R$ - 0,0006 R$ - 0,0006 R$ 384,80 b 100,00%
14.5.9 Tampo de Granito 10,97 m2 R$ 4.968,06 R$ -0,0006 R$ - 0,0006 R$ - 0,00% R$ - 0,0006 R9968,06 b R$ - 0,00% 100,00%
14.5.10 Registro Pressdo Canopla Cromada 12mm(1/2") 2 ,00 unid R$ 174,90 R$ -0,0006 R$ - 0,0006 R$ - 0,00% R$ - 0,0006 R$ 174,90 b R$ - 0,00% 100,00%
14.5.11 Registro Gaveta Canopla Cromada 25mm(1") 18,0 0 unid R$ 2.002,10 R$ -0,0006 R$ - 0,0006 R$ - 0,00% R$ - 0,0006 R002,10 b R$ - 0,00% 100,00%
14.5.12 Registro Gaveta Canopla Cromada 32mm(1 1/4") 3,00 unid R$ 481,81 R$ -0,0006 R$ - 0,0006 R$ - 0,00% R$ - 0,0006 R$481,81 b R$ - 0,00% 100,00%
14.5.13 Registro Gaveta Bruto 40mm 7,00 unid R$ 731,28 R$ -0,0006 R$ - 0,0006 R$ - 0,00% R$ - 0,0006 R$731,28 b R$ - 0,00% 100,00%
14.5.14 Tprneira com temporizador 16,00 unid R$3.933,17 R$ -0,0006 R$ - 0,0006 R$ - 0,00% R$ - 0,0006 R$ - 0,0006 R933,17 b 100,00%
14.5.15 Tprneira Cromada tanque 1,00 unid R$ 39,04 R$ -0,0006 R$ - 0,0006 R$ - 0,00% R$ - 0,0006 R$ - 0,0006 R$ 39,04 R 100,00%
14.5.16 Tprneira Cromada p/pia c/arejador 3,00 unid R$ 532,47 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$532,47 HHHAR 100,00%
14.5.17 Barra de Apoio 45cm (PNE) 4,00 unid R$ 365,75 R$ -0,0006 R$ - 0,0006 R$ - 0,00% R$ - 0,0006 R$365,75 b R$ - 0,00% 100,00%
14.5.18 Barra de Apoio 80cm (PNE) 20,00 unid R$ 3.545,45 R$ -0,0006 R$ - 0,0006 R$ - 0,00% R$ - 0,0006 R9545,45 b R$ - 0,00% 100,00%
14.5.19 Barra de Apoio em "L" p/ Lavatério 2,00 unid R$ 96,30 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ - 0,00p6 R$ 96,30 A R$ - 0,00p6 100,00%
14.5.20 |Barra de Apoio 1/4 de Circunferéncia p/ Lavatério d e Canto 2,00 unid R$ 265,30 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ - 0,00p6 R$ 265,30 HHHAR R$ - 0,00p6 100,00%
14.5.21 Escada de Marinheiro L=0,70 M 1,00 m R$ 54,11 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ - 0,00p6 R$ 54,11 HHS R$ - 0,00p6 100,00%
14.5.22 Expurgo aco inox para bancada ago 1mm - 44x5 0x50cm 1,00 unid R$1.280,71 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ - 0,00p6 R$80,71 HHRAR R$ - 0,00p0 100,00%

15  [INSTALAGOES ELETRICAS, TELEFONICA E LOGICA

15.1 [Entrada e Medicdo
15.1.1 Poste Concreto 6mx4 1/2" Instalado 1,00 unid R$ 428,25 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ 428,25 HHAR R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
15.1.2 Qaixa Inspecao 60x60x60cm Alv.15 c/Tampa Conc reto 2,00 unid R$ 233,22 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ 233,22 HHAR R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
15.1.3 Escavacdo manual em solo 1la. Categoria até 1 ,50m 1,00 m? R$ 29,00 R$ -0,00P0 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00% R$ 29,00 A R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 100,00%
15.1.4 |Reaterro de valas compactada a maco em camadas de a té 30cm 0,50 m? R$ 10,39 R$ -0,00P0 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00% R$ 10,39 A R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 100,00%
15.1.5 Alvenaria Tij.6Furos-de 10cm-j15mm ci-ca-ar 1 :2:8 5,10 m? R$ 193,26 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ 193,26 HHAR R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
15.1.6 Sapata Concreto Armado fck15MPa-Completa 0,12 m 3 R$ 207,62 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$207,62 HHAR R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
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AREA A SER CONSTRUIDA: 336,40 m?
PRAZO: 365 dias

DESC. DESCRICAO DOS SERVICOS: UNIT. UNID. PARCIAL C/BDI ETAPA 07 ETAPA 08 ETAPA 09 ETAPA 10 ETAPA 11 ETAPA 12 TOTAL
15.1.7 Lpje Concreto Armado-Escor,Forma,Arm,Lanc,Cur a,Des 0,10 m3 R$ 6,99 R$ -0,00pb R$ - 0,00P6 R$ - 0,00% R$ 6,99 HHHHHHE R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 100,00%
15.1.8 Rev.Compl.Alv.-Chap.1:3/emb.1:5+7%ci/reb.1:3+ 10%ci 7,00 m? R$ 254,16 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ 254,16 HHAR R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
15.1.9 Haste Cooperweld 19x2400mm c/Conector 4,00 unid R$ 219,35 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ 219,35 HiHAR R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
15.1.10 Cabo Isolado 70mmz2 (3/0AWG) 120,00 m R$ 251378 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R%613,78 HRRAR R$ 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
15.1.11 Eletroduto PVC Rigido Roscavel 2 1/2" (64mm) 9,00 m R$ 94,02 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ 94,02 A R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
15.1.12 Curva 90 Eletroduto PVC Rigido Roscavel 2 1/ 2" 4,00 unid R$ 51,47 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ 51,47 HHS R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
15.2  Instalacdo Interna
15.2.1 Centro de Distrib. c/barramento - 12 Disjunto res embutir 1,00 unid R$242,02 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$121,01 50,00% R$ 121,01 50,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
15.2.2 Centro de Distribuicdo Chapa 18-até 20 Disjun tores 3,00 unid R$ 979,63 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ 489,82 50,00% R$ 489,82 50,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
15.2.3 Disjuntor Monopolar 15A, 2kA 19,00 unid R$ 294,28 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ 294,28 100,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
15.2.4 Disjuntor Monopolar 20A, 2kA 10,00 unid R$ 155,79 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ 155,79 HHHAR R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
15.2.5 Disjuntor Tripolar 30A 1,00 unid R$ 89,67 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ 89,67 A R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
15.2.6 Djsjuntor Tripolar 70A - Tipo fb 2,00 unid R$ 256,22 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ 256,22 HHRHAR R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
15.2.7 Disjuntor Tripolar 50A - Tipo fb 1,00 unid R$ 88,96 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ 88,96 A R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
15.2.8 Disjuntor Tripolar 40A - Tipo fb 2,00 unid R$ 178,14 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$178,14 HHRHAR R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
15.2.9 FEletroduto PVC Rigido Roscavel 1 1/2" (38mm) 9 ,00 m R$ 94,02 R$ -0,00p6 R$ 94,02 A R$ - 0,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
15.2.10 Eletroduto PVC Flexivel Corrugado 1" (25mm) 4 00,00 m R$ 1.193,92 R$ -0,00p6 R$193,92 HHRAR R$ 0,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
15.2.11 Eletroduto tipo kanaflex 2" (50mm) 40,00 m 543, R$ 09 R$ -0,00p6 R$ 543,09 HHRHAR R$ - 0,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
15.2.12 Curva 90 Eletroduto PVC Rigido Roscavel 1 1/ 2" 6,00 unid R$ 48,70 R$ -0,00p6 R$ 48,70 A R$ - 0,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
15.2.13 Fjo Isolado 2,5mm2 (12AWG) 3300,00 m R$ 5.825,82 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R9912,91 50,00% R$ 2.912,91 50,00% R$ 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
15.2.14 Fjo Isolado 6,0mm2 (BAWG) 110,00 m R$ 444,44 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ 222,22 50,00% R$ 222,22 50,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
15.2.15 Cabo Cobre Unipolar, PVC 0,6/1KV 16mm2 50,00 m R$ 678,86 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$678,86 HHAR R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
15.2.16 Caixa PVC 4"x2" p eletroduto 110,00 unid R$ 260,26 R$ -0,00p6 R$ 260,26 HHAR R$ - 0,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
15.2.17 Interruptor Embutir Simples 20,00 unid R$ 153,97 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ 153,97 HiHAR R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
15.2.18 Tpmada Embutir (2P+T) 64,00 unid R$1.226,53 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$26,53 HHRAR R$ 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
15.2.19 Luminaria Fluorescente 2x40w-Incl.Lampada, r eator 33,00 unid R%.837,84 R$ -0,00P0 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00% R4837,84 T R$ 0,00P6 R$ - 0,00P6 100,00%
15.2.20 Luminaria Plafonier c/ globo chato 10,00 unid 4 R$ 53,00 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ 453,00 HHAR R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
15.2.21 Fptocélula 1KW — 220 - Completa 7,00 unid R$ 254,80 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ 254,80 HHAR R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
15.2.22 Cabo Cobre Unipolar, PVC 6/10KV 25mm2 115,00 m R$  2.409,04 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$09,04 HiHRAR R$ 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
15.2.23 Rasgo em Alvenaria p/Eletroduto c/Enchimento 320,00 m R$ 2.061,70 R$ -0,00P0 R¥061,70 T R$ 0,00% R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 100,00%
15.2.24 Caixa PVC Octogonal 3"X3" 43,00 unid R$ 276,26 R$ 110,5040,00% R$ 5525 20,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
15.2.25 Caixa de Passagem no Teto Octogonal 1,00 unid 3R$ .89 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
15.2.26 Arandela de Parede - com Lampada Incandescen te 60w 7,00 unid R$ 828,10 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ - 0,00p6 R$ 828,10 HHAR R$ - 0,00p6 100,00%
15.2.27 Interruptor Embutir Triplo - Inclusive Caixa 2x4" 2,00 unid R$ 36,55 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ 36,55 A R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
15.2.28 Tpmada Piso Simples - Inclusive Caixa Alumin io 2x4" 3,00 unid R$ 77,70 R$ -0,00p0 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00% R$ 77,70 A R$ - 0,00P6 R$ - 0,00P6 100,00%
15.2.29 Caixa de Passagem Al/Sil.c./Tampa-Aparente 2 5x25cm 21,00 unid R$ 620,31 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$620,31 HHAR R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
15.2.30 Interruptor Paralelo - Inclusive Caixa 2"X4" 6,00 unid R$ 60,72 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ 60,72 HHS R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 100,00%
15.3 Instalagdo Telefonica
15.3.1 Tpmada Embutir Telefone-Inclusive cx. 2x4" 11, 00 unid R$ 174,77 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ - 0,00p6 R$174,77 HHHAR R$ - 0,00p6 100,00%
15.3.2 Eletroduto PVC Rigido Roscavel 1" (25mm) 60,00 m R$ 179,09 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ - 0,00p6 R$179,09 HHAR R$ - 0,00p6 100,00%
15.3.3 Qabo Telefonico CCI s/blindagem (2 pares) 200, 00 m R$ 207,48 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ - 0,00p6 R$207,48 HHAR R$ - 0,00p6 100,00%
15.3.4 Qaixa de Passagem Al/Sil.c/Tampa - Aparente 2 5x25cm 10,00 unid R$ 295,39 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ - 0,00p6 R$ 295,39 HHHAR R$ - 0,00p6 100,00%
15.4  Instalagdo de Légica
15.4.1 Qaixa ¢/ Tomada 3P - 20A - Computador 12,00 un id R$ 229,98 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ 229,98 HHAR 100,00%
15.4.2 Tpmada RJ 45 12,00 unid R$ 338,52 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ 338,52 HHAR 100,00%
15.4.3 Tpmada RJ11 (Rack) 1,00 unid R$ 1,64 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ 1,64 B 100,00%
15.4.4 Qabo Patch Cord - 2,50m 12,00 unid R$ 30,58 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ 30,58 HHS 100,00%
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15.45 Indicagdo e Certificagio de PTS de Logica 12,0 0 unid R$ 502,32 R$ -0,000% R$ - 0,000 R$ - 0,00% R$ - 0,0006 R$ - 0,0006 R$502,32 [ 100,00%
15.4.6 Caixa p/ Tomada de Rack 1,00 unid R$ 1392 R$ -0,000% R$ - 0,0006 R$ - 0,00% R$ - 0,000 R$ - 0,000 R$ 13,92  #ms 100,00%
15.4.7 Cabo Jumper Cord RJ45/R345 4 pares 1,50m 12,00 unid R$ 12383 R$ -0,000% R$ - 0,0006 R$ - 0,00% R$ - 0,000 R$ - 0,000 R$123,83 [ 100,00%
15.4.8 Eletroduto PVC Rigido Roscavel 1 1/4" (32mm) 1 0,00 m R$ 4423 | R$ -0,000% R$ - 0,000 R$ - 0,00% R$ - 0,0006 R$ - 0,0006 R$ 44,23 s 100,00%
15.4.9 Cabo UTP, cat 5e 4 pares 170,00 m R$ 55073 | R$ -0,000% R$ - 0,0006 R$ - 0,00% R$ - 0,000 R$ - 0,000 R$550,73 [ 100,00%

155 ini Rack
15.5.1 Mini Rack 19" X 12U X 470 mm ( colocado) 1,00 u nid R$ 1.292,40 R$ -0,000% R$ - 0,000 R$ - 0,00% R$ - 0,000 R$ - 0,000 RR92,40 [l m— 100,00%
15.5.2 Patch Panel 24 Portas CAT 5e - Inform. (comp. SOPS) 1,00 unid R$ 373,73 R$ -0,000% R$ - 0,000 R$ - 0,00% R$ - 0,000 R$ - 0,000 R$373,73 [ 100,00%
15.5.3 Guia de Cabos (colocado) 1,00 unid R$ 9858 R$ -0,000% R$ - 0,000 R$ - 0,00% R$ - 0,0006 R$ - 0,0006 R$ 98,58 st 100,00%
155.4 Switch 24 Portas 1,00 unid R$ 1.340,08 R$ -0,000% R$ - 0,000 R$ - 0,00% R$ - 0,0006 R$ - 0,0006 R$340,08 [l — 100,00%
1555 Modem Padréo com Roteador 1,00 unid R$ 260,00 R$ -0,000% R$ - 0,0006 R$ - 0,00% R$ - 0,000 R$ - 0,000 R$ 260,00 [ 100,00%
15.5.6  |Painel de Controle p/ Mini Rack - 2 Ventiladores(co locado) 1,00 unid R$ 767,33 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ 767,33 HHHAR 100,00%
15.5.7 Qrganizador de Cabos (colocado) 1,00 unid R$ 100,75 R$ -0,000% R$ - 0,000 R$ - 0,00% R$ - 0,000 R$ - 0,000 R$100,75 [ 100,00%
15.5.8 Bandeja Fixa Telescopica 1,00 unid R$ 17333 R$ -0,00% R$ - 0,000 R$ - 0,00% R$ - 0,000 R$ - 0,000 R$173,33 [ 100,00%
155.9 Calha Elétrica ¢/ 12 Tomadas 2P+T 19" (coloca do) 1,00 unid R$ 280,58 R$ -0,000% R$ - 0,0006 R$ - 0,00% R$ - 0,0006 R$ - 0,0006 R$ 280,58 [ 100,00%
16  [SISTEMAS DE PREVENGAO E PROTECAO
16.1 Prevencdo e Protecdo Contra-Incéndio
1611 |Pistemacde luminagdo de emergénia 2 fardis S5W, 5,00 unid RS 3.621,43 RS -0,00%6 R$ - 0,006 R$ - 0,00% R$ - 0,006 R$ - 0,006 R%21,43 - 100,00%
16.1.2 Extintor de incéndio dgua com suporte - 10kg 2 ,00 unid R$ 342,00 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ 342,00 HHHAR 100,00%
16.1.3 Extintor de incéndio pé quimico com suporte 4 kg 1,00 unid R$ 150,46 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ 150,46 HHHAR 100,00%
16.1.4 Placa indicagio saida 6,00 unid R$ 200,57 R$ -0,000% R$ - 0,0006 R$ - 0,00% R$ - 0,0006 R$ - 0,0006 R$200,57 [ 100,00%
16.1.5 Placa de indicaco extintores 3,00 unid R$ 1671 R$ -0,00% R$ - 0,0006 R$ - 0,00% R$ - 0,0006 R$ - 0,0006 R$ 16,71  #sss 100,00%
17 |ACESSIBILIDADE
171
17.1.1 Corriméo Tubo Ferro Galvanizado 50mm(2") 34,00 m R$ 298674 | R$ -0,000% R$ - 0,0006 R$ - 0,00% R$ - 0,0006 R$M93,37 50,00% R$ 1.493,37  50,00% 100,00%
17.1.2 g:;;i‘:;aezz’]m:"zsé’;’:égzse anti-corrosiva acabamen to 6,80 m2 R$ 148,34 R$ -0,00%6 R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ 7417  50,00% R$ 7417  50,00% 100,00%
17.2  Cercamento
17.2.1 ﬁgg‘s;a:g;g;‘vﬁ?zgg‘oa'ame galvanizado e estrutura em | 266,24 | m2 | R$27.837,79 R$ - 0,00|Vn R$ - 0,00|Vn | R$ - 0,0[}% R$ - 0,00|Vn | 1RP18,89 110,00% | R$ 13.918,89 110,00% | 100,00%
17.3  Calcada de Acesso
17.3.1 Regularizagdo e compactacéo manual do terreno com soquete 9,80 m? R$ 29,68 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ 17,81 60,00% R$ 11,87 40,00% R$ - 0,00p6 100,00%
17.3.2 Leito de Brita 4cm 0,39 m? R$ 3156 R$ -0,000% R$ - 0,0006 R$ - 0,00% R$ 18,94  60,00% R$ 12,62  40,00% R$ - 0,000 100,00%
17.33 dcg';‘srggf:ugoggﬁﬂ rf‘l;"’s‘b:n’:;”:ée’ﬁ:‘im/ vassourado ¢ om7em| o9 m2 R$ 499,79 R$ -0,0006 R$ - 0,000 R$ - 0,00% R$ 299,87 60,00% R$ 19992  40,00% R$ - 0,00¥% 100,00%
17.3.2 Transporte comercial em rodovia pavimentada — brita 0,99 m3 R$ 87,93 R$ -0,00p0 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00% R$ 52,76 60,00% R$ 3517 40,00% R$ - 0,00P6 100,00%
17.3.2 Transporte comercial em rodovia pavimentada — areia 0,43 m? R$ 26,56 R$ -0,00p0 R$ - 0,00P6 R$ - 0,00% R$ 15,94 60,00% R$ 10,62 40,00% R$ - 0,00P6 100,00%
17.4 ortdes de Acesso
17.41 Eiiﬁg em chapa de ferro e tela para veiculos, incl usive 1,00 unid R$ 93516 R$ -0,00% R$ - 0,000 R$ - 0,00% R$ - 0,000 R$ - 0,000 R$935,16 PR 100,00%
17.4.2 Eiiﬁg em chapa de ferro e tela para pedestres, inc lusive 1,00 unid R$ 2.275,74 R$ -0,00%6 R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,000% R$ - 0,000% RE75,74 i 100,00%
18  [SERVIGOS FINAIS E EVENTUAIS
181  Limpeza Final da Obra 336,40 me R$ 48543 R$ -0,00% R$ - 0,000 R$ - 0,00% R$ - 0,0006 R$ - 0,0006 R$ 485,43 [ 100,00%
182 Desmontagem do Barracio de Obra 11,00 me R$ 246,68 R$ -0,000% R$ - 0,0006 R$ - 0,00% R$ - 0,0006 R$ - 0,0006 R$ 246,68 s 100,00%
18.3  Carga mecanizada e remogéo de entulho 50,00 m? 29 R$ 9,00 R$ -0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ - 0,00% R$ - 0,00p6 R$ - 0,00p6 R$ 299,00 HHAR 100,00%
R$ 5085455 | 533% | R$ 6062337 | 6,72% | R$ 7034142 | 8,36% | R$ 4902358 | 6,35% | R$ 56.646,70 | 7,84% | R$ 5429396 | 8,15% | R$  611.556,23

Mayane Kaiser Niederauer




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: UBS Divisa
ENDERECO: Rua Joaquim da Costa Vargas
AREA A SER CONSTRUIDA: 336,40 m?
PRAZO: 365 dias

DESC. DESCRIQAO DOS SERVICOS: | UNIT. | UNID. PARCIAL C/BDI ETAPA 07 ETAPA 08 ETAPA 09 ETAPA 10 ETAPA 11 ETAPA 12 TOTAL
Arquiteta e Urbanista

CREA 163.31 2




