PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
Departamento do Plano Diretor

Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. ((55)3968-11 27
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: Ampliagdo UBS Simon Bolivar
ENDERECO: Rua Maria Aldina Saraiva
AREA A SER CONSTRUIDA: 98,74 m?
PRAZO: 180 dias
DESC. DESCRIGAO DOS SERVIGOS: | UNIT. UNID. PARCIAL C/BDI | ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03
il 'SERVICOS INICIAIS
11  Demolices e Retiradas
111  Demoligio de concreto simples | 1,00 m R$ 13650 | R$ 136,50 11)0.00% . o,oo|% 0,00%
12 Tapumes e Alojamentos
Barrac&o de obra para escritério, depdsito, piso em pinho 3a., paredes
121 em compensado 10mm, cobertura em fibrocimento 6mm, incluso instalacdes 6,00 m?2 R$ 1.368,12 R$ 1.368,12 100,00% - 0,00p6 - 0,00p6
elétricas e
1.22 Placas de Obra em chapa de aco galvanizado 4,32 m2 R$ 1.415,06 R$ 1.415,06 100,00% - 0,00p6 - 0,00p6
2 LOCAGAO DE OBRA
21 Locag&o conveggﬁn:aelaﬁ:\/t)er;s‘lg\{gs de gabarito d e tAbuas corridas | 98,74 m2 RS 29908 RS 20908 1+0.00% B O,OO}’/D R O,OO}’/D
3 MOVIMENTO DE TERRA
31 impeza de terreno - rocada densa (com pequenos arbustos) 98,74 m2 R$ 27213 R$ 272,13 100,00% - 0,00p6 - 0,00p6
32 Aterro 19,75 m? R$ 1.484,89 R$ 1.484,89 100,00% - 0,00p6 - 0,00p6
4 INFRAESTRUTURA
4.1 Estaca tipo broca 126,00 m R$  6.658,47 R$ 6.658,47 100,00% - 0,00p6 - 0,00p6
42 iga Baldrame 5,90 m? R$ 5.969,58 R$ 5.969,58 100,00% - 0,00p6 - 0,00p6
43 Aterro apiloado (manual) em camadas de 20cm com material de empréstimo 17177 3 R205,51 R$ 1.295,51 100,00% - 0,00p6 - 0,00p6
5 SUPRAESTRUTURA
51 iga Concreto Armado-escor,forma,arm,lanc,cura,d es 4,25 m? R$ 7.356,25 R$ - 0,00% 5.149,38 70,00% 1.471,25 20,00%
52 ilar Concreto Armado-escor,forma,arm,lanc,cura, des 1,77 m® R$ 3.062,40 R$ - 0,00% 2.449,92 80,00% 306,24 10/00%
53 aje Pré-Fabricada Forro 04cm Tavela Ceramica 23,94 m? R$ 167281 R$ - 0,00% 1.672,81 100,00% - 0,00p6
5.4 aje convencional concreto Fck 20 Mpa e=10cm 0,55 m? R$ 951,59 R$ - 0,00% - 0,00p6 - 0,00p6
6 ALVENARIAS
6.1 Alvenaria Tij.6furos-Dim. Final 15cm-J10mm 258,30 m? R$ 9.331,60 R$ 1.866,32 20,00% 4.665,80 SP,OO% 1.866,32 ZP,OO%
7 COBERTURAS
71 Algeroz Chapa Galvanizada corte 25-Fixo Alvenari a 19,90 m R$ 474,46 R$ - 0,00% - 0,00p6 - 0,00p6
72 Estrutura Madeira c/ tesoura para véos até 15 m p/ telha de fibrocimento 103,36 m? R$ 11.900,97 R$ - 0,00% 5.950,49 50,00% 3.570,29 30,00%
73 Cobertura com Telha Fibrocimento 8mm 108,53 m2 R$ 5.220,20 R$ - 0,00% - 0,007 4.176,16 80,00%
74 Cumeeira para Telha de Fibrocimento Ondulada 18,85 R$ 121398 R$ - 0,00% - 0,00p6 - 0,00p6
75 apa de Platibanda em Chapa de Aco Galvanizado 20,00 R$ 476,84 R$ - 0,00% - 0,00p6 - 0,00p6
76 alha Beiral Chapa Galvanizada Corte 50 5,00 R$ 229,32 R$ - 0,00% - 0,00p6 - 0,00p6
77 Forro PVC branco e=8mm fix. em sarrafos de madei ra 69,59 m2 R$ 6.011,53 R$ - 0,00% - 0,007 - 0,007
8 IMPERMEABILIZAGAO
8.1 Impermeabilizacdo com emulséo asfaltica 2 demaos 78,68 m? R$ 677,63 R$ 677,63 100,00% - 0,00p6 - 0,00p6
82 Impermeabilizacéo- Madeira - 1 demao - marrom 103,36 m? R$ 455,51 R$ - 0,00% 227,75 50{00% 136,65 30{00%
8.3 imentado de regularizagéo da manta asféltica 551 m?2 R$ 179,36 R$ - 0,00% - 0,00p6 - 0,00p6
8.4 Impermeabilizacéo c/Manta Asfaltica e=4mm 551 m2 R$ 325,70 R$ - 0,00% - 0,00p6 - 0,00p6
85 imentado de protecdo mecanica da manta asféltic a 551 m? R$ 179,36 R$ - 0,00% - 0,00p6 - 0,00p6
9 PAVIMENTAGOES
9.1 eito de Brita 4cm 3,55 m? R$ 285,97 R$ 142,98 50,00% 85,79 30,00% 57,19 20,00%
9.2 ontrapiso Concreto Impermedvel- 300kg ci/m3 4,44 m3 R$ 2.801,79 R$ 1.400,89 50,00% 840,54 30{00% 560,36 20{00%
9.3 iso ceramico — PEI 4 72,29 m? R$ 3.482,79 R$ - 0,00% - 0,00p6 - 0,00p6
9.4 iso Pol 40 x 40cm com colante e rejunte epoxi 16/50 2 RI36,04 R$ - 0,00% - 0,00p6 - 0,00p6
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
Departamento do Plano Diretor

Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. ((55)3968-11 27
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: Ampliagdo UBS Simon Bolivar
ENDERECO: Rua Maria Aldina Saraiva
AREA A SER CONSTRUIDA: 98,74 m?
PRAZO: 180 dias
DESC. DESCRIGAO DOS SERVIGOS: UNIT. UNID. PARCIAL C/BDI ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03
10 REVESTIMENTOS
10.1 hapisco ci-ar 1:3 - 7mm Preparo e Aplicagéo 516,60 m? R$ 225651 R$ - 0,00% 0,00p6 1.128,25 50,00%
10.2 Embogo Argamassa Regular ca-ar 1:5+7%ci-10mm(in 1) 59,80 m?2 R$ 1.079,81 R$ - 0,00% 0,00p6 - 0,000
10.3 lassa Unica 20mm-Argamassa Regular ca-ar 1:2:8 258,30 m? R$ 537264 R$ - 0,00% 0,00p6 - 0,00p6
104 lassa Unica 15mm-Argamassa Regular ca-ar 1:2:8 216,77 m? R$ 362114 R$ - 0,00% 0,00p6 1.810,57 50,00%
10.5 ev. Porcelanato 40x40cm com argamassa colante e rejunte epoxi 59,80 m2 BF54,84 R$ - 0,00% 0,00p6 - 0,00p6
11 ESQUADRIAS
ik Metdlica
11.1.1 Porta Metdlica 1,10 x 2,10 1,00 unid. R$ 657,03 R$ 0,00% 0,00p6 328,52 50/00%
11.1.2 Caixilho Basculante-Ferro 13,32 m2 R$ 216242 R$ - 0,00% 0,007 1.081,21 50,00%
11.1.3 Porta metalica venezianada 0,80x2,10 1,68 m2 R$ 853,44 R$ 0,00% 0,007 - 0,007
1.2 Madeira
11.2.1 Porta Int.Semi-oca Compens.Cedro completa 0,8 0x2,10 | 7,00 | unid RS 2.368,18 R$ - o,qo% o‘oo|% . o‘oo|%
12 VIDROS
12.1 idro Transparente 4mm colocado com massa | 13,32 | m? R$ 1.180,09 R$ - O,CIO% O‘O(*/D - O‘O(*/D
13 PINTURA
13.1 elador para Paredes Internas/Externas 1 demao 516,60 m? R$ 143718 R$ - 0,00% 0,00p6 - 0,00p6
132 intura Latex PVA sobre reboco-2 deméos 258,30 m2 R$ 2.233,00 R$ - 0,00% 0,007 - 0,007
133 intura Acrilica sobre reboco-2 deméaos 216,77 m2 R$ 2017,70 R$ - 0,00% 0,007 - 0,007
134 int.Esmalte Bril. Esquadrias Ferro-2 dem.Incl Z arcéo 31,26 m2 R$ 766,03 R$ 0,00% 0,00p6 - 0,00p6
135 int. Esmalte Bril.Madeira - 2 demé&os-Incl fundo bco 24,75 m? R$ 390,60 R$ 0,00% 0,007 - 0,007
14 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
141 |Instalagdo de Agua fria
14.1.1 Tubo PVC Rigido Soldavel 25mm e conexdes 66,71 R$ 947,88 R$ 0,00% 0,00p6 473,94 50/00%
14.1.2 Tubo PVC Rigido Soldavel 50mm e conexdes 11,85 R$ 360,63 R$ 0,00% 0,00p6 - 0,00p6
14.1.3 Reservatério Fibra Vidro 1.000L c/Tampa super ior 2,00 unid R$1.285,84 R$ - 0,00% 0,00p6 - 0,00p6
142 Instalacéo de Esgoto Sanitério
14.2.1 Tubo PVC Rigido 100mm Esgoto Primério e conex odes 42,80 m R$ 1.673,09 R$ - 0,00% 0,00p6 836,55 50/00%
14.2.2 Tubo PVC Rigido Soldavel 75mm Esgoto Secundar io e conexdes 13,26 m R$ 51231 R$ 0,00% 0,00p6 256,16 50/00%
14.2.3 Tubo PVC Rigido Soldavel 50mm Esgoto Primario e conexdes 10,97 m R$ 293,49 R$ 0,00% 0,00p6 146,75 50/00%
14.2.4 Tubo PVC Rigido Soldavel 40mm Esgoto Secundar io e conexdes 8,59 m R$ 168,96 R$ 0,00% 0,00p6 84,48 50,00%
14.25 Caixa Inspecéo 60x60x60cm Alv.15 c/Tampa Conc reto 8,00 unid R$ 932,88 R$ 0,00% 0,00p6 - 0,00p6
14.2.6 Caixa Gordura com Tampa de Aluminio 250x172x5 0 2,00 unid R$ 232,99 R$ 0,00% 0,00p6 - 0,00p6
14.2.7 Ralo sifonado 1000x1000 1,00 unid R$ 21,32 R$ 0,00% 0,00p6 - 0,00p6
143 |Instalagao Pluvial
1431 Tubo PVC Rigido 100mm Esgoto Priméario e conex odes 15,60 m R$ 531,13 R$ 0,00% 0,00p6 - 0,00p6
14.32 Caixa de Areia 60x60cm-Alven. c/Grelha Ferro 2,00 unid R$ 970,42 R$ 0,00% 0,007 - 0,007
144 Fossa Séptica e Filtro Anaerébico
1441 Escavagéo Mecanica mat. 1a. Cat. entre 1,50m e3,00m 76,06 m? R$ 600,19 R$ 0,00% 0,00p6 - 0,00p6
14.42 Reaterro manual com apiloamento mecanico 48,28 m? R$ 227,83 R$ 0,00% 0,00p6 - 0,00p6
14.43 Fpssa Séptica 1,00 unid R$ 2.628,26 R$ - 0,00% 0,00p6 - 0,00p6
14.4.4 Fjltro Anaerébio 1,00 unid R$ 5.226,95 R$ - 0,00% 0,00p6 - 0,00p6
14.45 Fprnecimento e lancamento de Brita n°4 0,42 m? R$ 30,37 R$ 0,00% 0,00p6 - 0,00p6
14.46 Caixa Inspecéo 120x60x100cm Alv.15 c/Tampa Co ncreto 1,00 unid R$ 116,61 R$ 0,00% 0,00p6 - 0,00p6
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
Departamento do Plano Diretor

Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. ((55)3968-11 27
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: Ampliagdo UBS Simon Bolivar
ENDERECO: Rua Maria Aldina Saraiva
AREA A SER CONSTRUIDA: 98,74 m?
PRAZO: 180 dias
DESC. DESCRIGAO DOS SERVIGOS: UNIT. UNID. PARCIAL C/BDI ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03
145 Equipamentos Sanitarios
145.1 Tanque em louca com coluna 1,00 unid R$ 397,36 R$ - 0,00% - 0,00p6 - 0,00p6
145.2 Lavatério de Louca branca suspenso 29,5x39,0cm, inc lui siféo plast. 1"+vélvula 14 1,00 unid R$ 118,48 R$ - 0,00% - 0,00p6 - 0,000
1453 Pja Aco Inox (60x120) 2,00 unid R$ 470,16 R$ - 0,00% - 0,00p6 - 0,00p6
1454 2;(]:1256'\;,1‘12"3 Sifonada de louca com assento eleva do sem abertura 1,00 unid RS 346.49 RS ~ 0.00% ~ 0,000 B 0,000
1455 Papeleira 1,00 unid R$ 38,35 R$ - 0,00% - 0,00p6 - 0,00p6
145.6 Registro Gaveta Canopla Cromada 25mm(1") 5,00 unid R$ 556,14 R$ - 0,00% - 0,00p6 - 0,00p6
145.7 Registro Gaveta Canopla Cromada 50mm(1") 3,00 unid R$ 444,09 R$ - 0,00% - 0,00p6 - 0,00p6
1458 Tprneira cromada 3/4" de bancada p/lavat. c/e ngate flex. ,00 unid R$ 97,70 R$ - 0,00% - 0,00p6 - 0,00p6
1459 Tprneira cromada tanque (tanque e deposito de lixo) 2,00 unid R$ 78,08 R$ - 0,00% - 0,00p6 - 0,00p6
14510 Tprneira Cromada p/pia c/arejador 2,00 unid R$ 354,98 R$ - 0,00% - 0,00p6 - 0,00p6
14.5.11 Ducha Higiénica 1,00 unid R$ 93,07 R$ - 0,00% - 0,00p6 - 0,00p6
14.5.12 Barra de Apoio 40cm (PNE) 1,00 unid R$ 91,44 R$ - 0,00% - 0,00p6 - 0,00p6
14.5.13 Barra de Apoio 80cm (PNE) 2,00 unid R$ 354,54 R$ - 0,00% - 0,00p6 - 0,00p6
14.5.14 Barra de Apoio em "L" p/ Lavatério 1,00 unid R$ 48,15 R$ - 0,00% - 0,00p6 - 0,00p6
14.5.15 Vélvula de descarga expurgo 1,00 unid. R$ 187,88 R$ - 0,00% - 0,00p6 - 0,00p6
14516 Expurgo aco inox para bancada ago 1mm - 44x5 0x50cm 1,00 unid R$ 1.280,71 R$ - 0,00% - 0,00p6 - 0,00p6
14.5.17 Exaustor 2,00 unid R$ 323,96 R$ - 0,00% - 0,00p6 - 0,00p6
15 INSTALAGOES ELETRICAS, TELEFONICA E LOGICA
15.1 Instalac&o Interna
15.1.1 Centro de distribuicéo para 6 disjuntores 1 unid R$ 23,33 R$ - 0,00% - 0,00p6 - 0,00p6
15.1.2 Haste Cooperweldt 5/8" x 3m 1 unid R$ 54,84 R$ - 0,00% - 0,00p6 - 0,00p6
15.1.3 Disjuntor Monofasico 30A 1 unid R$ 13,65 R$ - 0,00% - 0,00p6 - 0,00p6
15.1.4 Disjuntor Monofasico 15A 3 unid R$ 40,46 R$ - 0,00% - 0,00p6 - 0,00p6
15.1.5 Eletroduto PVC flexivel 1 30 m R$ 132,68 R$ - 0,00% - 0,00p6 39,80 30,00%
15.1.6  Eletroduto PVC flexivel 3/4" 200 m R$ 596,96 R$ - 0,00% - 0,00p6 179,09 30{00%
15.1.7 caixa PVC octogonal 3" 18 unid R$ 115,64 R$ - 0,00% 115,64 100,00% - 0,00p6
15.1.8 caixa PVC 4x2 38 unid R$ 212,32 R$ - 0,00% - 0,00p6 63,70 30,00%
15.1.9 tgmada 2P+T 10A 26 unid R$ 328,87 R$ - 0,00% - 0,00p6 - 0,00p6
15.1.10 interrruptor simples 3 teclas 1 unid R$ 10,12 R$ - 0,00% - 0,00p6 - 0,00p6
15.1.11 interruptor simples 2 teclas 2 unid R$ 54,49 R$ - 0,00% - 0,00p6 - 0,00p6
15.1.12 interrruptor simples 1 tecla 9 unid R$ 69,29 R$ - 0,00% - 0,00p6 - 0,00p6
15.1.13 luminaria fluoresc. p/2 lampada 40w completa 9 unid R$ 773,96 R$ - 0,00% - 0,00p6 - 0,00p6
15.1.14 fio isol. PVC 450/750V 2,5mm 600 m R$ 1.059,24 R$ - 0,00% - 0,00p6 - 0,00p6
15.1.15 fig isol. PVC 450/750V 4mm 30 m R$ 84,08 R$ - 0,00% - 0,00p6 - 0,00p6
15.1.16 fita isolante PVC (10m) 4 unid R$ 22,28 R$ - 0,00% - 0,00p6 - 0,00p6
15.1.17 Lumindria externa tipo tartaruga (inclusive 1 1ampada eletronica) inid R$63,80 R$ - 0,00% - 0,00p6 - 0,00p6
15.1.18 luminaria tipo plafonier globo chato (incl. Lampada eletronica 15w) 6 nid R$393,12 R$ - 0,00% - 0,00p6 - 0,00p6
16 SERVICOS FINAIS E EVENTUAIS
16.1 impeza Final da Obra 98,74 m? R$ 142,48 R$ - 0,00% - 0,00p6 - 0,00p6
16.2 arga mecanizada e remogéo de entulho 65,00 m? R$ 388,70 R$ - 0,00% - 0,00p6 - 0,00p6
R$  22.987,17 17,27% R$ 21.158,12 15,90% R$ 18.573,47 13,95%

PP

Paulo Rogerio Krug

Arquiteto e Urbanista
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Departamento do Plano Diretor

Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. ((55)3968-11 27
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: Ampliagdo UBS Simon Bolivar
ENDERECO: Rua Maria Aldina Saraiva
AREA A SER CONSTRUIDA: 98,74 m?
PRAZO: 180 dias
DESC. DESCRIGAO DOS SERVIGOS: | UNIT. UNID. PARCIAL C/BDI | ETAPA 04 ETAPA 05 ETAPA 06 TOTAL
il 'SERVICOS INICIAIS
11  Demolices e Retiradas
111 Demolicao de concreto simples | 1,00 m? R$ 136,50 | 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
12 Tapumes e Alojamentos
Barrac&o de obra para escritério, depdsito, piso em pinho 3a., paredes
121 em compensado 10mm, cobertura em fibrocimento 6mm, incluso instalacdes 6,00 m?2 R$ 1.368,12 - 0,00p6 - 0,d0% - 0,00p6 100,00%
elétricas e
122 Placas de Obra em chapa de aco galvanizado 4,32 m?2 R$ 1.415,06 - 0,00p6 - 0,d0% - 0,00p6 100,00%
2 LOCAGAO DE OBRA
21 Locag&o conveggﬁn:aelaﬁ:\/t)er;s‘lg\{gs de gabarito d e tAbuas corridas | 98,74 m2 RS 29908 R 0‘00}% R 040% B QO*/D 100,00%
3 MOVIMENTO DE TERRA
31 impeza de terreno - rocada densa (com pequenos arbustos) 98,74 m2 R$ 27213 - 0,00p6 - 0,d0% - 0,00p6 100,00%
32 Aterro 19,75 m? R$ 1.484,89 - 0,00p6 - 0,40% - 0,00p6 100,00%
4 INFRAESTRUTURA
4.1 Estaca tipo broca 126,00 m R$  6.658,47 -0,00p6 - 0,40% - 0,00p6 100,00%
42 iga Baldrame 5,90 m3 R$ 5.969,58 - 0,00p6 - 0,40% - 0,00p6 100,00%
43 Aterro apiloado (manual) em camadas de 20cm com material de empréstimo 17177 i R205,51 - 0,00p6 - 0,40% - 0,00p6 100,00%
5 SUPRAESTRUTURA
51 iga Concreto Armado-escor,forma,arm,lanc,cura,d es 4,25 m? R$ 7.356,25 735,6310/00% - 0,40% - 0,00p6 100,00%
52 ilar Concreto Armado-escor,forma,arm,lanc,cura, des 1,77 m® R$ 3.062,40 306,2410/00% - 0,00% - 0,007 100,00%
53 aje Pré-Fabricada Forro 04cm Tavela Ceramica 23,94 m? R$ 167281 -0,00p6 - 0,40% - 0,00p6 100,00%
5.4 aje convencional concreto Fck 20 Mpa e=10cm 0,55 m? R$ 951,59 951,59100,00% - 0,40% - 0,00p6 100,00%
6 ALVENARIAS
6.1 Alvenaria Tij.6furos-Dim. Final 15cm-J10mm 258,30 m? R$ 9.331,60 933,1610/00% - 0,40% - 0‘00}’ 100,00%
7 COBERTURAS
71 Algeroz Chapa Galvanizada corte 25-Fixo Alvenari a 19,90 m R$ 474,46 474,46100,00% - 0,40% - 0,00p6 100,00%
72 Estrutura Madeira c/ tesoura para véos até 15 m p/ telha de fibrocimento 103,36 m? R$ 11.900,97 2.380,19 20,00% - 0,40% - 0,00p6 100,00%
73 Cobertura com Telha Fibrocimento 8mm 108,53 m2 R$ 5.220,20 1.044,04  20,00% - 0,00% - 0,007 100,00%
74 Cumeeira para Telha de Fibrocimento Ondulada 18,85 R$ 121398 1.213,98 100,00% - 0,40% - 0,00p6 100,00%
75 apa de Platibanda em Chapa de Aco Galvanizado 20,00 R$ 476,84 - 0,00p6 - 0,40% 476,84 100,00% 100,009
76 alha Beiral Chapa Galvanizada Corte 50 5,00 R$ 229,32 - 0,00p6 - 0,40% 229,32 100,00% 100,009
77 Forro PVC branco e=8mm fix. em sarrafos de madei ra 69,59 m2 R$ 6.011,53 - 0,00p6 6.011,53 00,00% 0,007 100,00%
8 IMPERMEABILIZAGAO
8.1 Impermeabilizacéo com emulséo asfaltica 2 deméaos 78,68 m? R$ 677,63 - 0,00p6 - 0,40% - 0,00p6 100,00%
82 Impermeabilizacdo- Madeira - 1 demao - marrom 103,36 m? R$ 455,51 91,120,00% - 0,40% - 0,00p6 100,00%
8.3 imentado de regularizagéo da manta asféltica 551 m?2 R$ 179,36 - 0,00p6 179,36 100,00% - 0,00p6 100,00%
8.4 Impermeabilizacéo c/Manta Asfaltica e=4mm 551 m?2 R$ 325,70 - 0,00p6 325,70 100,00% - 0,00p6 100,00%
85 imentado de protecdo mecanica da manta asféltic a 551 m? R$ 179,36 -0,00p6 179,36 100,00% - 0,00p6 100,00%
9 PAVIMENTAGOES
9.1 eito de Brita 4cm 3,55 m?3 R$ 285,97 - 0,000 - 0,40% - 0,00p6 100,00%
9.2 ontrapiso Concreto Impermeével- 300kg ci/m3 4,44 m?3 R$ 2.801,79 -0,00p6 - 0,40% - 0,00p6 100,00%
9.3 iso ceramico — PEI 4 72,29 m? R$ 3.482,79 1.741,39 50,00% 1.741,39 150,00% 0,00p6 100,00%
9.4 iso Porcelanato 40 x 40cm com argamassa colante e rejunte epoxi 16/50 2 RI36,04 518,0250/00% 518,02 50,00% - 0,00p6 100,00%
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Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. ((55)3968-11 27
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: Ampliagdo UBS Simon Bolivar
ENDERECO: Rua Maria Aldina Saraiva
AREA A SER CONSTRUIDA: 98,74 m?
PRAZO: 180 dias
DESC. DESCRIGAO DOS SERVIGOS: UNIT. UNID. PARCIAL C/BDI ETAPA 04 ETAPA 05 ETAPA 06 TOTAL
10 REVESTIMENTOS
10.1 hapisco ci-ar 1:3 - 7mm Preparo e Aplicagéo 516,60 m? R$ 225651 1.128,25 50,00% - 0,d0% - 0,00p6 100,00%
10.2 Emboco Argamassa Regular ca-ar 1:5+7%ci-10mm(in ) 59,80 m?2 R$ 1.079,81 539,9050/00% 539,90 50,00% - 0,00p6 100,00%
10.3 lassa Unica 20mm-Argamassa Regular ca-ar 1:2:8 258,30 m? R$ 537264 2.686,32 50,00% 2.686,32 150,00% - 0,00p6 100,00%
104 lassa Unica 15mm-Argamassa Regular ca-ar 1:2:8 216,77 m? R$ 3.621,14 1.810,57 50,00% - 0,40% - 0,00p6 100,00%
105 ev. Porcelanato 40x40cm com argamassa colante e rejunte epoxi 59,80 m2 BF54,84 1.877,42 50,00% 1.877,42 150,00% - 0,00p6 100,00%
11 ESQUADRIAS
Ak Metdlica
11.1.1 Porta Metdlica 1,10 x 2,10 1,00 unid. R$ 657,03 328,5250/00% - 0,40% - 0,00p6 100,00%
11.1.2 Caixilho Basculante-Ferro 13,32 m? R$ 216242 1.081,21 50,00% - 0,40% - 0,00p6 100,00%
11.1.3 Porta metalica venezianada 0,80x2,10 1,68 m2 R$ 853,44 853,44100,00% - 0,00% - 0,007 100,00%
1.2 Madeira
1121 Porta Int.Semi-oca Compens.Cedro completa 0,8 0x2,10 [ 700 [ und RS 2.368,18 | 118409 5p.00% 1.184,09 50.00% - oo 100,00%
12 VIDROS
121 Vidro Transparente 4mm colocado com massa | 13,32 | me R$ 1.180,09 | . 0‘00|% . o,qo% 1.180,09 1(*0,00% 100,00%
13 PINTURA
13.1 elador para Paredes Internas/Externas 1 demao 516,60 m? R$ 143718 - 0,00p6 - 0,40% 1.437,18 100,00% 100,00%
132 intura Latex PVA sobre reboco-2 deméos 258,30 m2 R$ 2.233,00 - 0,00p6 - 0,00% 2.233,00 100,00% 100,00%
133 intura Acrilica sobre reboco-2 deméos 216,77 m2 R$ 2017,70 - 0,00p6 - 0,00% 2.017,70 100,00% 100,00%
134 int.Esmalte Bril. Esquadrias Ferro-2 dem.Incl Z arcéo 31,26 m2 R$ 766,03 - 0,00p6 - 0,40% 766,03 100,00% 100,009%
135 int. Esmalte Bril.Madeira - 2 demé&os-Incl fundo bco 24,75 m? R$ 390,60 - 0,00p6 - 0,00% 390,60 100,00% 100,00%0
14 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
141 |Instalagdo de Agua fria
14.1.1 Tubo PVC Rigido Soldavel 25mm e conexdes 66,71 R$ 947,88 379,1540/00% 94,79 10,00% - 0,00p6 100,00%
14.1.2 Tubo PVC Rigido Soldavel 50mm e conexdes 11,85 R$ 360,63 360,63100,00% - 0,40% - 0,00p6 100,00%
14.1.3 Reservatério Fibra Vidro 1.000L c/Tampa super ior 2,00 unid R$1.285,84 -0,00p6 - 0,40% 1.285,84 100,00% 100,00%
142 Instalacéo de Esgoto Sanitério
14.2.1 Tubo PVC Rigido 100mm Esgoto Primério e conex odes 42,80 m R$ 1.673,09 501,9330/00% 334,62 20,00% - 0,00p6 100,00%
14.2.2 Tubo PVC Rigido Soldavel 75mm Esgoto Secundar io e conexdes 13,26 m R$ 51231 153,6930,00% 102,46 20,00% - 0,00p6 100,00%
14.2.3 Tubo PVC Rigido Soldavel 50mm Esgoto Primario e conexdes 10,97 m R$ 293,49 88,080,00% 58,70 20,00% - 0,00p6 100,00%
14.2.4 Tubo PVC Rigido Soldavel 40mm Esgoto Secundar io e conexdes 8,59 m R$ 168,96 50,60,00% 33,79 20,00% - 0,00p6 100,00%
14.25 Caixa Inspecéo 60x60x60cm Alv.15 c/Tampa Conc reto 8,00 unid R$ 932,88 466,4450/00% 466,44 50,00% - 0,00p6 100,00%
14.2.6 Caixa Gordura com Tampa de Aluminio 250x172x5 0 2,00 unid R$ 232,99 - 0,00p6 - 0,40% 232,99 100,00% 100,009%
14.2.7 Ralo sifonado 1000x1000 1,00 unid R$ 21,32 -0,00p6 - 0,40% 21,32 100/00% 100,009
143 |Instalagao Pluvial
14.3.1 Tubo PVC Rigido 100mm Esgoto Primério e conex odes 15,60 m R$ 531,13 -0,00p6 531,13 100,00% - 0,00p6 100,00%
14.32 Caixa de Areia 60x60cm-Alven. c/Grelha Ferro 2,00 unid R$ 970,42 - 0,00p6 970,42 190,00% - 0,007 100,00%
144 Fossa Séptica e Filtro Anaerébico
1441 Escavagéo Mecanica mat. 1a. Cat. entre 1,50m e3,00m 76,06 m? R$ 600,19 - 0,00p6 600,19 100,00% - 0,00p6 100,00%
14.4.2 Reaterro manual com apiloamento mecanico 48,28 m? R$ 227,83 - 0,00p6 227,83 100,00% - 0,00p6 100,00%
14.43 Fpssa Séptica 1,00 unid R$ 2.628,26 - 0,00p6 1.314,13 150,00% 1.314,13 50,00% 100,00%
14.4.4 Fjltro Anaerébio 1,00 unid R$ 5.226,95 - 0,00p6 2.613,47 150,00% 2.613,47 50,00% 100,00%
14.45 Fprnecimento e lancamento de Brita n°4 0,42 m? R$ 30,37 - 0,00p6 30,37 100,00% - 0,00p6 100,00%
14.46 Caixa Inspecéo 120x60x100cm Alv.15 c/Tampa Co ncreto 1,00 unid R$ 116,61 - 0,00p6 116,61 100,00% - 0,00p6 100,00%
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: Ampliagdo UBS Simon Bolivar
ENDERECO: Rua Maria Aldina Saraiva
AREA A SER CONSTRUIDA: 98,74 m?
PRAZO: 180 dias
DESC. DESCRIGAO DOS SERVIGOS: UNIT. UNID. PARCIAL C/BDI ETAPA 04 ETAPA 05 ETAPA 06 TOTAL
145 Equipamentos Sanitarios
145.1 Tanque em louca com coluna 1,00 unid R$ 397,36 - 0,00p6 - 0,40% 397,36 100,00% 100,00
145.2 Lavatério de Louca branca suspenso 29,5x39,0cm, inc lui sifao plast. 1"+vélvula 14 1,00 unid R$ 118,48 - 0,00p6 - 0,40% 118,48 100,00% 100,00
1453 Pja Aco Inox (60x120) 2,00 unid R$ 470,16 - 0,00p6 - 0,40% 470,16 100,00% 100,00
1454 2;(]:1256'\;,1‘12"3 Sifonada de louca com assento eleva do sem abertura 1,00 unid RS 346.49 - 0,008 B 0.do% 346,49 100,00% 100,00
1455 Papeleira 1,00 unid R$ 38,35 -0,00p6 - 0,40% 38,35 100/00% 100,009
145.6 Registro Gaveta Canopla Cromada 25mm(1") 5,00 unid R$ 556,14 556,14100,00% - 0,40% - 0,00p6 100,00%
145.7 Registro Gaveta Canopla Cromada 50mm(1") 3,00 unid R$ 444,09 444,09100,00% - 0,40% - 0,00p6 100,00%
1458 Tprneira cromada 3/4" de bancada p/lavat. c/e ngate flex. ,00 unid R$ 97,70 - 0,00p6 - 0,40% 97,70 100/00% 100,009
1459 Tprneira cromada tanque (tanque e deposito de lixo) 2,00 unid R$ 78,08 - 0,00p6 - 0,40% 78,08 100/00% 100,009
14.5.10 Tprneira Cromada p/pia c/arejador 2,00 unid R$ 354,98 - 0,00p6 - 0,40% 354,98 100,00% 100,00
14511 Ducha Higiénica 1,00 unid R$ 93,07 - 0,00p6 - 0,40% 93,07 100/00% 100,009
14.5.12 Barra de Apoio 40cm (PNE) 1,00 unid R$ 91,44 -0,00p6 - 0,40% 91,44 100/00% 100,009
14.5.13 Barra de Apoio 80cm (PNE) 2,00 unid R$ 354,54 - 0,00p6 - 0,40% 354,54 100,00% 100,00
14.5.14 Barra de Apoio em "L" p/ Lavatério 1,00 unid R$ 48,15 - 0,00p6 - 0,40% 48,15 100/00% 100,009
14.5.15 Vélvula de descarga expurgo 1,00 unid. R$ 187,88 187,88100,00% - 0,40% - 0,00p6 100,00%
14.5.16 Expurgo aco inox para bancada ago 1mm - 44x5 0x50cm 1,00 unid R$ 1.280,71 - 0,00p6 - 0,40% 1.280,71 100,00% 100,00%
14.5.17 Exaustor 2,00 unid R$ 323,96 323,96100,00% - 0,40% - 0,00p6 100,00%
15 INSTALAGOES ELETRICAS, TELEFONICA E LOGICA
15.1 Instalac&o Interna
15.1.1 Centro de distribuicéo para 6 disjuntores 1 unid R$ 23,33 -0,00p6 23,33 100,00% - 0,00p6 100,00%
15.1.2 Haste Cooperweldt 5/8" x 3m 1 unid R$ 54,84 - 0,00p6 54,84 100,00% - 0,00p6 100,00%
15.1.3 Disjuntor Monofasico 30A 1 unid R$ 13,65 - 0,00p6 13,65 100,00% - 0,00p6 100,00%
15.1.4 Disjuntor Monofasico 15A 3 unid R$ 40,46 -0,00p6 40,46 100,00% - 0,00p6 100,00%
15.1.5 Eletroduto PVC flexivel 1 30 m R$ 132,68 66,340,00% 26,54 20,00% - 0,00p6 100,00%
15.1.6  Eletroduto PVC flexivel 3/4" 200 m R$ 596,96 298,4850/00% 119,39 20,00% - 0,00p6 100,00%
15.1.7 caixa PVC octogonal 3" 18 unid R$ 115,64 - 0,00p6 - 0,40% - 0,00p6 100,00%
15.1.8 caixa PVC 4x2 38 unid R$ 212,32 106,1650,00% 42,46 20,00% - 0,00p6 100,00%
15.1.9 tgmada 2P+T 10A 26 unid R$ 328,87 - 0,00p6 - 0,40% 328,87 100,00% 100,00
15.1.10 interrruptor simples 3 teclas 1 unid R$ 10,12 -0,00p6 - 0,40% 10,12 100/00% 100,009
15.1.11 interruptor simples 2 teclas 2 unid R$ 54,49 - 0,00p6 - 0,40% 54,49 100/00% 100,009
15.1.12 interrruptor simples 1 tecla 9 unid R$ 69,29 - 0,00p6 - 0,40% 69,29 100/00% 100,009
15.1.13 luminaria fluoresc. p/2 lampada 40w completa 9 unid R$ 773,96 -0,00p6 - 0,40% 773,96 100,00% 100,00
15.1.14 fio isol. PVC 450/750V 2,5mm 600 m R$ 1.059,24 -0,00p6 1.059,24 00,00% - 0,00p6 100,00%
15.1.15 fig isol. PVC 450/750V 4mm 30 m R$ 84,08 - 0,00p6 84,08 100,00% - 0,00p6 100,00%
15.1.16 fitaisolante PVC (10m) 4 unid R$ 22,28 -0,00p6 22,28 100,00% - 0,00p6 100,00%
15.1.17 Lumindria externa tipo tartaruga (inclusive 1 1ampada eletronica) inid R$63,80 - 0,00p6 - 0,40% 163,80 100,00% 100,00
15.1.18 Iluminaria tipo plafonier globo chato (incl. Lampada eletronica 15w) 6 nid R$393,12 - 0,000 - 0,40% 393,12 100,00% 100,00
16 SERVICOS FINAIS E EVENTUAIS
16.1 impeza Final da Obra 98,74 m? R$ 142,48 - 0,00p6 - 0,40% 142,48 100,00% 100,00
16.2 arga mecanizada e remogéo de entulho 65,00 m? R$ 388,70 -0,00p6 - 0,40% 388,70 100,00% 100,00
R$  25.863,16 19,43% R®4.224,34 18,20% R$ 20.292,83 15,25%
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