
Quadra Poliesportiva Assentamento Nossa Sra. Conceição
Assentamento Nossa Sra. Da Conceição - Torrão - 3º Distrito - Santana d o Livramento
660,00m²
180 dias
28/5/2013
SINAPI 04/2013 - PORTO ALEGRE

Nº CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: QUANT. UN. TOTAL SERVIÇO
1 SINAPI
2

2.1 73965/010 Escavação manual de valas, exceto rochas, até a profundidade de 1,5 m 57,18     m² 1.842,00R$               1.842,00R$          100% -R$                  0% -R$                  0% -R$                  0% -R$                   0% -R$                  0% 100%
2.2 76444/2 Regularização e compactação mecânica do fundo da vala 51,28     m² 659,97R$                  659,97R$             100% -R$                  0% -R$                  0% -R$                  0% -R$                   0% -R$                  0% 100%
2.3 53527 Reaterro apiloado de valas de fundação 35,30     m³ 1.397,81R$               1.397,81R$          100% -R$                  0% -R$                  0% -R$                  0% -R$                   0% -R$                  0% 100%

3
3.1 5651 Fôrma de madeira comum para fundações - reaproveitamento 5x 106,13   m² 4.791,66R$               2.395,83R$          50% 2.395,83R$          50% -R$                  0% -R$                  0% -R$                   0% -R$                  0% 100%
3.2 83532 Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5cm, preparo mecânico 28,84     m² 713,85R$                  356,92R$             50% 356,92R$            50% -R$                  0% -R$                  0% -R$                   0% -R$                  0% 100%
3.3 74137/3 + 73990/1 Concreto armado fck de 20 MPa, usinado, inclui lançamento 24,07     m³ 26.382,69R$             13.191,35R$        50% 13.191,35R$        50% -R$                  0% -R$                  0% -R$                   0% -R$                  0% 100%

4
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Rua Sete de Setembro, 515 - CEP. 97.573-471

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

4
4.1 72112 Estrutura metálica em arco, vão de 16,70m, inclui pintura 627,00   m² 47.161,69R$             -R$                   0% 9.432,34R$          20% 9.432,34R$          20% 9.432,34R$          20% 9.432,34R$          20% 9.432,34R$          20% 100%
4.2 73346 Concreto estrutural fck 20 MPa, usinado, inclui lançamento (enchimento pilares) 5,40       m³ 9.367,21R$               -R$                   0% 1.873,44R$          20% 1.873,44R$          20% 1.873,44R$          20% 1.873,44R$          20% 1.873,44R$          20% 100%
4.3 84038+75890 Telha de aço galvanizado ondulada 0,5 mm, inclui pintura - cobertura em arco 660,00   m² 40.514,76R$             -R$                   0% 8.102,95R$          20% 8.102,95R$          20% 8.102,95R$          20% 8.102,95R$          20% 8.102,95R$          20% 100%
4.4 84038+75890 Telha de aço galvanizado ondulada 0,5 mm, inclui pintura - fechamento lateral 248,16   m² 15.233,55R$             -R$                   0% 3.046,71R$          20% 3.046,71R$          20% 3.046,71R$          20% 3.046,71R$          20% 3.046,71R$          20% 100%
4.5 41619 Telha ondulada translúcida fibra vidro de 1,2 mm 61,20     m² 2.222,91R$               -R$                   0% 444,58R$            20% 444,58R$            20% 444,58R$            20% 444,58R$             20% 444,58R$            20% 100%

5
5.1 1108 Calha em chapa de aço galvanizado n° 24 64,32     m 1.537,03R$               -R$                   0% -R$                  0% 1.537,03R$          100% -R$                  0% -R$                   0% -R$                  0% 100%
5.2 20065 Tubo de queda -  água pluvial DN=150 mm 22,00     m 740,34R$                  -R$                   0% -R$                  0% 740,34R$            100% -R$                  0% -R$                   0% -R$                  0% 100%
5.3 20158 Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial 12,00     un. 1.532,29R$               -R$                   0% -R$                  0% 1.532,29R$          100% -R$                  0% -R$                   0% -R$                  0% 100%
5.4 11710 Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico 4,00       un. 252,32R$                  -R$                   0% -R$                  0% 252,32R$            100% -R$                  0% -R$                   0% -R$                  0% 100%

6
6.1 72618 Luva de aço galvanizado 3/4'' 10,00     un. 105,17R$                  -R$                   0% -R$                  0% -R$                  0% -R$                  0% 52,59R$               50% 52,59R$              50% 100%
6.2 72613 Luva de aço galvanizado 1'' 2,00       un. 26,29R$                    -R$                   0% -R$                  0% -R$                  0% -R$                  0% 13,14R$               50% 13,14R$              50% 100%
6.3 73861/12 Condulete LB 5,00       un. 96,59R$                    -R$                   0% -R$                  0% -R$                  0% -R$                  0% 48,30R$               50% 48,30R$              50% 100%
6.4 73861/20 Condulete TA 4,00       un. 57,62R$                    -R$                   0% -R$                  0% -R$                  0% -R$                  0% 28,81R$               50% 28,81R$              50% 100%
6.5 73861/17 Condulete XA 1,00       un. 15,55R$                    -R$                   0% -R$                  0% -R$                  0% -R$                  0% 7,77R$                 50% 7,77R$                50% 100%
6.6 400 Abraçadeira metálica tipo D de 3/4'' 40,00     un. 31,30R$                    -R$                   0% -R$                  0% -R$                  0% -R$                  0% 15,65R$               50% 15,65R$              50% 100%
6.7 393 Abraçadeira metálica tipo D de 1'' 4,00       un. 4,16R$                      -R$                   0% -R$                  0% -R$                  0% -R$                  0% 2,08R$                 50% 2,08R$                50% 100%
6.8 257 Condutor unipolar (cobre) isolação PVC/70°C 2 ,5 mm² 330,00   m 870,87R$                  -R$                   0% -R$                  0% -R$                  0% -R$                  0% 435,44R$             50% 435,44R$            50% 100%
6.9 74130/004 Disjuntor unipolar termomagnético 10 A 5,00       un. 364,00R$                  -R$                   0% -R$                  0% -R$                  0% -R$                  0% 182,00R$             50% 182,00R$            50% 100%

6.10 74130/004 Disjuntor tripolar termomagnético 20 A - 5 KA 1,00       un. 72,80R$                    -R$                   0% -R$                  0% -R$                  0% -R$                  0% 36,40R$               50% 36,40R$              50% 100%
6.11 72309 Eletroduto aço galvanizado de 1'' 10,00     m 217,36R$                  -R$                   0% -R$                  0% -R$                  0% -R$                  0% 108,68R$             50% 108,68R$            50% 100%
6.12 72308 Eletroduto aço galvanizado de 3/4'' 70,00     m 1.414,14R$               -R$                   0% -R$                  0% -R$                  0% -R$                  0% 707,07R$             50% 707,07R$            50% 100%
6.13 74082/1 Luminária blindada para alta pressão, linha industrial projetor hermético 10,00     un. 1.858,09R$               -R$                   0% -R$                  0% -R$                  0% -R$                  0% 929,05R$             50% 929,05R$            50% 100%
6.14 73831/6 Lâmpada de alta pressão - luz mista de 500 W 1,00       un. 46,76R$                    -R$                   0% -R$                  0% -R$                  0% -R$                  0% 23,38R$               50% 23,38R$              50% 100%
6.15 12038 Quadro Distr. chapa pintada,compl.c/porta tranca e acessórios - Cap. 5 disj. Unip.+ 1 trip. 4,00       un. 1.493,65R$               -R$                   0% -R$                  0% -R$                  0% -R$                  0% 746,82R$             50% 746,82R$            50% 100%
6.16 68069 Haste tipo Coopperweld 5/8" x 3,00 m 8,00       un. 387,40R$                  -R$                   0% -R$                  0% -R$                  0% -R$                  0% 193,70R$             50% 193,70R$            50% 100%
6.17 863 Cabo de cobre nú 35 mm² meio duro 4,00       m 100,10R$                  -R$                   0% -R$                  0% -R$                  0% -R$                  0% 50,05R$               50% 50,05R$              50% 100%

7 PINTURAS
7.1 74245/001 Pintura em superfície de concreto - Pilares 61,2 m² 1.531,53R$               -R$                   0% -R$                  0% -R$                  0% -R$                  0% -R$                   0% 1.531,53R$          100% 100%

8 SERVIÇOS FINAIS
8.1 9537 Limpeza geral 627,00   m² 904,76R$                  -R$                   0% -R$                  0% -R$                  0%  R$ - 0% -R$                   0% 904,76R$            100% 100%

m² 163.948,22R$           19.843,88R$        38.844,12R$        26.962,01R$         R$ 22.900,02 26.480,94R$        28.917,23R$        

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARQ. ANA PAULA FLORES PERES
CAU A 35723-5

Sant'Ana do Livramento, 28 de maio de 2013
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