
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:  AMPLIAÇÃO GALPÃO

LOCAL: ASSENTAMENTO COQUEIRO - 4º DISTRITO - SANTAN A DO LIVRAMENTO

ÁREA A SER CONSTRUÍDA: 116,40 m²

PRAZO: 90 dias 1,30

DESC. CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: UNID. UNIT. TOTAL SERVIÇO

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1

1.1.1 74209/01 Padrao prefeitura  (1,20X0,60) 0,72 m² 237,90R$         237,90R$         100% -R$            0% -R$            0%

1.1.2 74209/01 Padrao caixa (2,00X1,25) 2,50 m² 826,05R$         826,05R$         100% -R$            0% -R$            0%

1.2 74077/02 Locação da obra 116,40 m² 354,09R$         354,09R$         100% -R$            0% -R$            0%

1.3 73805/1 Barracão de obra 8,00 m² 1.901,02R$       1.901,02R$       100% -R$            0% -R$            0%

2 INFRAESTRUTURA

2.1 74156/03 Fundações estaca trado diam. 20cm 88,00 m 3.123,12R$       3.123,12R$       100% -R$            0% -R$            0%

2.2 73346 + 73481 Vigas baldrame (incluindo escavação ) 2,53 m³ 4.660,25R$       4.660,25R$       100% -R$            0% -R$            0%

2.3 74106/01 Impermeabilização de vigas baldrames c/ tinta betuminosa 71,57 m² 513,56R$         513,56R$         100% -R$            0% -R$            0%

3 ALVENARIAS

3.1 73935/05 Alvenaria Tijolo Cerâmico 6 furos 130,77 m² 6.599,44R$       6.599,44R$       100% -R$            0% -R$            0%
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ETAPA 03

3.1 73935/05 Alvenaria Tijolo Cerâmico 6 furos 130,77 m² 6.599,44R$       6.599,44R$       100% -R$            0% -R$            0%

4 SUPRAESTRUTURA

4.1 73346 Pilares 1,33 m³ 7.448,78R$       3.724,39R$       50% 3.724,39R$       50% -R$            0%

4.2 73346 Vigas cintamento 4,10 m³ 2.416,31R$       1.208,16R$       50% 1.208,16R$       50% -R$            0%

4.3 74200/01 Vergas e contravergas 31,70 m 494,93R$         494,93R$         100% -R$            0% -R$            0%

5 COBERTURA PRÉDIO

5.1 72081 Estrutura de Madeira (telhado) 126,25 m² 8.114,34R$       -R$            0% 8.114,34R$       100% -R$            0%

5.2 84037 Cobertura c/telhas de fibrocimento 6mm 126,2 5 m² 5.082,95R$       -R$            0% 5.082,95R$       100% -R$            0%

5.3 55960 Preservação da madeira 126,25 m² 581,00R$         -R$            0% 581,00R$         100% -R$            0%

6 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

6.1 74164/04 Lastro manual com brita 5,58 m³ 476,08R$         -R$            0% 476,08R$         100% -R$            0%

6.2 73907/03 Contrapiso concreto 111,62 m² 2.723,64R$       -R$            0% 2.723,64R$       100% -R$            0%

6.3 6060 Piso cerâmico 111,62 m² 3.111,07R$       -R$            0% -R$            0% 3.111,07R$       100%

7 REVESTIMENTOS

7.1 73928/01 Chapisco (interno) 114,77 m² 510,27R$         -R$            0% 510,27R$         100% -R$            0%

7.2 73928/06 Chapisco (externo) c/ impermeabilizante 1 30,77 m² 674,90R$         -R$            0% 674,90R$         100% -R$            0%

7.3 73927/09 Reboco  (interno) 114,77 m² 2.606,54R$       -R$            0% 2.606,54R$       100% -R$            0%

7.4 5984 Reboco (externo) 130,77 m² 5.509,73R$       -R$            0% -R$            0% 5.509,73R$       100%

8 FORRO

8.1 84090-3286+11587 Forro de PVC e meia-cana para forro de PVC 111,62 m² 9 .379,65R$       -R$            0% -R$            0% 9.379,65R$       100%

9 ESQUADRIAS

9.1 68054 Porta ext. ferro chapa lisa 2,50x2,40 compl eta  6,00 m² 1.235,79R$       -R$            0% -R$            0% 1.235,79R$       100%

9.2 6103 Janela Basculante ferro (1,40x1,20) 6,72 m² 1.121,64R$       -R$            0% -R$            0% 1.121,64R$       100%

10 VIDRAÇARIA

10.1 72117 Vidro liso 4mm 6,72 m² 637,38R$         -R$            0% -R$            0% 637,38R$         100%

11 PINTURA

11.1 6067 Pintura esmalte p/ esquadrias 12,72 m² 319,48R$         -R$            0% -R$            0% 319,48R$         100%

74233/1 Selador para Paredes Internas/Externas 1 dem ão 245,54 m² 718,21R$         -R$            0% -R$            0% 718,21R$         100%

73954/2 Pintura Acrílica sobre reboco-2 demãos 245,54 m² 2.374,86R$       -R$            0% -R$            0% 2.374,86R$       100%73954/2 Pintura Acrílica sobre reboco-2 demãos 245,54 m² 2.374,86R$       -R$            0% -R$            0% 2.374,86R$       100%

12 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

11.1 13399 Centro de distribuição para 3 disjuntores 1 unid 20,71R$          -R$            0% -R$            0% 20,71R$          100%

11.2 68069 Haste Cooperweldt 5/8" x 3m 1 unid 48,14R$          -R$            0% -R$            0% 48,14R$          100%

11.3 2370 Disjuntor Monofasico 30A 1 unid 14,41R$          -R$            0% -R$            0% 14,41R$          100%



11.4 2369 Disjuntor Monofasico 15A 2 unid 28,32R$          -R$            0% -R$            0% 28,32R$          100%

11.5 2690 Eletroduto PVC flexivel 1" 30 m 133,38R$         -R$            0% -R$            0% 133,38R$         100%

11.6 2688 Eletroduto PVC flexivel 3/4" 50 m 150,15R$         -R$            0% -R$            0% 150,15R$         100%

11.7 1873 caixa PVC 4x4 4 unid 13,32R$          -R$            0% -R$            0% 13,32R$          100%

11.8 1872 caixa PVC 4x2 8 unid 16,74R$          -R$            0% -R$            0% 16,74R$          100%

11.9 12147 tomada 2P+T 10A 6 unid 78,73R$          -R$            0% -R$            0% 78,73R$          100%

11.10 12127 interrruptor simples 2 tecla 2 unid 52,60R$          -R$            0% -R$            0% 52,60R$          100%

11.11 3799 luminaria fluoresc. p/2 lampada 40w completa 10 unid 1 .007,01R$       -R$            0% -R$            0% 1.007,01R$       100%

11.12 939 fio isol. PVC 450/750V 2,5mm 400 m 733,20R$         -R$            0% -R$            0% 733,20R$         100%

11.13 944 fio isol. PVC 450/750V 4mm 100 m 296,40R$         -R$            0% -R$            0% 296,40R$         100%

11.14 20110 fita isolante PVC (10m) 2 unid 12,52R$          -R$            0% -R$            0% 12,52R$          100%

12 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA - PLUVIAL

12.1 72105 Calha de chapa galvanizada 15,15 m 723,59R$         -R$            0% -R$            0% 723,59R$         100%

12.2 74165/04 Tubo de queda de PVC 100 mm 8,5 m 356,80R$         -R$            0% -R$            0% 356,80R$         100%

13.3 72286+6171 Caixa de Areia 60x60cm-Alven. c/tampa  concreto 2,00 unid 445,21R$         -R$            0% -R$            0% 445,21R$         100%

13 SERVIÇOS FINAIS

13.1 9537 Limpeza final 116,40 m² 180,07R$         -R$            0% -R$            0% 180,07R$         100%

(78.064,31)R$     (23.642,91)R$     (25.702,27)R$     (28.719,13)R$     
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