



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
001/2021	0	PM Santana do Livramento	QUADRA POLIESPORTIVA SÃO LEOPOLDO	Inst. Elé. em Baixa Tensão (BT) e SPDA / ESCOLA SÃO LEOPOLDO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25
1.	PREFEITURA MUNICIPAL SANT'ANA DO LI	42.808,54	% Período:					40,00%	60,00%						
1.2.	INSTALAÇÕES DE ELÉTRICA E SPDA	42.808,54	% Período:					40,00%	60,00%						
				0,00%	0,00%	0,00%		40,00%	60,00%			0,00%			
Total: R\$ 42.808,54			%:					40,00%	60,00%						
Período:	Repassse:							-	-						
	Contrapartida:							-	-						
	Outros:							17.123,42	25.685,12						
	Investimento:							17.123,42	25.685,12						
Acumulado:	%:		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		40,00%	100,00%						
	Repassse:		-	-	-	-		-	-						
	Contrapartida:		-	-	-	-		-	-						
	Outros:		-	-	-	-		17.123,42	42.808,54						
	Investimento:		-	-	-	-		17.123,42	42.808,54						

Santana do Livramento/RS
Local
terça-feira, 27 de agosto de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Gonzalo Bonfiglio
CREA/CAU: RS120574
ART/RRT: 13249283