



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTNA DO LIVRAMENTO-SME -Secretaria Municipal de Educação-Depart.Projetos Técnicos

Obra:Espaço Educativo Rural 6 salas - Adão Preto - Área a ser construída : 851,63 m²

Plano Assentamento Jupira São Leopoldo km 47 - Estrada Faxina - Cep 97570-000

PLANEJAMENTO:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1mês	2mês	3mês	4mês	5mês	6mês	7mês	8mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.854,66	1,19%	100,00%							
				10.854,66							
2	MOVIMENTO DE TERRAS	18.811,83	2,07%	90%	10%						
				16.930,65	1.881,18						
3	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	220.734,15	24,25%	10%	40%	50%					
				22.073,42	88.293,66	110.367,08					
4	SUPRA-ESTRUTURA	58.267,78	6,40%		20%	40%	40%				
					11.653,56	23.307,11	23.307,11				
5	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	20.914,74	2,30%		5%	10%	25%	25%	25%	10%	
					1.045,74	2.091,47	5.228,69	5.228,69	5.228,69	2.091,47	
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/20V)	36.840,29	4,05%				50%	50%			
							18.420,15	18.420,15			
7	ALVENARIA	62.346,21	6,85%			25%	25%	50%			
						15.586,55	15.586,55	31.173,11			
8	ESQUADRIAS	38.327,54	4,21%			10%	20%	30%	20%	20%	
						3.832,75	7.665,51	11.498,26	7.665,51	7.665,51	
9	COBERTURA	235.346,99	25,86%				30%	50%	20%		
							70.604,10	117.673,50	47.069,40		
10	REVESTIMENTO	78.193,61	8,59%				30%	30%	40%		
							23.458,08	23.458,08	31.277,44		
11	PAVIMENTAÇÃO	62.869,15	6,91%				30%	30%	40%		
							18.860,75	18.860,75	25.147,66		
12	SOLEIRAS E RODAPÉS	3.087,78	0,34%				30%	30%	40%		
							926,33	926,33	1.235,11		
13	PINTURAS	28.064,46	3,08%					20%	30%	40%	10%
								5.612,89	8.419,34	11.225,78	2.806,45
14	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS	26.631,47	2,93%				20%	20%	20%	20%	20%
							5.326,29	5.326,29	5.326,29	5.326,29	5.326,29
15	INSTALAÇÕES REDE LÓGICA	1.798,11	0,20%		10%	10%	15%	15%	20%	30%	
					179,81	179,81	269,72	269,72	359,62	539,43	
16	PORTAL DE ACESSO	5.387,93	0,59%		30%	30%	30%	10%			
					1.616,38	1.616,38	1.616,38	538,79			
17	LIMPEZA DA OBRA	1.621,08	0,18%								100%
											1.621,08
Valores totais		910.097,78		49.858,72	104.670,33	156.981,16	191.269,65	238.986,55	131.729,06	26.848,49	9.753,82
				5,48%	11,50%	17,25%	21,02%	26,26%	14,47%	2,95%	1,07%
Arqta. Ana Paula Flores Péres-CAU 35.723-5				5,48%	16,98%	34,23%	55,24%	81,50%	95,98%	98,93%	100,00%