

Ponto de venda	Processo número
----------------	-----------------

1 - IDENTIFICAÇÃO			
Programa:	OGU	Modalidade:	URBANIZAÇÃO, R. E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS
Proponente:	PREFEITURA DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO	CNPJ 88.124.961/001-59	
Empreendimento:	Construção de Unidades Habitacionais e Infraestrutura Urbana	Endereço:	RUA CLEMENTINO F. DE CASTRO S/N -BAIRRO REAL -S. DO LVTO / R.S.
Responsável Técnico:	MARIA CELESTE FRECHOU MARTINEZ	CAU 110 839-5	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$) + BDI	PESO %	EXECUTADO %	SERVIÇOS A EXECUTAR											
					MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS - 5		MÊS - 6	
					SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	Serviços Iniciais	R\$3.628,46	0,52		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	Projeto Arquitetônico 17 Unidades Habitacionais	R\$476.558,28	67,92		11,11	11,11	11,11	22,22	11,11	33,33	11,11	44,44	11,11	55,56	11,11	66,67
3	Projeto Arquitetônico 1 Unidade H. - P.N.E.	R\$31.686,22	4,52		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4	Rede de Esgotamento Sanitário	R\$38.979,31	5,56				33,33	33,33	33,33	66,66	33,33	100,00		100,00		100,00
5	Rede de Abastecimento de Água	R\$8.124,48	1,16		33,33	33,33	33,33	66,66	33,33	100,00		100,00		100,00		100,00
6	Drenagem Pluvial	R\$46.537,68	6,63										33,33	33,33	33,33	66,66
7	Pav. - Rua Clementino F. de Castro	R\$74.681,11	10,64													
8	Pav.- Rua Raul Schuchmann	R\$21.491,96	3,06													
TOTAL		R\$701.687,50	100,00		12,96	12,96	9,78	22,75	9,78	32,53	9,40	41,93	9,76	51,69	9,76	61,45

Responsável Técnico pela análise

Ponto de venda	Processo número
----------------	-----------------

<b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>			
Programa:	<a href="#">OGU</a>	CNPJ 88.124.961/001-59	Modalidade: URBANIZAÇÃO, R. E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS
Proponente:	<a href="#">PREFEITURA DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO</a>		
Empreendimento:	<a href="#">Construção de Unidades Habitacionais e Infraestrutura Urbana</a>		Endereço: RUA CLEMENTINO F. DE CASTRO S/N -BAIRRO REAL -S. DO LVTO / R.S.
Responsável Técnico:	<a href="#">MARIA CELESTE FRECHOU MARTINEZ</a>		CAU 110 839-5

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$) + BDI	PESO %	EXECUTADO %	SERVIÇOS A EXECUTAR												
					MÊS - 7		MÊS - 8		MÊS - 9		MÊS - 10		MÊS - 11		MÊS - 12		
					SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	
1	Serviços Iniciais	R\$3.628,46	0,52			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
2	Projeto Arquitetônico 17 Unidades Habitacionais	R\$476.558,28	67,92		11,11	77,78	11,11	88,89	11,11	100,00		100,00		100,00		100,00	
3	Projeto Arquitetônico 1 Unidade H. - P.N.E.	R\$31.686,22	4,52			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
4	Rede de Esgotamento Sanitário	R\$38.979,31	5,56			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
5	Rede de Abastecimento de Água	R\$8.124,48	1,16			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
6	Drenagem Pluvial	R\$46.537,68	6,63		33,33	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
7	Pav. - Rua Clementino F. de Castro	R\$74.681,11	10,64				25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00		100,00	
8	Pav.- Rua Raul Schuchmann	R\$21.491,96	3,06										50,00	50,00	50,00	100,00	
TOTAL		R\$701.687,50	100,00			9,76	71,20	10,21	81,41	10,21	91,62	2,66	94,28	4,19	98,47	1,53	100,00

Responsável Técnico pela análise

Ponto de venda	Processo número
----------------	-----------------

## 1 - IDENTIFICAÇÃO

CNPJ 88.124.961/001-59

Endereço: RUA CLEMENTINO F. DE CASTRO S/N -BAIRRO REAL -S. DO LVTO / R.S.

CAU 110 839-5

[illegible]

Responsável Técnico pela análise

Processo número

## 1 - IDENTIFICAÇÃO

CAU 110 839-5

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$) + BDI	PESO %	EXECUTADO %	SERVIÇOS A EXECUTAR											
					MÊS -		MÊS -		MÊS -		MÊS -		MÊS -		MÊS -	
					SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	Serviços Iniciais	R\$3.628,46	0,52			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	Projeto Arquitetônico 17 Unidades Habitacionais	R\$476.558,28	67,92			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
3	Projeto Arquitetônico 1 Unidade H. - P.N.E.	R\$31.686,22	4,52			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4	Rede de Esgotamento Sanitário	R\$38.979,31	5,56			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
5	Rede de Abastecimento de Água	R\$8.124,48	1,16			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
6	Drenagem Pluvial	R\$46.537,68	6,63			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
7	Pav. - Rua Clementino F. de Castro	R\$74.681,11	10,64			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
8	Pav.- Rua Raul Schuchmann	R\$21.491,96	3,06			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
TOTAL		R\$701.687,50	100,00			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00

Responsável Técnico pela análise