



RRE - REI ATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Situação do TC/CR: Normal	Percentual previsto em: jun-21	0,00%
Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$)	21,25
Contrapartida (R\$)		-21,25

Observações:

Santana do Livramento/RS

terça-feira, 22 de junho de 2021
Data

Representante Tomador
Nome: Ana Luiza Moura Tarouco
Cargo: Prefeitura Municipal

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo: