
Secretária da Fazenda - Físico Financeiro 31/8/2009

CRONOGRAMA 

ITEM Descrição 1ªParcela 2ªParcela 3ªParcela 4ªParcela Parcial/Total

25% 25% 25% 25%

R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00 1.000,00R$                             

15% 35% 35% 15%

R$ 300,00 R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 300,00 2.000,00R$                             

20% 15% 30% 35%

R$ 600,00 R$ 450,00 R$ 900,00 R$ 1.050,00 3.000,00R$                             

20% 20% 30% 30%

R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 300,00 R$ 300,00 1.000,00R$                             

25% 25% 20% 30%

R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 200,00 R$ 300,00 1.000,00R$                             

25% 25% 20% 30%

R$ 80,30 R$ 80,30 R$ 64,24 R$ 96,35 321,18R$                                 6 Verificação - Serviços Finais

3 Instalação /calhas/ condutor.

4 Cabos,tomadas,afins/RJ11.

Serviços Iniciais1

Infra Estrutura2

5 Equipamentos -  Testes circuitos/rede

R$ 80,30 R$ 80,30 R$ 64,24 R$ 96,35 321,18R$                                 

 TOTAL R$ 1.680,30 R$ 1.930,30 R$ 2.414,24 R$ 2.296,35 8.321,18R$                             

Telefonia / Adequação elétrica

6 Verificação - Serviços Finais
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