Secretéaria da Fazenda - Fisico Financeiro

31/8/2009

CRONOGRAMA
ITEM | Descri¢ao 12Parcela | 22Parcela | 32Parcela | 42Parcela | Parcial/Total

25% 25% 25% 25%

1 Servigos Iniciais RS 250,00 RS 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00 RS 1.000,00
15% 35% 35% 15%

2 Infra Estrutura RS 300,00 RS 700,00 RS 700,00 RS 300,00 RS 2.000,00
20% 15% 30% 35%

3 Instalagdo /calhas/ condutor. RS 600,00 RS 450,00 RS 900,00 RS 1.050,00 RS 3.000,00
20% 20% 30% 30%

4 Cabos,tomadas,afins/RJ11. RS 200,00 RS 200,00 RS 300,00 RS 300,00| RS 1.000,00
25% 25% 20% 30%

5 Equipamentos - Testes circuitos/rede RS 250,00 RS 250,00 RS 200,00 RS 300,00 RS 1.000,00
25% 25% 20% 30%

6 Verificagdo - Servigos Finais RS 80,30 RS 80,30 RS 64,24 RS 96,35 RS 321,18

TOTAL RS 1.680,30 | RS 1.930,30 | RS 2.414,24 | RS 2.296,35| R$ 8.321,18
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