CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitacdo

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA AGA O / MODALIDADE |OBJETO |
390308-47/2012 _[SOLIMAR CHAROPEN ESPORTE E GRANDES EVENTOS QUA DRA POLIESPORTIVA CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA

|PROPONENTE / TOMADOR |MUNICiPIO I UF |LOCALIDADE / ENDEREGO APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO _|SANTANA DO LIVRAMENTO RS RUA FRANCISCO REVERBEL DE ARAUJO GOES 2107 QUADRA ESCOLA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

|DATA BASE |DESON. LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIGAO DO LOTE | BDI1 | BDI2 | BDI3 | BDI 4 | BDI5 |

set-18 Sim Porto Alegre / RS AREA LOCALIZADA NO TERRENO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 31,22%
Descricio das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
¢ ¢ (R$) 01/04/18 mail18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18
Parcela (%) 23,05% 36,00% 40,95%

3.1. CONCRETO ARMADO - SAPATAS

1.1. INSTALAGAO PROVISORIA DE AGUA 306,09

Parcela (R$)

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

80.098,30 125.078,93 142.307,13

100,00%
11.031,47

Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 306,09

Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 4.450,31

Acumulado (%)

100,00%

42.163,33

3.2. CONCRETO ARMADO- VIGAS BALDRAME

8.1. TUBULAGOES E CONEXOES DE PVC 2.408,82

27.476 v008 micro

19.495,95

Acumulado (R$)

Acumulado (%)

Acumulado (R$) 61.659,28
Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 42.163,33
Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 19.495,95
Parcela (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 100.597,54
Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00%
Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 23.314,94 46.629,88
Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 2.031,67
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%

0,00 30.932,16

100,00%

Acumulado (R$) 0,00 240,88 2.408,82
Parcela (%) 0,00% 10,00% 90,00%
Acumulado (%) 0,00% 10,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 240,88 2.408,82
Parcela (%) 10,00% 10,00% 80,00%
Acumulado (%) 10,00% 20,00% 100,00%




Item Descricdo das Metas / Macrosservigos

Valores Totais

(R$)

Local

22 de novembro de 2018

Data

27.476 v008 micro

Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
01/04/18 mai/18 jun/18 juli18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18
Acumulado (R$) 925,57 1.851,14 9.255,72
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 59.959,51
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 8.543,63
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 7.682,80
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 820,57
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.481,00
Nome: ANA LORENA PORTO RODRIGUEZ

ARQUITETA E URBANISTA
CREA/CAU A 39232-4
ART/RRT: 0000006696040




