CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitacdo

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA AGA O / MODALIDADE |OBJETO |
806721/2014 SOLIMAR CHAROPEN ESPORTE E GRANDES EVENTOS QUA DRA POLIESPORTIVA CONSTRUCAO DECOBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA
|PROPONENTE / TOMADOR |MUNICiPIO | UF |LOCALIDADE / ENDEREGO APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO _|SANTANA DO LIVRAMENTO RS RUA JORNALISTA MARIO TOSCANO BARBOSA QUADRA ESCOLA PACHECO PRATES
|DATA BASE |DESON. LOCALIDADE DO SINAPI |DESCR|(;A0 DO LOTE | BDI1 | BDI2 | BDI3 | BDI 4 | BDI5 |

dez-17 Sim Porto Alegre / RS COBERTURA DE QUADRA EXISTEINTE NA ESCOLA PACHECO PRATES 31,22%

Descricio das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
< ¢ (R$) 01/10/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19
Parcela (%) 22,39% 38,65% 38,96%

1.1. INSTALAGAO PROVISORIA DE AGUA 243,11

Parcela (R$)

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

62.684,10

100,00%
8.869,94

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

100,00%
100,00%
243,11

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Acumulado (%)

100,00%
100,00%
4.289,36

100,00%

27.476 v008 micro

108.215,15

109.089,95

Acumulado (R$) 46.881,31
Parcela (%) 100,00%
CONCRETO ARMADO - SAPATAS 29.117,21 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 29.117,21
Parcela (%) 100,00%
3.2. CONCREE&QRR&?ADEO -Hligns 17.764,10 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 17.764,10
Parcela (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 88.710,52
Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00%
Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 18.533,26 37.066,52
Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 1.909,85
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 25.757,51
Parcela (%) 0,00% 10,00% 90,00%
Acumulado (%) 0,00% 10,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 237,72 2.377,24
Parcela (%) 10,00% 10,00% 80,00%
Acumulado (%) 10,00% 20,00% 100,00%
Acumulado (R$) 733,64 1.467,29 7.336,43
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%




ltem Descrigio das Metas / Macrosservios Valores Totais | Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 01/10/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19
Acumulado (R$) 0,00 0,00 40.576,66
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 7.020,51
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 6.892,29
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 904,86
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.396,20
Local Nome:  ANA LORENA PORTO RODRIGUEZ
Titulo: ARQUITETA E URBANISTA
26 de setembro de 2018 CREA/CAUA 39232-4
Data ART/RRT: 0000006695212

27.476 v008 micro




