c A ' VA CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
a 0oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| PM Santana do Livramento Cobertura e Quadra Poliesportiva Assentamento S&o Leopoldo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24

% Periodo:

ADMINISTRACAO 27.536,64

SERVICOS INICIAIS 2.343,82

% Periodo:

I

% Periodo:

[22. LOCACAO DA OBRA 5.591,46 | % Periodo:
[2.3. CERCAMENTO 30.029,06 | % Periodo:
[24. INSTALAGAO PROVISORIA DE AGUA 723,30 [ % Periodo:

ESCAVACAO 1.033,69

|
L

% Periodo:

[32.  PREPARO 455,41

% Periodo:

|3.3. REATERRO 1.324,78

FORMAS BLOCOS 20.798,34

% Periodo:

I

% Periodo:

|42 ARMACOES BLOCOS 14.152,41 | % Periodo:
[4.3. ESPERA DOS PILARES - BLOCOS 7.085,76 | % Periodo:
|44, CONCRETO BLOCOS 14.484,07 | % Periodo:
[4.5.  BALDRAME 13.195,04 | % Periodo:

% Periodo:
51.  IMPERMEABILIZAGAO 3.807,42 [ % Periodo:

% Periodo:
6.1. PISO EM CONCRETO ARMADO, ACABAME|  82.616,95 | % Periodo:
% Periodo:
71. ARCOS 29.523,42 | % Periodo:
|7.2. PILARES 23.742,36 | % Periodo:
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

OoGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| PM Santana do Livramento Cobertura e Quadra Poliesportiva Assentamento S&o Leopoldo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24
7.3. VIGA DE RIGIDEZ 3.704,88 | % Periodo: 100,00%
|7.4. MAO-FRANCESA 3.569,76 | % Periodo: 100,00%
|7.5. TERCAS 18.850,65 | % Periodo: 100,00%
|7.6. TRAVESSAS 6.696,89 | % Periodo: 100,00%
|7.7. CONTRAVENTAMENTO 2.679,85 | % Periodo: 100,00%
|7.8. BASE DO PILAR 3.694,88 | % Periodo: 100,00%
% Periodo: 100,00%
8.1. TELHAS 43.735,42 | % Periodo: 100,00%
|8.2. CALHAS 11.646,71 | % Periodo: 100,00%
% Periodo: 100,00%
9.1. EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 23.302,09 | % Periodo: 100,00%
% Periodo: 100,00%
10.1.  PINTURA SUPERFICIE METALICA 44.272,75 | % Periodo: 100,00%
[10.2. DEMARCAGAO DE PISO 8.977,18 | % Periodo: 100,00%
[11.1. TUBOS E CONEXOES DE PVC 12.354,52 | % Periodo: 100,00%
[11.2.  CAIXA DE AREIA 5.131,98 | % Periodo: 100,00%
[12.1. PPCI 909,07 [ % Periodo: 100,00%
[13.1. LIMPEZA FINAL DA OBRA 2.271,29 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 470.241,85 %o: 15,98% 14,32% 14,35% 14,97% 17,57% 22,81%
Repasse: | 55.917,23 | 50.116,78 | 50.223,42 | 52.410,85  61.491,62  79.840,10
Periodo: Contrapartida: | 19.210,26 | 17.217,53 | 17.254,16 | 18.005,65 | 21.125,33 | 27.428,92
Outros: - - - - - -
Investimento: | 75.127,49 | 67.334,31 67.477,58  70.416,50  82.616,95 107.269,02
%: 15,98% 30,30% 44,64% 59,62% 77,19% 100,00%
Repasse: | 55.917,23 | 106.034,01 | 156.257,43 | 208.668,28 | 270.159,90 A 350.000,00
Acumulado: Contrapartida: | 19.210,26 | 36.427,79 | 53.681,95 | 71.687,60 | 92.812,93 | 120.241,85
Outros: - - - - - -
Investimento: | 75.127,49 | 142.461,80  209.939,38 280.355,88 | 362.972,83  470.241,85
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Santana do Livramento/RS
Local

quarta-feira, 28 de agosto de 2024
Data

PMv3.0.6

Responsavel Técnico

Nome: Carlos Eduardo Picon Alves
CREA/CAU: CAU 159342-0
ART/RRT:

Documento assinado digitalmente

ub CARLOS EDUARDO PICON ALVES
g Data: 28/08/2024 09:12:26-0300

verifique em https://validar.iti.gov.br
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