
Prefeitura Municipal de Sant’Ana do Livramento

SEPLAMA – Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente

       Departamento do Plano Diretor

Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. (55)3968-1127

Cronograma Fisico - Financeiro
Obra: Construção Unidade Básica Santa Rosa
Local: Rua Pref. Agenor Barcelos Feio - Bairro Santa Rosa
Prazo: 150 Dias
Área: 336,40 m²

ITEM DESCRIÇÃO 1ª PARCELA  2ª PARCELA  3ª PARCELA  4ª PARCELA  5ª PARCELA

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

SERVIÇOS INICIAIS R$ 38.919,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 34.104,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

INFRAESTRUTURA R$ 14.243,22 R$ 3.560,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

25,00% 40,00% 35,00% 0,00% 0,00%

R$ 16.140,05 R$ 25.824,08 R$ 22.596,07 R$ 0,00 R$ 0,00

15,00% 50,00% 35,00% 0,00% 0,00%

R$ 3.836,12 R$ 12.787,07 R$ 8.950,95 R$ 0,00 R$ 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25.572,80 R$ 25.572,80

0,00% 5,00% 80,00% 15,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 122,30 R$ 1.956,87 R$ 366,91 R$ 0,00

0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.780,92 R$ 25.561,84 R$ 12.780,92

0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 20,00%

REVESTIMENTOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.978,89 R$ 7.744,72

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

ESQUADRIAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18.447,69 R$ 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

VIDROS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.798,32

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

12 PINTURA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 28.697,09

0,00% 0,00% 50,00% 20,00% 30,00%

13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.526,31 R$ 9.010,52 R$ 13.515,79

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 0,00% 0,00% 15,00% 15,00% 70,00%

14 TELEFÔNICA E LÓGICA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.894,61 R$ 4.894,61 R$ 22.841,52

SISTEMAS DE PREVENÇÃO 0,00% 90,00% 0,00% 0,00% 10,00%

E PROTEÇÃO R$ 0,00 R$ 24.878,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.764,31

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.587,78

R$ 107.243,22 R$ 67.173,05 R$ 73.705,73 R$ 114.833,27 R$ 118.303,25
R$ 139.416,18 R$ 87.324,97 R$ 95.817,45 R$ 149.283,25 R$ 153.794,22

Mayane Kaiser Niederauer VALOR TOTAL - R$ 625.636,06
Arquiteta e Urbanista
CREA 163.312
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