Cronograma Fisico - Financeiro

Obra: Construgao Unidade Basica Santa Rosa

Local: Rua Pref. Agenor Barcelos Feio - Bairro Santa Rosa

E’razo: 150 Dias
Area: 336,40 m2

Prefeitura Municipal de Sant’Ana do Livramento
SEPLAMA - Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente
Departamento do Plano Diretor
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. (55)3968-1127

= DESCRICAO | 12parcera | 22parceA | 32parcelA | 4:parcelA | s2pARceLA |
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 |servicos INniciais R$ 38.919,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2 |FUNDACOES R$ 34.104,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3 |INFRAESTRUTURA R$ 14.243,22 R$ 3.560,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25,00% 40,00% 35,00% 0,00% 0,00%

4 |SuPRAESTRUTURA R$ 16.140,05 R$ 25.824,08 R$ 22.596,07 R$ 0,00 R$ 0,00
15,00%) 50,00% 35,00% 0,00% 0,00%

5 |ALVENARIAS R$ 3.836,12 R$ 12.787,07 R$ 8.950,95 R$ 0,00 R$ 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

6 _|coBerTuras R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25.572,80 R$ 25.572,80
0,00% 5,00% 80,00% 15,00%) 0,00%

7 |IMPERMEABILIZACAO R$ 0,00 R$ 122,30 R$ 1.956,87 R$ 366,91 R$ 0,00
0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00%

8 |PAVIMENTACOES R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.780,92 R$ 25.561,84 R$ 12.780,92
0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 20,00%

o |REVESTIMENTOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.978,89 R$ 7.744,72
0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

10 |Esauabrias R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18.447,69 R$ 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

11 Jvioros R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.798,32
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

12 |PINTURA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 28.697,09
0,00% 0,00% 50,00% 20,00% 30,00%

13 |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.526,31 R$ 9.010,52 R$ 13.515,79
INSTALACOES ELETRICAS, 0,00% 0,00% 15,00%) 15,00%) 70,00%

14 |TELEFONICA E LOGICA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.894,61 R$ 4.894,61 R$ 22.841,52
SISTEMAS DE PREVENCAO 0,00% 90,00% 0,00% 0,00% 10,00%)

15 |E PROTECAO R$ 0,00 R$ 24.878,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.764,31
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

16 |SERVICOS FINAIS E EVENTUAIS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.587,78

TOTAL R$ 107.243,22 R$ 67.173,05 R$ 73.705,73 R$ 114.833,27 R$ 118.303,25
TOTAL COM BDI (30%) R$ 139.416,18 RS 87.324,97 R$ 95.817,45 RS 149.283,25 RS 153.794,22
Mayane Kaiser Niederauer VALOR TOTAL - R$ 625.636,06

Arquiteta e Urbanista
CREA 163.312




