Departamento do Plano Diretor

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: Asfaltamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. ((55)3242-2174

LOCAL: Rua dos Andradas, Avenida Tamandaré, Rua Conde de Porto Alegre, Avenida Daltro Filho
Rua Duque de Caxias, Rua Hugolino Andrade, Rua Marques Pavéo, Rua Pedro Moacir Chalé de Barros,
Rua Jodo Antdnio Dias Ribeiro, Rua Carlos Giudice, Rua Luiz Carlos Vares, Rua Pinheiro Machado,
Rua Sete de Setembro, Rua Silveira Martins, Rua Uruguai.

EXTENSAO TOTAL: 8.709,79m
AREA TOTAL: 78.521,20m?
PRAZO: 90 dias

| ITEM| DESCRICAO DOS SERVICOS | 1°PARCELA | 2°PARCELA | 3*PARCELA |
100,00% 0,00% 0,00%

1 |SERVICOS INICIAIS R$ 753,00 | R$ - | R$ -
35,00% 35,00% 30,00%
2 |ASFALTAMENTO R$ 746.146,07 | R$ 746.146,07 | RS  639.553,77
0,00% 0,00% 100,00%
3 |SINALIZACAO R$ - R$ - | RS 75.408,06
TOTAL PARCELAS BDI(30%) R$ 746.899,07 | R$ 746.146,07 | R$  714.961,84
TOTAL COM BDI (30% R$ 2.208.006,97

Andrea Allende Mendina

Eng. Civil CREA 162.416



