PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA — SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Departamento do Plano Diretor
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. ((55)3242-2174

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: Asfaltamento

LOCAL: Avenida Dom Pedro Il. Avenida Saldanha da Gama
EXTENSAO TOTAL:3.216,97m
AREA TOTAL: 25.210,01m?

PRAZO: 90 dias

| ITEM| DESCRICAO DOSSERVICOS | 12PARCELA | 22PARCELA | 3PARCELA |
35,00% 35,00% 30,00%
2 |ASFALTAMENTO R$ 268.301,64 | R$  268.301,64 | R$ 229.972,83
0,00% 0,00% 100,00%
3 [SINALIZACAO R$ - R$ - R$ 33.895,18
TOTAL PARCELAS BDI(30%) R$ 268.301,64 | R$  268.301,64 | R$ 263.868,01
TOTAL COM BDI (30% R$ 800.471,29

Andrea Allende Mendina
Eng. Civil CREA 162.416



