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Departamento do Plano Diretor

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: Asfaltamento

LOCAL: Rua Jarbas Pinheiro e Rua Achiles Gazapina

EXTENSAO TOTAL: 1.029,68m
AREA TOTAL: 7.207,75m?
PRAZO: 60 dias

’REFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENT(
SEPLAMA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. ((55)3242-2174

| ITEM| DESCRICAO DOSSERVICOS | 1°PARCELA | 2°PARCELA |
100,00% 0,00%
1 |SERVICOS INICIAIS R$ 819,00 | R$ -

55,00% 45,00%

2 |ASFALTAMENTO R$ 148.548,13 | R$  121.539,38
0,00% 100,00%

3 |SINALIZACAO R$ - R$ 9.093,48
TOTAL PARCELAS BDI(30%) R$ 149.367,13 | R$  130.632,87 |
TOTAL COM BDI (30% R$ 280.000,00

Manoel Fernando Almeida
Eng. Civil CREA 15.953
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