PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO

SEPLAMA — SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Departamento do Plano Diretor
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. ((55)3242-2174

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTACAO
LOCAL: Avenida Brasilia
EXTENSAO: 1.671,49m
LARGURA: 7,00m
AREA: 11.700.43m?
PRAZO: 180 dias

[ITEM [ DESCRICAO DOS SERVICOS| 1°PARCELA | 23PARCELA [ 32PARCELA | 42PARCELA | 5°PARCELA | 6°PARCELA |
25,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

1 [Servigos iniciais R$ 203002 | R$ 121801 | R$ 1.218,01 | R$ 1.218,01 | R$ 1.218,01 | R$ 1.218,01
30,00% 30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

2 |Sistema de Microdrenagem R$ 92920,73| R$ 92.920,73 | R$ 30.973,58 | R$ 30.973,58 | R$ 30.973,58 | R$ 30.973,58
0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 25,00% 25,00%

3 |Pavimentag&o R$ - |R$ 69.891,58 | R$ 139.783,17 | R$  139.783,17 | R$  174.72896 | R$  174.728,96
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

4 |Sinalizagéo R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 12.696,65
| TOTAL COM BDI(30%) |R$ 94.950,75| R$ 164.030,33 R$  171.974,76 R$  171.974,76 R$  206.920,55R$  219.617,20

Manoel Fernando Almeida

Eng. Civil CRE

A 15.953



