
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO
LOCAL: Avenida Brasília
EXTENSÃO: 1.671,49m
LARGURA: 7,00m
ÁREA: 11.700.43m²

ITEM 1ªPARCELA 2ªPARCELA 3ªPARCELA 4ªPARCELA 5ªPARCELA 6ªPARCELA

25,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
2.030,02R$         1.218,01R$         1.218,01R$           1.218,01R$           1.218,01R$           1.218,01R$           

30,00% 30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
92.920,73R$       92.920,73R$       30.973,58R$         30.973,58R$         30.973,58R$         30.973,58R$         

0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 25,00% 25,00%
-R$                 69.891,58R$       139.783,17R$       139.783,17R$       174.728,96R$       174.728,96R$       

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
-R$                 -R$                 -R$                   -R$                   -R$                   12.696,65R$         

94.950,75R$      164.030,33R$     171.974,76R$       171.974,76R$       206.920,55R$       219.617,20R$       

309735,7802 698915,8483

3 Pavimentação

TOTAL COM BDI(30%)

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Serviços iniciais

2 Sistema de Microdrenagem

4 Sinalização

Eng. Civil CREA 15.953
Manoel Fernando Almeida

PRAZO: 180 dias

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Departamento do Plano Diretor
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. ((55)3242-2174


