OBRA: Asfaltamento
LOCAL: Rua José Ferrdo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO

SEPLAMA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Departamento do Plano Diretor

515. CEP 97.573-471.

Sete de Setembro,

((55)3242-2174

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

TRECHO: Rua Manoel Fervenza - BR 158 Av. Intendente Altivo Esteves
EXTENSAO: 531,11lm
LARGURA: 7,28m
AREA: 3.866,48m?
PRAZO: 90 dias
| ITEM| DESCRIGAO DOS SERVICOS | | 12PARCELA | 22PARCELA | 32PARCELA |
100,00% 0,00% 0,00%
1 Servigos iniciais R$ 3.343,87( RS 3.343,87 RS - RS -
35,00% 35,00% 30,00%
2 |Asfaltamento R$ 146.962,15| RS 51.436,75 | R$ 51.436,75 | RS  44.088,65
35,00% 35,00% 30,00%
3 [Construgdo de Calgadas RS 68.287,65| RS 23.900, 68 RS 23.900, 68 RS 20.486,29
35,00% 35,00% 30,00%
4 Rebaixamento R$ 907,57| RS 317,65 RS 317,65 RS 272,27
0,00% 50,00% 50,00%
5 Controle Tecnolégico RS 8.077,71| RS - RS 4.038,85 RS 4.038,85
0,00% 0,00% 100,00%
6 |Sinalizagdo R$ 5.259,40| RS - RS - RS 5.259,40
| TOTAL COM BDI (27%) | R$ 232.838,35] R$ 78.998,95] R$ 79.693,93] RS 74.145,46

Manoel Fernando Almeida
Eng. Civil CREA 15.953



