OBRA: QUADRA POLTESPORTIVA NOSSA SR® DA CONCEICAO PREFEITURA MUNICIPAL DE
LOCAL: ASSENTAMENTO TORRAO - 3° DISTRITO - SANT'ANA DO LIVRAMENTO/RS

AREA A SER CONSTRUIDA: 660,00m? SANT’ANA DO LIVRAMENTDOD

SEGRETARIA DE PLANEJAMENTO E
MEIO AMBIENTE — SEPLAMA

PRAZO: 180 DIAS ;

. NUPE — N 2]
CIDADE SiMBOLO Do MERGCOSUL UELED DE PROJETDS
SINAPI: 08/2014 - COM DESONERACAO ESTRATEGICOS

Rivadavia Corréa, n2858 — CEP 97.573-000 Fone: (55)3968-1126

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

DESC. CcODIGO [ DESCRIGAO DOS SERVIGOS: UNID. | UNIT. | TOTAL SERVIGO ETAPA 01 [ ETAPA 02 ETAPA 03
1 SERVICOS INICIAIS
1.1 74209/01 Placa de Obra Padrdo (Prefeitura) (1,20 x 0,60m) 0,72 m? RS 191,69 RS 191,69 RS - 0% RS - 0%
1.2 74209/01 Placa de Obra Padrdo (Caixa Economica Federal) (2,00 x 2,50 m? RS 665,59 RS 665,59 R$ - 0% R$ - 0%
1.3 74210/01 Barracdo de Obra 8,00 m* RS 2.925,70 | RS 2.925,70 RS - 0% RS - 0%
1.4 ~ Instalacdes Provisérias de Agua 1,00 un. R$ 958,62 R$ 958,62 RS - 0% R$ - 0%
1.5 9540 Instalagdes Provisérias de Energia 1,00 un. R$ 1.015,43 | RS 1.015,43 RS - 0% R$ - 0%
1.6 74077/02 Locacédo de Obra 660,00 m? R$ 2.318,25 R$ 2.318,25 R$ - 0% R$ - 0%
1.7 73822/01 Capina e Limpeza Manuak de Terreno com pequenos arbustos 660,00 m? R$ 2.483,25 R$ 2.483,25 RS - 0% R$ - 0%
1.8 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
1.8.1 72840 Transporte Comercial com caminhdo carroceria 9T, rodovia | 5g1 55 | rukm | RS~ 4.423,50 | RS 1.105,88 25% RS 1.105,88 25% RS 2.211,75 50%
pavimentada
1.8.2 88316 Servente com encargos complementares 150,00 h RS 4.102,50 RS 1.025,63 RS 1.025,63 25% RS 2.051,25 50%
1.8.3 4069 Mestre de Obras 150,00 h R$ 1.510,50 R$ 377,63 RS 377,63 25% R$ 755,25 50%
1.8.4 72840 Transporte Comercial com caminhdo carroceria 9T, rodovia 581,22 TxKM | R$ 341,47 | RS 85,37 RS 85,37 25% RS 170,73 50%
2 MOVIMENTO DE TERRA
2.1 73965/10  |Escavacdo Manual de Valas, exceto rochas, até a 57,18 m? R$ 2.516,63 | RS 2.516,63 100% RS - % RS - %
2.2 76444/02 Regularizacdo e Compactacdo mecdnica do fundo da vala 51,28 m? RS 191,66 | RS 191,66 100% RS - 0% RS - 0%
2.3 73964/06 Reaterro Apiloado de Valas de Fundacéao 35,30 m? R$ 1.062,97 R$ 1.062,97 100% RS - 0% R$ - 0%
3 FUNDAGAO
3.1 5651 Foérma de Madeira Comum para Fundacdes - reaproveitamento 106,13 m? RS 3.325,85 | R$ 3.325,85 100% RS - 0% R$ - 0%
3.2 83532 Lastro de Concreto Magro traco 1:4:8, E=5cm, preparo 1,45 m? RS 756,74 RS 756,74 100% RS - 0% RS - 0%
3.3 73990/01 Armacdo de Aco CA50 P/ 1,0m* de concreto 24,07 m? R$ 14.475,40 R$ 14.475,40 100% R$ - % R$ - %
3.4 74138/02 Concreto FCK=20MPa, usinado, inclui lancamento 24,07 m? RS 11.006,91 RS 11.006,91 100% RS - 0% RS - 0%
4 PISO EM CONCRETO ARMADO
4.1 73711 Lastro de Pedra Britada Apiloada 26,00 m? RS 2.004,93 | RS 801, 97 40% RS 801,97 40% RS 400,99 20%
4.2 68053 Lona Plastica Preta 660,00 m? RS 2.951,64 | RS 1.180,66 40% RS 1.180,66 40% RS 590,33 20%
4.3 72182+21141 ziSZgim Concreto para Quadra Poliesportiva E=Tem, com tela| gg0 09 | m2 | rs 41.884,07 | RS 16.753,63 0% RS 16.753,63 40% RS 8.376, 81 20%
'3 ESTRUTURA METALICA E COBERTURA
5.1 72112 Estrutura Metdlica em arco, vdo de 16,70m, inclui pintura 627,00 m? RS 56.064,50 RS 22.425,80 RS 22.425,80 40% RS 11.212,90 20%
5.2 73990/01 Armacdo em Aco CA50 p/ 1,0m? de concreto 5,40 m? RS 3.247,49 RS 1.299,00 RS 1.299,00 40% RS 649,50 20%
5.3 74138/02 Concreto FCK=20MPa, usinado, inclui lancamento (Pilares) 5,40 m? RS 2.469,35 RS 987,74 RS 987,74 40% RS 493,87 20%
5.4 84040 Telha de Aco Galvanizado ondulada 0,5mm, inclui pintura 660,00 m? R$  29.728,09 | RS 11.891,24 RS 11.891,24 40% RS 5.945,62 20%
5.5 84040 Telha de Aco Galvanizado ondulada 0,5mm, inclui pintura 248,16 m? R$ 11.337,81 | RS 4.535,12 RS 4.535,12 40% RS 2.267,56 20%
5.6 7184 Telha Ondulada Translucida fibra de vidro de 1,2mm 61,20 m? R$ 1.523,12 R$ 609,25 RS 609,25 40% R$ 304,62 20%
6 D] PLUVIAL
6.1 72104 Calha de Chapa de Aco Galvanizado n°24 64,32 m RS 2.122,56 RS - RS 2.122,56 100% RS - 0%
6.2 9840 Tubo de Queda - &gua pluvial DN=150mm 22,00 m R$ 1.056,55 R$ - RS 1.056,55 100% R$ - 0%
6.3 20131 Joelho PVC 90° D=150mm - Tubulag¢do Pluvial 12,00 un. RS 658, 95 RS - RS 658, 95 100% RS - 0%
6.4 11710 Ralo semi-esférico, tipo "abacaxi" com tela de aco com 4,00 un. | RS 377,45 | RS - 0% RS 377,45 100% RS - 0%
funil de saida cénico
7 INSTALAGOES ELETRICAS
7.1 72618 Luva de Aco Galvanizado 3/4" 10,00 un. RS 120,13 RS - RS 120,13 100% RS - 0%
7.2 72613 Luva de Ago Galvanizado 1" 2,00 un. R$ 29,50 R$ - RS 17,70 60% R$ 11,80 40%
7.3 73861/12 Condulete LB 5,00 un. R$ 99,31 R$ 39,73 RS 39,73 40% R$ 19,86 20%
7.4 73861/20 Condulete TA 4,00 un. R$ 60,20 R$ 24,08 RS 24,08 40% R$ 12,04 20%
7.5 73861/17 Condulete XA 1,00 un. R$ 16,24 R$ 6,50 RS 6,50 40% R$ 3,25 20%
7.6 400 Abracadeira Metédlica tipo D de 3/4" 40,00 un. R$ 24,00 R$ 9,60 RS 9,60 40% R$ 4,80 20%
7.7 393 Abracadeira Metadlica tipo D de 1" 4,00 un. RS 3,20 RS 1,28 RS 1,28 40% RS 0,64 20%
7.8 1014 Cabo de Cobre Anti-chama450/750V 2,5mm? flexivel 330,00 m R$ 552,75 R$ 221,10 RS 221,10 40% R$ 110,55 20%
7.9 74130/01 Dsijuntor Unipolar Termomagnético 10A 5,00 un. R$ 63,00 R$ - 0% RS 50,40 80% R$ 12,60 20%
7.10 74130/04 Disjuntor Tripolar Termomagnético 20A - S5KA 1,00 un. RS 82,70 RS - 0% RS 66,16 80% RS 16,54 20%
7.11 72309 Eletroduto de Aco Galvanizado de 1" 10,00 m RS 287,25 RS - 0% RS 143,63 50% RS 143,63 50%
7.12 72308 Eletroduto de Aco Galvanizado de 3/4" 70,00 m R$ 1.868,13 R$ - 0% R$ 934,06 50% R$ 934,06 50%
7.13 12265 Lumindria Blindada para Alta Pressdo, linha industrial 10,00 un. RS 3.640,75 RS - 0% RS - 2 RS 3.640,75 100%
7.14 3756 Lampada de Alta Pressdo - luz mista de 500W 1,00 un. R$ 45,63 R$ - 0% RS - % R$ 45,63 100%
7.15 12038 Quadro de Distribuicdo chapa pintada, completo, ¢/ porta 4,00 un. | R$ 901,05 | R$ 901,05 100% R$ - % R$ - %
7.16 68069 Haste tipo Coopperweld 5/8" x 3,00m 8,00 un. R$ 368,60 R$ 368,60 100% RS - RS -
7.17 72929 Cabo de Cobre Nt 35mm? semi flexivel 4,00 m RS 164,60 RS 164,60 100% RS - 0% RS - 0%




8 PINTURA

8. 74245/01 Pintura em Superficie de Concreto - Tinta Acrilica 721,20 m? R$ 6.661,88 R$ - 0% R$ - 0% R$ 6.661,88 100%

8. 41595 Demarcacdo de Faixas com tinta acrilica 41,00 m R$ 340,81 R$ - 0% R$ - 0% R$ 340,81 100%

9 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

9. 25398 Conjunto para Futsal 1,00 un. RS 2.997,79 RS - 0% RS 1.498,89 % RS 1.498,89 %

9. 25400 Tabela de Bastquete 1,00 un. R$ 1.210,30 R$ - 0% R$ 605,15 50% R$ 605,15 50%

9. 25399 Conjunto de Volei 1,00 un. R$ 685,23 R$ - 0% R$ 342,61 % R$ 342,61 50%

10 SERVICOS FINAIS

10. 9537 Limpeza Final 627,00 m? R$ 1.214,81 R$ - 0% R$ - 0% R$ 1.214,81 100%
TOTAL R$ 231.137,00 | R$  108.710,11 RS 71.375,41 RS 51.051,48

Arg. E Urb. Ana Paula Flores Pére:
CAU- A35723-5




