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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1
F 3 MOVIMENTAÇAO DE TERRA 1
F 4 SAPATAS COZINHA 1
F 5 BALDRAME COZINHA 1
F 6 PILARES COZINHA 2
F 7 VIGAS COZINHA 2 3 4
F 8 LAJE COZINHA 3 4
F 9 VERGAS CONTRAVERGAS COZINHA 5
F 10 SAPATAS PAVILHÃO 1
F 11 BALDRAME PAVILHÃO 2
F 12 ESTRUTURA METALICA PAVILHÃO 4
F 13 TUBULAÇOES E CONEXOES EM PVC E CAIXA D'AGUA 6
F 14 INSTAL AGUAS PLUV TUBULAÇOES E CONEXOES EM PVC 7
F 15 INSTAL SANITARIAS TUBULAÇOES E CONEXOES EM PVC 6
F 16 INSTALAÇOES ELETRICAS - BAIXA TENSAO (BT) 7
F 17 BANCADAS 10
F 18 LOUÇAS 10
F 19 METAIS 10
F 20 ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS FURADO 3 4
F 21 ESQUADRIAS - PORTAS DE ALUMINIO 7
F 22 ESQUADRIAS - JANELAS DE ALUMINIO 7
F 23 COBERTURA 6
F 24 REVESTIMENTOS 8
F 25 PAVIMENTAÇÃO 2 6
F 26 PINTURA 9
F 27 PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO 10
F 28 ACESSIBILIDADE 10
F 29 SERVIÇOS DIVERSOS 10
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VOLTAR ATUALIZA
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