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APELIDO EMPREENDIMENTO
ESCOLA PACHECO PRATES

DESCRICAO DO LOTE .
ESCOLA PACHECO PRATES - SERVICOS EXTRAS PARA COMPLEMENTAGCAC

Grau d
#PUB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ltem Descricao Valor (R$) | Parcelas:
02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23
% Periodo: 14,50% 49,22% 36,28%
1.1. SERVICOS INICIAIS 1.041,38 | % Periodo: | 100,00%
|1 2. MOVIMENTAGAO DE TERRA 5.784,77 | % Periodo: | 100,00%
|1 3. ALAMBRADO 13.301,57 | % Periodo: | 50,00% 50,00%
|1 4. LAJE 4.840,80 | % Periodo: 44,75% 55,25%
|1 5. CONTENGAO 139,29 | % Periodo: 100,00%
|1 .6. COBERTURA 49.775,85 | % Periodo: 5,03% 56,09% 38,88%
|1 7. RAMPA 5.451,97 | % Periodo: 54,72% 45,28%
|1 8. DRENAGEM 25.876,16 | % Periodo: 55,67% 44,33%
|1 9. EQUIPAMENTOS 4.033,91 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 110.245,70 Yo: 14,50% 49,22% 36,28%
Repasse: - - -
Periodo: Contrapartida: | 15.981,79 | 54.263,03 | 40.000,88
Outros: - - -
Investimento: | 15.981,79 | 54.263,03 | 40.000,88
%: 14,50% 63,72% 100,00%
Repasse: - - -
Acumulado: Contrapartida: | 15.981,79 | 70.244,82 | 110.245,70
Outros: - - -
Investimento: | 15.981,79 | 70.244,82 | 110.245,70

Santana do Livramento/RS

Local

terca-feira, 24 de janeiro de 2023

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: Carlos Eduardo Picon Alves

CREA/CAU: Arquiteto e Urbanista A159342-0

ART/RRT:
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