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RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Nº SICONV RECURSO
0 OGU

REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO Nº RRE
0,00 0,00 0,00 1

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

jan-23 0,00%  - -43.258,35

Valores Medidos (R$)

Meta Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.
Lote de Licitação / 

nº do CTEF

BM / 
PLE 
nº

Valor Total (R$)
Acumulado 

Período Anterior
No Período

Acumulado 
incluindo o 

Período

Execução 
Física Acum.

1.
PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA DO LIVRAMENTO - Instalações SPDA

Análise Concluída 

/ A Licitar
313,31

%CT LOTE 1 1 43.258,35 #REF! #REF! #REF! #REF!

( 100,00% ) ( 0,00% ) ( 0,00% ) ( 0,00% )

 - #REF! #REF! #REF!

43.258,35 #REF! #REF! #REF!

 - #REF! #REF! #REF!

43.258,35 #REF! #REF! #REF!

Observações:

Local Data

Representante Tomador Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Ana Luiza Moura Tarouco Nome:
Cargo: Prefeita Municipal Profissão:

CREA/CAU:
ART/RRT: 0

Responsável Social Responsável Financeiro

Nome: Nome:
Cargo: Cargo:

APELIDO DO EMPREENDIMENTO MUNICÍPIO / UF

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO
PM Santana do Livramento -Escola Municipal Pacheco Prates 001/2021

PREFEITURA MUNICIPAL SANT'ANA DO LIVRAMENTO Santana do Livramento/RS

Situação do TC/CR: Percentual previsto em: Saldo a 

Reprogramar#REF!

(%)

#REF!
Repasse

Contrapartida

Outros

Investimento
#REF!

VALORES CONTRATADOS (R$):

terça-feira, 17 de janeiro de 2023

0

0

0

Santana do Livramento/RS
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