
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23
1. PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA DO LIVRAMENTO - Instalações SPDA 43.258,35 % Período: 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 40,00%
1.2. SISTEMA PROTEÇÃO DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 43.258,35 % Período: 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 40,00%

%: 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 12.977,51 12.977,50 17.303,34 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 12.977,51 12.977,50 17.303,34 - - - - - - - - 

%: 30,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 12.977,51 25.955,01 43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 12.977,51 25.955,01 43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 

Local Responsável Técnico
Nome: Gonzalo Bonfiglio
CREA/CAU: RS120574

Data ART/RRT: 11618155

001/2021

Total:    R$ 43.258,35

Item Descrição

terça-feira, 17 de janeiro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

SISTEMA PROTEÇÃO DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

 Valor (R$) Parcelas:

PM Santana do Livramento -Escola Municipal Pacheco PratesPREFEITURA MUNICIPAL SANT'ANA DO LIVRAMENTO

Santana do Livramento/RS
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1. PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA DO LIVRAMENTO - Instalações SPDA 43.258,35 % Período:

1.2. SISTEMA PROTEÇÃO DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 43.258,35 % Período:

%:

Repasse:
Período: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

%:
Repasse:

Acumulado: Contrapartida:
Outros:

Investimento:

Local

Data

001/2021

Total:    R$ 43.258,35

Item Descrição

terça-feira, 17 de janeiro de 2023

 Valor (R$) Parcelas:

PM Santana do Livramento -Escola Municipal Pacheco Prates

Santana do Livramento/RS

APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
- - - - - - - - - - - 

43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 
- - - - - - - - - - - 

43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 

Responsável Técnico
Nome: Gonzalo Bonfiglio
CREA/CAU: RS120574
ART/RRT: 11618155

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PREFEITURA MUNICIPAL SANT'ANA DO LIVRAMENTO SISTEMA PROTEÇÃO DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
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1.2. SISTEMA PROTEÇÃO DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 43.258,35 % Período:

%:

Repasse:
Período: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

%:
Repasse:

Acumulado: Contrapartida:
Outros:

Investimento:

Local

Data

001/2021

Total:    R$ 43.258,35

Item Descrição

terça-feira, 17 de janeiro de 2023

 Valor (R$) Parcelas:

PM Santana do Livramento -Escola Municipal Pacheco Prates

Santana do Livramento/RS

APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
- - - - - - - - - - - 

43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 
- - - - - - - - - - - 

43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 

Responsável Técnico
Nome: Gonzalo Bonfiglio
CREA/CAU: RS120574
ART/RRT: 11618155

PREFEITURA MUNICIPAL SANT'ANA DO LIVRAMENTO SISTEMA PROTEÇÃO DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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%:

Repasse:
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Outros:
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%:
Repasse:

Acumulado: Contrapartida:
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Local

Data
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Total:    R$ 43.258,35

Item Descrição
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APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26 08/26 09/26
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
- - - - - - - - - - - 

43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 
- - - - - - - - - - - 

43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 

Responsável Técnico
Nome: Gonzalo Bonfiglio
CREA/CAU: RS120574
ART/RRT: 11618155

Grau de Sigilo

#PUBLICO

SISTEMA PROTEÇÃO DESCARGAS ATMOSFÉRICAS PREFEITURA MUNICIPAL SANT'ANA DO LIVRAMENTO SISTEMA PROTEÇÃO DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
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Período: Contrapartida:

Outros:
Investimento:
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45 46 47 48

10/26 11/26 12/26 01/27
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- - - - 
- - - - 
- - - - 
- - - - 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
- - - - 

43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 
- - - - 

43.258,35 43.258,35 43.258,35 43.258,35 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

SISTEMA PROTEÇÃO DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
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