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RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Nº SICONV RECURSO
806721/2014 OGU

REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO Nº RRE
249.600,00 25.134,70 274.734,70 1

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

jan-23 0,00%  - -2.678,70

Valores Medidos (R$)

Meta Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.
Lote de Licitação / 

nº do CTEF

BM / 
PLE 
nº

Valor Total (R$)
Acumulado 

Período Anterior
No Período

Acumulado 
incluindo o 

Período

Execução 
Física Acum.

1. SERVIÇOS REMANESCENTES A SEREM EXECUTADOS, CORRESPONDENTES À ETAPA DA OBRA QUE ENCONTRA-SE PARALISADAAnálise Concluída 503,88 m² LOTE 1 1 96.215,45  -  -  - 0,00%
2. SERVIÇOS EXECUTADOS PELA EMPRESA E S F INDUSTRIA METALURGICA LTDA MEAnálise Concluída 503,88 m² 059/2019 181.197,95  -  -  - 0,00%

( 100,00% ) ( 0,00% ) ( 0,00% ) ( 0,00% )
249.600,00  -  -  -
27.813,40  -  -  -

 -  -  -  -
277.413,40  -  -  -

Observações:

Local Data

Representante Tomador Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: ANA LUIZA DE MOURA TAROUCO Nome:
Cargo: PREFEITA MUNICIPAL Profissão:

CREA/CAU:
ART/RRT: 0

Responsável Social Responsável Financeiro
Nome: Nome:
Cargo: Cargo:

VALORES CONTRATADOS (R$):

terça-feira, 17 de janeiro de 2023

0
0
0

SANTANA DO LIVRAMENTO

(%)

0,00%
Repasse

Contrapartida
Outros

Investimento
Acumulado Anterior:  0,00%

QUADRA ESCOLA PACHECO PRATES SANTANA DO LIVRAMENTO

Situação do TC/CR: Percentual previsto em: Saldo a 

ReprogramarNormal

APELIDO DO EMPREENDIMENTO MUNICÍPIO / UF

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO 1014894-88
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