
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23
1. PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA DO LIVRAMENTO - Instalações SPDA 48.774,84 % Período: 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

35,00% 25,00% 40,00%
1.2. SISTEMA PROTEÇÃO DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 48.774,84 % Período: 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 40,00%

%: 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 14.632,45 14.632,45 19.509,94 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 14.632,45 14.632,45 19.509,94 - - - - - - - - 

%: 30,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 14.632,45 29.264,90 48.774,84 48.774,84 48.774,84 48.774,84 48.774,84 48.774,84 48.774,84 48.774,84 48.774,84 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 14.632,45 29.264,90 48.774,84 48.774,84 48.774,84 48.774,84 48.774,84 48.774,84 48.774,84 48.774,84 48.774,84 

Local Responsável Técnico
Nome: Gonzalo Bonfiglio
CREA/CAU: RS120574

Data ART/RRT: 11618156
quarta-feira, 11 de janeiro de 2023

Santana do Livramento/RS

Item  Valor (R$) Descrição

#PUBLICO

Total:    R$ 48.774,84

SISTEMA PROTEÇÃO DESCARGAS ATMOSFÉRICASPM Santana do Livramento  ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Parcelas:

Grau de Sigilo

001/2021
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1. PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA DO LIVRAMENTO - Instalações SPDA 48.774,84 % Período:

1.2. SISTEMA PROTEÇÃO DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 48.774,84 % Período:

%:

Repasse:
Período: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

%:
Repasse:

Acumulado: Contrapartida:
Outros:

Investimento:

Local

Data
quarta-feira, 11 de janeiro de 2023

Santana do Livramento/RS

Item  Valor (R$) Descrição

Total:    R$ 48.774,84

PM Santana do Livramento

Parcelas:

001/2021
APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
- - - - - - - - - - - 

48.774,84 48.774,84 48.774,84 48.774,84 48.774,84 48.774,84 48.774,84 48.774,84 48.774,84 48.774,84 48.774,84 
- - - - - - - - - - - 

48.774,84 48.774,84 48.774,84 48.774,84 48.774,84 48.774,84 48.774,84 48.774,84 48.774,84 48.774,84 48.774,84 

Responsável Técnico
Nome: Gonzalo Bonfiglio
CREA/CAU: RS120574
ART/RRT: 11618156

#PUBLICO

 ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO SISTEMA PROTEÇÃO DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

Grau de Sigilo
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1. PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA DO LIVRAMENTO - Instalações SPDA 48.774,84 % Período:

1.2. SISTEMA PROTEÇÃO DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 48.774,84 % Período:

%:

Repasse:
Período: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

%:
Repasse:

Acumulado: Contrapartida:
Outros:

Investimento:

Local

Data
quarta-feira, 11 de janeiro de 2023

Santana do Livramento/RS

Item  Valor (R$) Descrição

Total:    R$ 48.774,84

PM Santana do Livramento

Parcelas:

001/2021

23 24

12/24 01/25
0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

- - 
- - 
- - 
- - 

100,00% 100,00%
- - 

48.774,84 48.774,84 
- - 

48.774,84 48.774,84 

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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