
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO
773146/2012

2

↓ 1 2 3 4 5

02/23 03/23 04/23 05/23 06/23
F Linha 1. SERVIÇOS REMANESCENTES A SEREM EXECUTADOS, CORRESPONDENTES À ETAPA DA OBRA ORIGINAL 114.135,14 % Período: 0,00% 60,96% 11,72% 27,32% 0,00%
F calculada
F 0,00% 1.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  16.274,62 % Período: 0,00% 24,00% 32,00% 44,00% 0,00%
F --> 24,00% 32,00% 44,00%
F 0,00% 1.2. PISO EM CONCRETO ARMADO  60.966,72 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 100,00%
F 0,00% 1.3. PINTURA  13.605,80 % Período: 0,00% 16,00% 60,00% 24,00% 0,00%
F --> 16,00% 60,00% 24,00%
F 0,00% 1.4. EQUIPAMENTOS  19.783,93 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
F --> 100,00%
F 0,00% 1.5. PPCI  976,43 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
F --> 100,00%
F 0,00% 1.6. SERVIÇOS FINAIS  2.527,64 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 100,00%
F 0,00% 2. SERVIÇOS EXECUTADOS PELA EMPRESA E S F INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME 257.482,40 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 100,00%F
F %: 69,29% 18,72% 3,60% 8,39% 0,00%

F Repasse: 181.191,01 38.136,19 7.329,02 17.093,78 - 
F Período: Contrapartida: 76.291,39 31.441,01 6.042,34 14.092,80 - 
F Outros: - - - - - 
F Investimento: 257.482,40 69.577,20 13.371,36 31.186,58 - 
F %: 69,29% 88,01% 91,61% 100,00% 100,00%
F Repasse: 181.191,01 219.327,20 226.656,22 243.750,00 243.750,00 
F Acumulado: Contrapartida: 76.291,39 107.732,40 113.774,74 127.867,54 127.867,54 
F Outros: - - - - - 
F Investimento: 257.482,40 327.059,60 340.430,96 371.617,54 371.617,54 
F

F
F Local
F
F
F Data

quarta-feira, 11 de janeiro de 2023

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTOQUADRA NOSSA SRA DO LIVRAMENTO

SANTANA DO LIVRAMENTO

F
IL
T
R
O

0390308-47
Níveis a Exibir 

no 
Cronograma:

Total:    R$ 371.617,54

Falta distribuir:
Item Descrição

MENU
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