CAIXXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)
Ne OPERACI\O N2 SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0| PM Santana do Livramento NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Grau d
#PUB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ltem Descricao Valor (R$) | Parcelas:
02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23
% Periodo: 79,53% 20,47%
1.1. SERVICOS INICIAIS 3.477,03 | % Periodo: | 80,00% 20,00%
|1 2. ATERRO QUADRA 6.865,25 | % Periodo: | 100,00%
|1 3. ATERRO RAMPA 10.867,81 | % Periodo: | 100,00%
|1 4. RAMPA 22.224,97 | % Periodo: | 100,00%
|1 5. DRENAGEM 6.270,70 | % Periodo: 100,00%
|1 .6. EQUIPAMENTOS 4.033,91 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 53.739,67 Yo: 79,53% 20,47%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: | 42.739,65 11.000,02
Outros: - -
Investimento: | 42.739,65  11.000,02
%: 79,53% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: | 42.739,65 | 53.739,67
Outros: - -
Investimento: | 42.739,65 53.739,67

Santana do Livramento/RS

Local

quarta-feira, 11 de janeiro de 2023

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: Carlos Eduardo Picon Alves
CREA/CAU: CAU/RS 159342-0
ART/RRT: SI 11243873100
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(SELECIONAR)
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ltem Descricao Valor (R$) | Parcelas:
01/24

% Periodo:

1.1. SERVICOS INICIAIS 3.477,03 | % Periodo:

[1.2. ATERRO QUADRA 6.865,25 | % Periodo:

|1.3. ATERRO RAMPA 10.867,81 | % Periodo:

[1.4. RAMPA 22.224,97 [ % Periodo:

[1.5. DRENAGEM 6.270,70 | % Periodo:

[1.6.  EQUIPAMENTOS 4.033,91 | % Periodo:
L

Total: R$ 53.739,67 %!

Repasse:

Periodo: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

%:

Repasse:

Acumulado: Contrapartida:

Outros:

Santana do Livramento/RS

Investimento:

Local

quarta-feira, 11 de janeiro de 2023

Data

PMv3.0.4



