
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
886663/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22
1. QUADRA POLIESPORTIVA  321.593,00 % Período: 20,74% 31,08% 21,13% 27,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  6.059,62 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. NIVELAMENTO DO TERRENO  8.453,74 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
75,00% 25,00%

1.3. FUNDAÇÕES  60.190,63 % Período: 86,70% 13,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 100,00%

1.3.1. CONCRETO ARMADO - SAPATAS  46.404,65 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 50,00% 25,00%

1.3.2. CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME  13.785,98 % Período: 41,92% 58,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. SUPERESTRUTURA  89.332,00 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. SISTEMA DE COBERTURA  69.188,33 % Período: 0,00% 0,00% 74,21% 25,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.6. IMPERMEABILIZAÇÃO  2.607,10 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.7. PINTURAS E ACABAMENTOS  16.602,81 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.8. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS  9.965,23 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.8.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC  9.965,23 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.9. PISO EM CONCRETO  29.153,46 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  16.624,54 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.11. EQUIPAMENTOS  10.799,44 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.12. PPCI  964,19 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.13. SERVIÇOS FINAIS  1.651,91 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 20,74% 31,08% 21,13% 27,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 56.745,36 85.032,34 57.806,81 74.022,49 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 9.952,17 14.913,22 10.138,33 12.982,28 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 66.697,53 99.945,56 67.945,14 87.004,77 - - - - - - - - 

%: 20,74% 51,82% 72,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 56.745,36 141.777,70 199.584,51 273.607,00 273.607,00 273.607,00 273.607,00 273.607,00 273.607,00 273.607,00 273.607,00 273.607,00 

Acumulado: Contrapartida: 9.952,17 24.865,39 35.003,72 47.986,00 47.986,00 47.986,00 47.986,00 47.986,00 47.986,00 47.986,00 47.986,00 47.986,00 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 66.697,53 166.643,09 234.588,23 321.593,00 321.593,00 321.593,00 321.593,00 321.593,00 321.593,00 321.593,00 321.593,00 321.593,00 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

ÁREA LOCALIZADA NO TERRENO DA ESCOLA SALDANHA MARINHO

 Valor (R$) Parcelas:

PM Santana do Livramento QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA SALDANHA MARINHO1063349-19

Total:    R$ 321.593,00

Item Descrição
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Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Item Descrição

Local Responsável Técnico
Nome: SIBELE BARBOSA ROSADILLA
CREA/CAU: A 27594-8

Data ART/RRT: SI9812218R01CT001
sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023

Santana do Livramento/RS
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1. QUADRA POLIESPORTIVA  321.593,00 % Período:

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  6.059,62 % Período:

1.2. NIVELAMENTO DO TERRENO  8.453,74 % Período:

1.3. FUNDAÇÕES  60.190,63 % Período:

1.3.1. CONCRETO ARMADO - SAPATAS  46.404,65 % Período:

1.3.2. CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME  13.785,98 % Período:

1.4. SUPERESTRUTURA  89.332,00 % Período:

1.5. SISTEMA DE COBERTURA  69.188,33 % Período:

1.6. IMPERMEABILIZAÇÃO  2.607,10 % Período:

1.7. PINTURAS E ACABAMENTOS  16.602,81 % Período:

1.8. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS  9.965,23 % Período:

1.8.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC  9.965,23 % Período:

1.9. PISO EM CONCRETO  29.153,46 % Período:

1.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  16.624,54 % Período:

1.11. EQUIPAMENTOS  10.799,44 % Período:

1.12. PPCI  964,19 % Período:

1.13. SERVIÇOS FINAIS  1.651,91 % Período:

%:

Repasse:
Período: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

%:
Repasse:

Acumulado: Contrapartida:
Outros:

Investimento:

 Valor (R$) Parcelas:

PM Santana do Livramento1063349-19

Total:    R$ 321.593,00

Item Descrição

APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
273.607,00 273.607,00 273.607,00 273.607,00 273.607,00 273.607,00 273.607,00 273.607,00 273.607,00 273.607,00 273.607,00 273.607,00 
47.986,00 47.986,00 47.986,00 47.986,00 47.986,00 47.986,00 47.986,00 47.986,00 47.986,00 47.986,00 47.986,00 47.986,00 

- - - - - - - - - - - - 
321.593,00 321.593,00 321.593,00 321.593,00 321.593,00 321.593,00 321.593,00 321.593,00 321.593,00 321.593,00 321.593,00 321.593,00 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA SALDANHA MARINHO ÁREA LOCALIZADA NO TERRENO DA ESCOLA SALDANHA MARINHO
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR
886663/2019

 Valor (R$) Parcelas:

PM Santana do Livramento1063349-19

Item Descrição

Local

Data
sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023

Santana do Livramento/RS

APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23

Grau de Sigilo

#PUBLICO

QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA SALDANHA MARINHO ÁREA LOCALIZADA NO TERRENO DA ESCOLA SALDANHA MARINHO

Responsável Técnico
Nome: SIBELE BARBOSA ROSADILLA
CREA/CAU: A 27594-8
ART/RRT: SI9812218R01CT001
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