
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24
1. RUA ELISEU CAMPOS  4.603.205,71 % Período: 11,58% 11,84% 19,05% 57,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. RUA ARI RODRIGUES  1.052.239,57 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,84% 22,22% 58,36% 17,59% 0,00% 0,00% 0,00%

3. RUA ARI GALHARDO  275.132,77 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 56,62% 43,38% 0,00%

4. RUA PE. ANTONIO AVILA CAPILHEIRA  1.846.375,55 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,54%

%: 6,86% 7,01% 11,27% 34,05% 0,25% 3,01% 7,90% 2,38% 2,00% 1,53% 2,98%

Repasse: - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 533.234,06 544.877,46 876.724,36 2.648.369,83 19.333,89 233.794,30 614.034,73 185.076,65 155.790,50 119.342,27 231.575,68 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 533.234,06 544.877,46 876.724,36 2.648.369,83 19.333,89 233.794,30 614.034,73 185.076,65 155.790,50 119.342,27 231.575,68 

%: 6,86% 13,86% 25,14% 59,19% 59,44% 62,45% 70,34% 72,72% 74,72% 76,26% 79,24%
Repasse: - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 533.234,06 1.078.111,52 1.954.835,88 4.603.205,71 4.622.539,60 4.856.333,90 5.470.368,63 5.655.445,28 5.811.235,78 5.930.578,05 6.162.153,73 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 533.234,06 1.078.111,52 1.954.835,88 4.603.205,71 4.622.539,60 4.856.333,90 5.470.368,63 5.655.445,28 5.811.235,78 5.930.578,05 6.162.153,73 

Local Responsável Técnico
Nome: Lerry A. Rieffel Machado
CREA/CAU: Engenheiro Civil

Data ART/RRT: 
quarta-feira, 25 de outubro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

LOTE 02

 Valor (R$) Parcelas:

PM Santana do Livramento PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO

Santana do Livramento/RS

0

Total:    R$ 7.776.953,60

Item Descrição
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR
0

1. RUA ELISEU CAMPOS  4.603.205,71 % Período:

2. RUA ARI RODRIGUES  1.052.239,57 % Período:

3. RUA ARI GALHARDO  275.132,77 % Período:

4. RUA PE. ANTONIO AVILA CAPILHEIRA  1.846.375,55 % Período:

%:

Repasse:
Período: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

%:
Repasse:

Acumulado: Contrapartida:
Outros:

Investimento:

Local

Data
quarta-feira, 25 de outubro de 2023

 Valor (R$) Parcelas:

PM Santana do Livramento

Santana do Livramento/RS

0

Total:    R$ 7.776.953,60

Item Descrição

APELIDO EMPREENDIMENTO

12 13 14

12/24 01/25 02/25
0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

67,86% 4,15% 15,44%

16,11% 0,99% 3,67%

- - - 
1.253.001,30 76.664,85 285.133,72 

- - - 
1.253.001,30 76.664,85 285.133,72 

95,35% 96,33% 100,00%
- - - 

7.415.155,03 7.491.819,88 7.776.953,60 

- - - 
7.415.155,03 7.491.819,88 7.776.953,60 

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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