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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24
1. AVENIDA BRASÍLIA  1.260.281,43 % Período: 14,89% 10,72% 36,70% 15,95% 20,79% 0,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  8.643,79 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  141.896,64 % Período: 92,25% 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. TERRAPLANAGEM  48.066,25 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO  593.168,02 % Período: 0,00% 22,40% 77,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PASSEIOS  198.774,69 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. DRENAGEM  259.775,05 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. SINALIZAÇÃO  9.956,99 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 14,89% 10,72% 36,70% 15,95% 20,79% 0,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 187.606,43 135.065,93 462.502,19 200.974,74 261.975,10 12.157,04 - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 187.606,43 135.065,93 462.502,19 200.974,74 261.975,10 12.157,04 - - - - - 

%: 14,89% 25,60% 62,30% 78,25% 99,04% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 187.606,43 322.672,36 785.174,55 986.149,29 1.248.124,39 1.260.281,43 1.260.281,43 1.260.281,43 1.260.281,43 1.260.281,43 1.260.281,43 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 187.606,43 322.672,36 785.174,55 986.149,29 1.248.124,39 1.260.281,43 1.260.281,43 1.260.281,43 1.260.281,43 1.260.281,43 1.260.281,43 

Local Responsável Técnico
Nome: Rafael Sabatini Amaral
CREA/CAU: Engenheiro Civil

Data ART/RRT: 12878300
sexta-feira, 17 de novembro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

TRECHO F

 Valor (R$) Parcelas:

PM Santana do Livramento PAVIMENTAÇÃO BRASILIA 

Santana do Livramento/RS

0

Total:    R$ 1.260.281,43

Item Descrição
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