CAIXXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau di
#PUB

(SELECIONAR)
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| PM Santana do Livramento PAVIMENTACAQ BRASILIA TRECHO F
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24
1. AVENIDA BRASILIA 1.260.281,43 | % Periodo: 14,89% 10,72% 36,70% 15,95% 20,79% 0,96%
|1.1 SERVICOS PRELIMINARES 8.643,79 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. ADMINISTRAGAO LOCAL 141.896,64 | % Periodo: 92,25% 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% 1,55%
|1.3. TERRAPLANAGEM 48.066,25 | % Periodo: | 100,00%
|1.4. PAVIMENTAGCAO 593.168,02 | % Periodo: 22,40% 77,60%
|1.5. PASSEIOS 198.774,69 | % Periodo: 100,00%
|1.6. DRENAGEM 259.775,05 | % Periodo: 100,00%
|1.7. SINALIZAGCAO 9.956,99 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 1.260.281,43 %: 14,89% 10,72% 36,70% 15,95% 20,79% 0,96%
Repasse: - - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 187.606,43 | 135.065,93 | 462.502,19 | 200.974,74 | 261.975,10 | 12.157,04
Outros: - - - - - -
Investimento: | 187.606,43 135.065,93  462.502,19  200.974,74  261.975,10  12.157,04
%: 14,89% 25,60% 62,30% 78,25% 99,04% 100,00%
Repasse: - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 187.606,43 | 322.672,36 | 785.174,55 | 986.149,29 | 1.248.124,39 | 1.260.281,43
Outros: - - - - - -
Investimento: | 187.606,43 322.672,36  785.174,55 986.149,29  1.248.124,39 | 1.260.281,43

Santana do Livramento/RS

Local

sexta-feira, 17 de novembro de 2023

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: Rafael Sabatini Amaral
CREA/CAU: Engenheiro Civil
ART/RRT: 12878300



