c A ' A A CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0] MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMCOMPLEXO ESPORTIVO 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigcdo Valor (R$) | Parcelas:
04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. COMPLEXO ESPORTIVO BATUVA 844.543,45 | % Periodo: | 8,56% 8,90% 6,64% 16,10% 46,80% 8,68% 4,18% 5,14%
[t ADMIN LOCAL 25.889,85 [ % Periodo: [ 2,00% 8,00% 6,00% 15,00% 46,00% 8,00% 4,00% 11,00% |
|
[12. SERVICOS PRELIMINARES 17.766,32 | % Periodo: | 100,00% |
|
[13. MOVIMENTO DE TERRA 175.725,12 | % Periodo: | 6,69% 6,69% 6,69% 59,84% 6,69% 6,69% 6,69% |
|
[1.4. ARQUIBANCADAS 371.613,65 | % Periodo: 100,00% |
|
[15. ROTA ACESSIVEL 59.433,12 [ % Periodo: 100,00% |
|
[16. cAmMPO DE FUTEBOL 61.327,56 | % Periodo: 100,00% |
|
[17. QUADRA DE VOLEI DE PRAIA 42.803,87 | % Periodo: 100,00% |
|
[1.8.  CANCHA DE BOCHA 26.930,66 | % Periodo: 100,00% |
|
[19. ANFITEATRO 22.497,85 | % Periodo: 100,00% |
|
[1.10.  INSTALAGCOES ELETRICAS 40.555,45 | % Periodo: 100,00% |
L
Total: R$ 844.543,45 %: 3,56% 8,90% 6,64% 16,10% 46,80% 8,68% 4,18% 5,14%
Repasse: | 25.482,28 | 63.743,60 | 47.594,69 | 115.310,11 | 335.238,20 | 62.136,94 | 29.934,19 | 36.809,99
Periodo: Contrapartida: | 4.564,34 | 11.417,64 | 8.525,08 | 20.654,15 | 60.047,28 | 11.129,86 | 5.361,76 | 6.593,34
Outros: - - - - - - - -
Investimento: | 30.046,62 | 75.161,25 | 56.119,76 | 135.964,25 | 395.285,48 | 73.266,81 | 35.295,95 | 43.403,33
%: 3,56% 12,46% 19,10% 35,20% 82,01% 90,68% 94,86%|  100,00%
Repasse: | 25.482,28 | 89.225,88 | 136.820,57 | 252.130,68 | 587.368,88 | 649.505,82 | 679.440,01 | 716.250,00
Acumulado: Contrapartida: | 4.564,34 | 15.981,98 | 24.507,06 | 45.161,21 | 105.208,49 | 116.338,35 | 121.700,11 | 128.293,45
Outros: - - - - - - - -
Investimento: | 30.046,62 | 105.207,87 | 161.327,63 | 297.291,88 | 692.577,36 | 765.844,17 | 801.140,12 | 844.543,45
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