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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

oGU
Niveis a Exibir [IN° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
no 0 0[ MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAM|COMPLEXO ESPORTIVO 0
o _Cronograma:
= *
v 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
Falta distribuir: 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23
F Linha 1. COMPLEXO ESPORTIVO BATUVA 835.634,92 | % Periodo: 3,47% 8,63% 6,39% 15,21% 48,81% 8,68% 4,16% 4,64%
F calculada
F Linha 1.2 ADMIN LOCAL 25.988,74 | % Periodo: 2,00% 8,00% 6,00% 15,00% 46,00% 8,00% 4,00% 11,00%
F calculada
F Linha 1.3. SERVICOD PRELIMINARES 17.698,55 | % Periodo: | 100,00%
F calculada
F Linha 1.4. MOVIMENTO DE TERRA 161.771,89 | % Periodo: 6,69% 6,69% 6,69% 59,88% 6,69% 6,69% 6,69%
F calculada
F Linha 1.5. ARQUIBANCADAS 385.106,84 | % Periodo: 100,00%
F calculada
F Linha 1.6. ROTA ACESSIVEL 59.655,01 | % Periodo: 100,00%
F calculada
F Linha 1.7. CAMPO DE FUTEBOL 59.235,85 | % Periodo: 100,00%
F calculada
F Linha 1.8. QUADRA DE VOLEY DE PRAIA 41.023,95 | % Periodo: 100,00%
F calculada
F Linha 1.9. CANCHA DE BOCHA 26.331,20 | % Periodo: 100,00%
F calculada
F Linha 1.10.  ANFITEATRO 22.914,06 | % Periodo: 100,00%
F calculada
F Linha 1.11.  INSTALACOES ELETRICAS 35.908,83 | % Periodo: 100,00%
F calculada
F Total: R$ 835.634,92 %: 3,47% 8,63% 6,39% 15,21% 48,81% 8,68% 4,16% 4,64%
F Repasse: 24.887,55 61.827,08 45.771,55 108.938,48 | 349.606,56 62.186,36 29.803,45 33.228,97
F Periodo: Contrapartida: 4.148,27 10.305,37 7.629,23 18.157,92 58.272,60 10.365,25 4.967,66 5.538,62
F Outros: - - - - - - - -
F Investimento: 29.035,83 72.132,44 53.400,78 | 127.096,40 | 407.879,16 72.551,61 34.771,11 38.767,59
F %: 3,47% 12,11% 18,50% 33,71% 82,52% 91,20% 95,36% 100,00%
F Repasse: 24.887,55 86.714,63 132.486,18 | 241.424,66 | 591.031,22 | 653.217,58 | 683.021,03 | 716.250,00
F Acumulado: Contrapartida: 4.148,27 14.453,64 22.082,87 40.240,79 98.513,39 | 108.878,64 | 113.846,30 | 119.384,92
F Outros: - - - - - - - -
F Investimento: 29.035,83 | 101.168,27 | 154.569,05 | 281.665,45| 689.544,61 762.096,22 | 796.867,33 | 835.634,92
F
F SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
F Local Responsavel Técnico
F Nome: SIBELE ROSADILLA
F sexta-feira, agosto 04, 2023 CREA/CAU: CAU 27594-8
F Data ART/RRT: 12075690
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Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
12/23 01/24
% Periodo:
ADMIN LOCAL 25.988,74 | % Periodo:
[1.3. SERVICOD PRELIMINARES 17.698,55 | % Periodo:
[1.4. MOVIMENTO DE TERRA 161.771,89 | % Periodo:
[1.5. ARQUIBANCADAS 385.106,84 | % Periodo:
[1.6. ROTA ACESSIVEL 59.655,01 | % Periodo:
[1.7. CAMPO DE FUTEBOL 59.235,85 | % Periodo:
[1.8. QUADRA DE VOLEY DE PRAIA 41.023,95 | % Periodo:
[1.9. CANCHA DE BOCHA 26.331,20 | % Periodo:
[1.10. ANFITEATRO 22.914,06 | % Periodo:
[1.11. INSTALACOES ELETRICAS 35.908,83 | % Periodo:
L
Total: R$ 835.634,92 %:
Repasse:
Periodo: Contrapartida:
Outros:
Investimento:
%:
Repasse:
Acumulado: Contrapartida:
Outros:

Investimento:

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

Local

sexta-feira, agosto 04, 2023
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