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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

oGuU #PUBLICO
_zm OPERAGAO N2 SIGONV _ PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| PM Santana do Liviamento E.M.E.F. UNIDADE ENSINO AGRIGOLA CONGLUSAQ DA E.M.E.F. ENSINO AGRICOLA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
llem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
01/24 02/24 03/24 04i24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24

1. 'EM.EF. UNIDADE DE ENSINO AGRICOLA  15.864,07 | % Periodo: | 20.02% 79.98%
," ADMINISTRAGAO LOCAL 12.688,72 | % Periodo: 100,00%

SERVICOS INICIAIS 3.175,35 | % Periodo: | 100,009

DIVISORIAS EM DRYWALL 22.475,31 | % Periodo: 100.00%

DRYWALL 22.475,31 | % Periodo: 100,00%
[3. ACABAMENTOS EM ALVENARIAS 122.219.21 | % Periodo: | 28,82% 71,18% .
_m_ GHAPISCO E MASSA UNICA 35.218.87 | % Periodo: [ 100,00%
[32. PISOS E REVESTIMENTOS 87.000,34 | % Periodo: 100.00%
. PINTURAS 49.570,64/( % Periodo: 20.84% | 7916%
_.ﬁ. PINTURA PAREDES ALVENARIA (INTERNA  31.953,83 | % Periodo: 100.00%
[42.  PINTURA PAREDE DRYWALL 7.288,40 [ % Periado: 100,00%
[43. PINTURA FORRO (LAJE) 8.502,12 | % Perioda: 100,06%
[44. PINTURA PORTAS DE FERRO 1.826,19 | % Periodo: 100,00%
[5 ESQUADRIAS 34.498,34 | % Periodo: 100,00%
[5.1.  PORTAS 17.979,24 | % Periodo: 100,00%
|52 JANELAS 16.519,10 | % Periodo: 100.00%
"m| GRANITOS 5.112,51 | % Periodo: 100,00%
_“.w.f PEITORIL GE JANELAS 3.819.65 | % Periodo: 100,00%
[6.2.  DIVISORIAS 1.292.86 | % Periodo: 100,00%
[7 COBERTURA 87.661,22 | % Periodo: 29,88% 15,86% 2326%
_.ﬁ. TESOURAS 26.194,70 | % Periodo: 100,00%
[72. TELHAMENTO A 141.076,36 | % Periodo: 100.00%
[73. CALHAS E PINTURA EM AGCO 20.390,16 | % Periodo: 100.00%
R HIDRAULICA 17.163,43 | % Periodo: 51,18% 48,82%
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_zm OPERAGAO _zwm_noz< _ PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0] PM Santana do Livramento E.M.E.F. UNIDADE ENSINO AGRICOLA CONCLUSAQ DA E.M.E.F. ENSINO AGRICOLA
1 2 3 [] 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigéo Valor (R$) | Parcelas:
01/24 02/24 0324 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24

[e1. EsGoto PREDIAL 2.693.85 | % Perfodo: 100.00%
[82.  AGUAFRIA 6.090,67 | % Periodo: 100,00%

LOUGAS E METAIS 8.378.91 | % Periodo: “100,00%

INSTALACOES ELETRICAS 26.698,94 | % Periodo: | 20,07% 26,71% | 2958% | 14.34% 0.30%
[.1.  ENTRADA DE ENERGIA 5.760,04 | % Periodo: | 100,00%
f[s2.  ELETRODUTOS 4.758,70 | % Periodo: 100.00%
[0.3.  CABOS ELETRICOS 8.488.50 | % Periodo: 100.00%
[9.4.  CAIXAS DE PASSAGEM 2.806,12 | % Periodo: 100.00%
[s5.  DISJUNTORES 1.550,38 | % Periodo: 100,00%
[9.6. TOMADAS E INTERRUPTORES 2.565,44 | % Periodo: - 100,00%
[9.7. PLAFGN LED 2.669,76 | % Periodo: 100,00%
[10. PLANO DE PREVENCAO E PROTEGAO COt 828,71 | % Perfodo: T 100,00%
_.::. SINALIZAGAG 175,97 | % Periodo: ~160,00% - ]
[10.2. ILUMINACAO DE EMERGENCIA 106.48 | % Periodo: 100.00%
[10.3.  EXTINTORES ABC 546,26 | % Perfodo: 100.00%

SERVIGOS FINAIS 2.715,00 | % Periodo: 100.00%
[11.1.  SERVIGOS FINAIS 2.715,00 [ % Periodo: -100,00%
Total: R$ 386.807,28 %: 11.42% 16,84% 12,81% 30.15% 12,28% 16.51%

Repasse: = = - _m i i I T
Periodo: Conirapariida: | 44.154.26 | 65.119,35 | 49.564,86 | 116.618.63 | 47.496.41  63.853,57 _ o
Outros: - - - - - -
Investimento: | 44.154,26 | 65.119,35 | 49.564,86 | 116.618.83 | 47.496,41 = 63.853,57 T
E % | 1142% 2825%)  41.06% 71,21% 83,49% 100.00% i i
Repasse: - - - - - - |
Acumulado: _Gonlrapartida: | 44.154,26 | 109.273.61 | 158.838,47 | 275.457.30 | 322.953.71 : 386.807.28 % :
QOulros: - - - - - -
Investimento: | 44.154,26 | 109.273,61 | 156.838,47 | 275.457,30 | 322.953,71 | 386.807,28 | ]
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0 0] PM Santana do Livramento E.M.E.F. UNIDADE ENSINO AGRICOLA CONCLUSAQ DA E.M.E.F. ENSINO AGRICOLA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 /) \m‘ua 09/24 10/24 11/24 12/24

Sanlana do Liviamento/RS
Local

segunda-feira, 4 de dezembro de 2023
Data

PMv3.0.4

Redponsafel Técnico

Nome: fUCIANO MAURICIO RIBEIRO GOUGEON

CREA/CAU: ENGENHEIRO CIVIL

ART/RRT: 12891589
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