CAIXA

CAIXA ECONCIMICA FEDERAL

HABITAGAO  [JEQUIPAMENTOS DE USO COMUM

1 - IDENTIFICACAO |

Programa:

PREFEITURA M. DE S. DO LIVRAMENTO

D EQUIPAMENTO COMUNITARIO

Ponto de venda

Processo nimero

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

30 UH

Modalidade: ......ccecuenee
CPF/CGC: Prefeitura de Sant'Ana do Livramento

Empreendimento: LOTEAMENTO NOVA MORADA endereco RUA ARTHUR DORNELES DA SILVA
Construtora e (oTcToRN—
Responsavel Técnico CREA ARQUITETA E URBANISTA CPF e
2 - CRONOGRAMA
SERVICOS A EXECUTAR
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR DOS PESO EXECUTADO MES - 1 MES - 2 MES - 3 MES - 4 MES - 5 MES - 6
DE SERVICOS SERVICOS (R$) % % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM.% ' SIMPL.% | ACUM.% & SIMPL.% ' ACUM.%  SIMPL.% ACUM.% = SIMPL.% . ACUM.%
1 SERV. PRELIMINARES GERAIS R$18.976,44 1,4 12,00 12,00 8,00 20,00 8,00 28,00 8,00 36,00 8,00 44,00 8,00 52,00
2 INFRA-ESTRUTURA R$112.044,48 8,63 30,00 30,00 30,00 60,00 40,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 'SUPRA-ESTRUTURA R$99.171,00 7,64 30,00 30,00 30,00 60,00 40,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 PAREDES E PAINEIS
4.1 ‘alvenarias R$149.214,74 11,49 20,00 20,00 20,00 40,00 20,00 60,00 20,00 80,00 20,00 100,00
4.2 esquadrias metalicas R$90.091,73 6,94
4.3 esquadrias de madeira R$54.384,89 4,19
4.4 ferragens R$8.643,41 0,67
4.5 vidros R$8.887,22 0,68
5 COBERTURA
5.1 telhados R$131.676,64 10,14 20,00 20,00 30,00 50,00 30,00 80,00
5.2 impermeabilizagbes R$3.459,50 0,27
5.3 tratamentos
6 REVESTIMENTO
6.1 revestimentos internos R$104.898,37 8,08
6.2 azulejos R$28.522,86 2,20
6.3 revestimentos externos R$57.253,06 4,41
6.4 forros R$49.283,64 3,79
6.5 pinturas R$79.462,03 6,12
6.6 especiais
7 PAVIMENTACAO
7.1 madeiras
7.2 ceramicas R$79.665,57 6,13
7.3 carpetes
7.4 cimentados
7.5 ‘rodapés, soleiras e peitoris
7.6 pavimentagdes especiais
7.7
8 INSTALACOES
8.1 elétrica R$69.093,87 5,32 30,00 30,00 30,00 60,00
8.2 'hidradlica R$88.988,48 6,85 30,00 30,00 30,00 60,00
8.3 sanitaria R$31.592,85 2,43
8.4 elevadores/mecéanicas
8.5 aparelhos R$25.450,43 1,96
9 COMPLEMENTAGCOES
9.1 calafete/limpeza R$3.444,00 0,27
9.2 ligacdes e habite-se R$4.592,00 0,35
9.3 outros
TOTAL R$1.298.797,23 100,00 5,05 5,05 7,29 12,35 8,92 21,27 4,44 25,71 9,11 34,82 9,11 43,92

06/08/2012
Data

MARIA CELESTE FRECHOU MARTINEZ
ARQUITETA E URBANISTA
CAU 110 839-5

Responsavel Técnico - CREA - CPF

Wainer Viana Machado
Prefeitura de Sant'Ana do Livramento

Proponente

MO 41.162 v01 - Proponente - Unidade Nao Isolada - Habitagao, Equip.Uso Comum e Comunitario - Orgamento, Cronograma

e PLS

Responsavel Técnico pela andlise




Ponto de venda Processo nimero

CAIXA CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

CAIXA ECONCIMICA FEDERAL

HABITAGAO  [J EQUIPAMENTOS DE USO COMUM [CJ EQUIPAMENTO COMUNITARIO 30 UH
1 - IDENTIFICACAQO |
Programa: Modalidade: eueessenas
PREFEITURA M. DE S. DO LIVRAMENTO CPF/CGC: Prefeitura de Sant'Ana do Livramento
Empreendimento: LOTEAMENTO NOVA MORADA endereco RUA ARTHUR DORNELES DA SILVA
Construtora e (oTCToRN—
Responsavel Técnico CREA ARQUITETA E URBANIST/ (6] = SR
2 - CRONOGRAMA
SERVICOS A EXECUTAR |
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR DOS PESO EXECUTADO MES- 7 MES - 8 MES - 9 MES - 10 MES - 11 MES - 12 |
DE SERVICOS SERVICOS (R$) % % SIMPL% @ ACUM.% | SIMPL% | ACUM.% = SIMPL% ' ACUM.% | SIMPL% & ACUM.% SIMPL% ACUM.% ' SIMPL.% ACUM.%
1 SERV. PRELIMINARES GERAIS R$18.976,44 1,4 8,00 60,00 8,00 68,00 8,00 76,00 8,00 84,00 8,00 92,00 8,00 100,00
2 INFRA-ESTRUTURA R$112.044,48 8,63 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 'SUPRA-ESTRUTURA R$99.171,00 7,64 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 PAREDES E PAINEIS
4.1 alvenarias R$149.214,74 11,49 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4.2 ‘esquadrias metéalicas R$90.091,73 6,94 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4.3 esquadrias de madeira R$54.384,89 4,19 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4.4 ferragens R$8.643,41 0,67 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4.5 vidros R$8.887,22 0,68 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5 COBERTURA
5.1 telhados R$131.676,64 10,14 20,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5.2 impermeabilizacdes R$3.459,50 0,27 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5.3 tratamentos
6 REVESTIMENTO
6.1 revestimentos internos R$104.898,37 8,08 30,00 30,00 35,00 65,00 35,00 100,00 100,00 100,00
6.2 azulejos R$28.522,86 2,20 30,00 30,00 35,00 65,00 35,00 100,00 100,00 100,00
6.3 revestimentos externos R$57.253,06 4,41 50,00 50,00 30,00 80,00 20,00 100,00 100,00
6.4 forros R$49.283,64 3,79 40,00 40,00 30,00 70,00 30,00 100,00
6.5 pinturas R$79.462,03 6,12 30,00 30,00 30,00 60,00 30,00 90,00 10,00 100,00
6.6 especiais
7 PAVIMENTACAO
7.1 madeiras
7.2 ceramicas R$79.665,57 6,13 30,00 30,00 30,00 60,00 40,00 100,00 100,00
7.3 carpetes
7.4 cimentados
7.5 ‘rodapés, soleiras e peitoris
7.6 pavimentagdes especiais
7.7
8 INSTALAGCOES
8.1 elétrica R$69.093,87 5,32 10,00 70,00 10,00 80,00 10,00 90,00 90,00 90,00 10,00 100,00
8.2 'hidradlica R$88.988,48 6,85 10,00 70,00 10,00 80,00 10,00 90,00 90,00 90,00 10,00 100,00
8.3 'sanitaria R$31.592,85 2,43 40,00 40,00 40,00 80,00 20,00 100,00
8.4 elevadores/mecéanicas
8.5 'aparelhos R$25.450,43 1,96 50,00 50,00 50,00 100,00
9 COMPLEMENTAGCOES
9.1 calafete/limpeza R$3.444,00 0,27 100,00 100,00
9.2 ligagdes e habite-se R$4.592,00 0,35 100,00 100,00
9.3 outros
TOTAL R$1.298.797,23 100,00 6,96 50,89 10,79 61,67 13,58 75,25 11,20 86,45 8,38 94,83 5,17 100,00
06/08/2012
Data MARIA CELESTE FRECHOU MARTINEZ Wainer Viana Machado

ARQUITETA E URBANISTA

Responsavel Técnico - CREA - CPF

Prefeitura de Sant'Ana do Livramento

Proponente Responsavel Técnico pela andlise

MO 41.162 v01 - Proponente - Unidade Nao Isolada - Habitagao, Equip.Uso Comum e Comunitario - Orgamento, Cronograma e PLS



CAIXA

CAIXA ECONCIMICA FEDERAL

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Ponto de venda Processo nimero

HABITACAO D EQUIPAMENTOS DE USO COMUM D EQUIPAMENTO COMUNITARIO 30 UH
1 - IDENTIFICACAQO |
Programa: Modalidade: ..eeseeseens
PREFEITURA M. DE S. DO LIVRAMENTO CPF/CGC: Prefeitura de Sant'Ana do Livramento
Empreendimento: LOTEAMENTO NOVA MORADA endereco RUA ARTHUR DORNELES DA SILVA
Construtora e (oTCToRN—
Responsavel Técnico CREA ARQUITETA E URBANIST/ CPF o
2 - CRONOGRAMA
SERVICOS A EXECUTAR |
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR DOS PESO EXECUTADO MES - MES - MES - MES - MES - MES - |
DE SERVICOS SERVICOS (R$) % % SIMPL% @ ACUM.% | SIMPL% | ACUM.% = SIMPL% ' ACUM.% | SIMPL% & ACUM.% SIMPL% ACUM.% ' SIMPL.% ACUM.%
1 SERV. PRELIMINARES GERAIS R$18.976,44 1,4 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 INFRA-ESTRUTURA R$112.044,48 8,63 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 'SUPRA-ESTRUTURA R$99.171,00 7,64 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 PAREDES E PAINEIS
4.1 alvenarias R$149.214,74 11,49 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4.2 esquadrias metélicas R$90.091,73 6,94 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4.3 esquadrias de madeira R$54.384,89 4,19 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4.4 ferragens R$8.643,41 0,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4.5 vidros R$8.887,22 0,68 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5 COBERTURA
5.1 telhados R$131.676,64 10,14 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5.2 impermeabilizacdes R$3.459,50 0,27 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5.3 tratamentos
6 REVESTIMENTO
6.1 revestimentos internos R$104.898,37 8,08 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6.2 azulejos R$28.522,86 2,20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6.3 revestimentos externos R$57.253,06 4,41 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6.4 forros R$49.283,64 3,79 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6.5 pinturas R$79.462,03 6,12 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6.6 especiais
7 PAVIMENTACAO
7.1 madeiras
7.2 ceramicas R$79.665,57 6,13 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
7.3 carpetes
7.4 cimentados
7.5 ‘rodapés, soleiras e peitoris
7.6 pavimentagdes especiais
7.7
8 INSTALAGCOES
8.1 elétrica R$69.093,87 5,32 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
8.2 'hidradlica R$88.988,48 6,85 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
8.3 'sanitaria R$31.592,85 2,43 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
8.4 elevadores/mecéanicas
8.5 'aparelhos R$25.450,43 1,96 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
9 COMPLEMENTAGCOES
9.1 calafete/limpeza R$3.444,00 0,27 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
9.2 ligagdes e habite-se R$4.592,00 0,35 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
9.3 outros
TOTAL R$1.298.797,23 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
06/08/2012
Data MARIA CELESTE FRECHOU MARTINEZ Wainer Viana Machado

ARQUITETA E URBANISTA

Responsavel Técnico - CREA - CPF

Prefeitura de Sant'Ana do Livramento

Proponente

MO 41.162 v01 - Proponente - Unidade Nao Isolada - Habitagao, Equip.Uso Comum e Comunitario - Orgamento, Cronograma e PLS

Responsavel Técnico pela andlise



CAIXA

CAIXA ECONCIMICA FEDERAL

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Ponto de venda Processo nimero

HABITACAO D EQUIPAMENTOS DE USO COMUM D EQUIPAMENTO COMUNITARIO 30 UH
1 - IDENTIFICACAQO |
Programa: Modalidade: ..eeseeseens
PREFEITURA M. DE S. DO LIVRAMENTO CPF/CGC: Prefeitura de Sant'Ana do Livramento
Empreendimento: LOTEAMENTO NOVA MORADA endereco RUA ARTHUR DORNELES DA SILVA
Construtora e (oTCToRN—
Responsavel Técnico CREA ARQUITETA E URBANIST/ (6] = SR
2 - CRONOGRAMA
SERVICOS A EXECUTAR
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR DOS PESO EXECUTADO MES - MES - MES - MES - MES - MES -
DE SERVICOS SERVICOS (R$) % % SIMPL% @ ACUM.% | SIMPL% | ACUM.% = SIMPL% ' ACUM.% | SIMPL% & ACUM.% SIMPL% ACUM.% ' SIMPL.% ACUM.%
1 SERV. PRELIMINARES GERAIS R$18.976,44 1,4 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 INFRA-ESTRUTURA R$112.044,48 8,63 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 'SUPRA-ESTRUTURA R$99.171,00 7,64 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 PAREDES E PAINEIS
4.1 alvenarias R$149.214,74 11,49 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4.2 esquadrias metélicas R$90.091,73 6,94 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4.3 esquadrias de madeira R$54.384,89 4,19 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4.4 ferragens R$8.643,41 0,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4.5 vidros R$8.887,22 0,68 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5 COBERTURA
5.1 telhados R$131.676,64 10,14 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5.2 impermeabilizacdes R$3.459,50 0,27 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5.3 tratamentos
6 REVESTIMENTO
6.1 revestimentos internos R$104.898,37 8,08 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6.2 azulejos R$28.522,86 2,20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6.3 revestimentos externos R$57.253,06 4,41 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6.4 forros R$49.283,64 3,79 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6.5 pinturas R$79.462,03 6,12 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6.6 especiais
7 PAVIMENTACAO
7.1 madeiras
7.2 ceramicas R$79.665,57 6,13 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
7.3 carpetes
7.4 cimentados
7.5 ‘rodapés, soleiras e peitoris
7.6 pavimentagdes especiais
7.7
8 INSTALAGCOES
8.1 elétrica R$69.093,87 5,32 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
8.2 'hidradlica R$88.988,48 6,85 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
8.3 'sanitaria R$31.592,85 2,43 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
8.4 elevadores/mecéanicas
8.5 'aparelhos R$25.450,43 1,96 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
9 COMPLEMENTAGCOES
9.1 calafete/limpeza R$3.444,00 0,27 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
9.2 ligagdes e habite-se R$4.592,00 0,35 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
9.3 outros
TOTAL R$1.298.797,23 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
06/08/2012
Data MARIA CELESTE FRECHOU MARTINEZ Wainer Viana Machado

ARQUITETA E URBANISTA

Responsavel Técnico - CREA - CPF

Prefeitura de Sant'Ana do Livramento

Proponente

MO 41.162 v01 - Proponente - Unidade Nao Isolada - Habitagao, Equip.Uso Comum e Comunitario - Orgamento, Cronograma e PLS

Responsavel Técnico pela andlise




