
Ponto de venda Processo número

0 0

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
 .............

1 - IDENTIFICAÇÃO  
programa PMCMV Modalidade:

proponente PREFEITURA M. DE S. DO LIVRAMENTO CPF ou CGC: PM SANT'ANA DO LIVRAMENTO

empreendimento ( nome ) LOTEAMENTO NOVA MORADA endereço RUA ARTHUR DORNELES DA SILVA

construtora CGC

responsável técnico 0,00 CREA e CPF: CAU 110 839-5

2 - CRONOGRAMA
SERVIÇOS A EXECUTAR    

ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO EXECUTADO MÊS - 1 MÊS - 2 MÊS - 3 MÊS - 4 MÊS - 5 MÊS - 6

DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) % % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %
1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 TERRAPLENAGEM R$42.263,16 12,89 40,00 40,00 30,00 70,00 10,00 80,00 10,00 90,00 10,00 100,00 100,00
3 ÁGUA POTÁVEL R$19.640,62 5,99 0,00 0,00 50,00 50,00 35,00 85,00 85,00 85,00
4 ESGOTO SANITÁRIO R$66.693,27 20,34 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 40,00 20,00 60,00 20,00 80,00
5 DRENAGEM / ÁGUAS PLUVIAIS R$0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 PAVIMENTAÇÃO R$190.961,89 58,25 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 60,00
7 ENERGIA / ILUMINAÇÃO R$2.134,22 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 TELEFONE R$0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA

9 GÁS R$0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 OBRAS ESPECIAIS R$0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 PAISAGISMO R$6.125,50 1,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL R$327.818,66 100,00 0,00 5,16 5,16 3,87 9,02 8,35 17,38 7,46 24,83 22,83 47,67 21,54 69,21

24-out-12 MARIA CELESTE FRECHOU MARTINEZ WAIMER VIANA MACHADO  
CAU 110 839-5 PM SANT'ANA DO LIVRAMENTO  

Data Responsável Técnico - CREA - CPF Proponente Responsável Técnico pela análise
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PM SANT'ANA DO LIVRAMENTO

RUA ARTHUR DORNELES DA SILVA

0,00

CAU 110 839-5

SERVIÇOS A EXECUTAR    
MÊS - 7 MÊS - 8 MÊS - 9 MÊS - 10 MÊS - 11 MÊS - 12

SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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Data
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18,49 87,70 0,00 87,70 0,00 87,70 0,00 87,70 7,31 95,02 4,98 100,00

MARIA CELESTE FRECHOU MARTINEZ WAIMER VIANA MACHADO 0,00  
CAU 110 839-5 PM SANT'ANA DO LIVRAMENTO 0,00  
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