Cronograma Fisico - Financeiro
Obra: Quadra Poliesportiva Armour
Local: Alberto Pasqualini

Prazo: 60 Dias

Area: 761,54 m2

Prefeitura Municipal de Sant’ Ana do Livramento
SEPL AN — Secretaria de Plangjamento e Meio Ambiente
Departamento do Plano Diretor
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. (55)3242- 2174

M| DESCRICAO | 12PARCELA | 22PARCELA |
100,00% 0,00%
1 |SERVICOS INICIAIS R$ 3.004,71
100,00% 0,00%
> INIVELAMENTO DO TERRENO R$ 149,33
0,00% 0,00%
3 |INFRAESTRUTURA R$ 7.188,56
100,00% 0,00%
4 |PILARES R$ 1.167,63
100,00% 0,00%
5 [MURO DE ALVENARIA R$ 1.672,02
100,00% 0,00%
6 |CINTAMENTO R$ 4.670,52
100,00% 0,00%
7 |REVESTIMENTO DO MURO R$ 759,78
50,00% 50,00%]
8 |PISO EM CONCRETO ARMADO R$ 10.738,54 | R$ 10.738,54
0,00% 100,00%
9 |ALAMBRADO PARA QUADRA POLI ESPORTIVA R$ 16.698,46
0,00% 100,00%
10 |PINTURA R$ 5.945,82
0,00% 100,00%
11 |EQUIPAMENTOS R$ 4.746,73
0,00% 100,00%
12 |RAMPA PARA ACESSIBILIDADE R$ 5.970,42
0,00% 100,00%
13 |INSTALACOES ELETRICAS R$ 7.661,03
0,00% 100,00%
14 |SERVICOS FINAIS R$ 326,40
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