Prefeitura de Sant’Ana do Livramentc
SEPLAN - Secretaria de Planejament:
Departamento de Plano Diretor
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471 (55) 3242 2174

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO GERAL DAS OBRAS

Obra: Construcao de Calcadas

Local: Avenida Frnacisco Reverbel de Araujo Gées e Escola  Jodo Souto Duarte
Area: 3.628,99 m2

Prazo: 60 dias

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM | DESCRICAO | 1°PARCELA [ 2°PARCELA | TOTAL/PARCIAL
30% 0% 100,00%

1 |SERVICOS INICIAIS RE1.002.77 RS 121,42 R 1.214.19
50% 50.00% 100,00%

2 |CALCADA R$33.89335 | R$33.893.35 R% 67.786,71
50% 50% 100,00%

3 |MEIO-FIO R$9.538,00 R$9.538,00 R$ 19.076,18
. |READEQUAGAO CALGADA 70% 50% 100,00%
ESCOLA JOAO SOUTO DUARTE RS 252.46 R$ 378,60 RS 631,14

TOTAL R$44.776.67 | RS$43.931,55 RS 88.708.22

| TOTALC/BDI | R$109.111,11 |

Sant'Ana do Livramento, 11 de Novembro de 2011.

Eng. Civil Giovana Lluviera
CREA 152.117



