
Local:   Avenida Frnacisco Reverbel de Araújo Góes e Escola João Souto Duarte

ITEM DESCRIÇÃO 1ªPARCELA  2ªPARCELA TOTAL/PARCIAL

90% 10% 100,00%
R$ 1.092,77 R$ 121,42 R$ 1.214,19

50% 50,00% 100,00%
R$ 33.893,35 R$ 33.893,35 R$ 67.786,71

50% 50% 100,00%
R$ 9.538,09 R$ 9.538,09 R$ 19.076,18

40% 60% 100,00%
R$ 252,46 R$ 378,69 R$ 631,14

R$ 44.776,67 R$ 43.931,55 R$ 88.708,22

TOTAL C/BDI R$ 109.111,11

Obra:   Construção de Calçadas 

Área:   3.628,99 m²  
Prazo: 60 dias
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Prefeitura de Sant`Ana do Livramento

Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471 (55) 3242 2174
Departamento de Plano Diretor 

SEPLAN - Secretaria de Planejamento 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GERAL DAS OBRAS

Sant'Ana do Livramento,  11 de Novembro de 2011.

                        Eng. Civil Giovana Lluviera                     
                                  CREA 152.117                                        

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CALÇADA

MEIO-FIO

READEQUAÇÃO CALÇADA 
ESCOLA JOÃO SOUTO DUARTE


