SETOR PRIVADO

@ Ponto de venda
S

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Processo nimero

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

GLOBAL
1 - IDENTIFICAGAO
Programa: OoGU Modalidade: URBANIZAGAO, R. E INTEGRAGAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS
Proponente: PREFEITURA DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO CNPJ 88.124.961/001-59
Empreendimento: Construgéo de Unidades Habitacionais e Infraestrutura Urbana Endereco: RUA CLEMENTINO F. DE CASTRO S/N -BAIRRO REAL -S. DO LVTO/ R.S.
Responsavel Técnico: MARIA CELESTE FRECHOU MARTINEZ CAU 110 839-5
2 - CRONOGRAMA _|
SERVICOS A EXECUTAR
ITEM DISCRIMINAGCAO VALOR DOS PESO EXECUTADO MES - 1 MES - 2 MES - 3 MES - 4 MES - 5 MES - 6
DE SERVICOS SERVICOS (R$) + BDI % % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% | ACUM. %
1 [Servigos Iniciais R$3.628,46 0,52 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 [Projeto Arquiteténico 17 Unidades Habitacionais R$476.558,28 67,92 11,11 11,11 11,11 22,22 11,11 33,33 11,11 44,44 11,11 55,56 11,11 66,67
3 [Projeto Arquiteténico 1 Unidade H. - P.N.E. R$31.686,22 4,52 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 |Rede de Esgotamento Sanitario R$38.979,31 5,56 33,33 33,33 33,33 66,66 33,33 100,00 100,00 100,00
5 |Rede de Abastecimento de Agua R$8.124,48 1,16 33,33 33,33 33,33 66,66 33,33 100,00 100,00 100,00 100,00
6 [Drenagem Pluvial R$46.537,68 6,63 33,33 33,33 33,33 66,66
7 __|Pav. - Rua Clementino F. de Castro R$74.681,11 10,64
8 |Pav.- Rua Raul Schuchmann R$21.491,96 3,06
TOTAL | R$701.687,50 100,00 12,96 12,96/ 9,78 22,75 9,78 32,53 9,40 41,93 9,76 51,69 9,76 61,45
SANTANA DO LIVRAMENTO, 25 DE MAIO DE 2012 MARIA CELESTE FRECHOU MARTINEZ WAINER VIANA MACHADO Responsavel Técnico pela analise
Arquiteta e Urbanista Prefeito Municipal
CAU 110 839-5 P.M. DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO

SUDUR/GEPAD - Versao 1.0
Vigéncia JUL/2000 1//4 C Global 2- UNI.xis//Ci




SETOR PRIVADO

Processo nimero

CAXA ECOMOMICA FEDERAL

A Y A Ponto de venda

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

GLOBAL

1 - IDENTIFICACAQ

Programa: OoGU Modalidade: URBANIZACAO, R. E INTEGRAGAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS

Proponente: PREFEITURA DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO CNPJ 88.124.961/001-59

Empreendimento: Construgéo de Unidades Habitacionais e Infraestrutura Urbana Endereco:  RUA CLEMENTINO F. DE CASTRO S/N -BAIRRO REAL -S. DO LVTO/R.S.

Responsavel Técnico: MARIA CELESTE FRECHOU MARTINEZ CAU 110 839-5

2 - CRONOGRAMA _|

SERVICOS A EXECUTAR
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR DOS PESO EXECUTADO MES - 7 MES - 8 MES - 9 MES - 10 MES - 11 MES - 12
DE SERVICOS SERVICOS (R$) + BDI % % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

1 [Servigos Iniciais R$3.628,46 0,52 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 [Projeto Arquiteténico 17 Unidades Habitacionais R$476.558,28 67,92 11,11 77,78 11,11 88,89 11,11 100,00 100,00 100,00 100,00
3 [Projeto Arquitetdnico 1 Unidade H. - P.N.E. R$31.686,22 4,52 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 [Rede de Esgotamento Sanitario R$38.979,31 5,56 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5 [Rede de Abastecimento de Agua R$8.124,48 1,16 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6 [Drenagem Pluvial R$46.537,68 6,63 33,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
7 __|Pav. - Rua Clementino F. de Castro R$74.681,11 10,64 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00 100,00
8 [Pav.- Rua Raul Schuchmann R$21.491,96 3,06 50,00 50,00 50,00 100,00

TOTAL | R$701.687,50 100,00 9,76 71,20 10,21 81,41 10,21 91,62 2,66 94,28 4,19 98,47 1,53 100,00

SANTANA DO LIVRAMENTO, 25 DE MAIO DE 2012 MARIA CELESTE FRECHOU MARTINEZ P.M. DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO Responsavel Técnico pela andlise

Arquiteta e Urbanista
CAU 110 839-5

SUDUR/GEPAD - Versao 1.0
Vigéncia JUL/2000 2/14 C Global 2- UNI.xis//Ci
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CAXA ECOMOMICA FEDERAL

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Ponto de venda Processo nimero

SETOR PRIVADO

GLOBAL

1 - IDENTIFICACAQ

Programa: OGU Modalidade: URBANIZAGAO, R. E INTEGRAGAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS

Proponente: PREFEITURA DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO CNPJ 88.124.961/001-59

Empreendimento: Construgao de Unidades Habitacionais e Infraestrutura Urbana Enderego: RUA CLEMENTINO F. DE CASTRO S/N -BAIRRO REAL -S. DO LVTO / R.S.

Responsavel Técnico: MARIA CELESTE FRECHOU MARTINEZ CAU 110 839-5

2 - CRONOGRAMA _|

SERVICOS A EXECUTAR
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR DOS PESO EXECUTADO MES - 13 MES - 14 MES - 15 MES - 16 MES - 17 MES - 18
DE SERVICOS SERVICOS (R$) + BDI % % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

1 [Servigos Iniciais R$3.628,46 0,52 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 [Projeto Arquiteténico 17 Unidades Habitacionais R$476.558,28 67,92 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 [Projeto Arquitetdnico 1 Unidade H. - P.N.E. R$31.686,22 4,52 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 [Rede de Esgotamento Sanitario R$38.979,31 5,56 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5 [Rede de Abastecimento de Agua R$8.124,48 1,16 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6 [Drenagem Pluvial R$46.537,68 6,63 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
7 _[Pav. - Rua Clementino F. de Castro R$74.681,11 10,64 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
8 [Pav.- Rua Raul Schuchmann R$21.491,96 3,06 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

TOTAL | R$701.687,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

SANTANA DO LIVRAMENTO, 25 DE MAIO DE 2012 MARIA CELESTE FRECHOU MARTINEZ P.M. DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO Responsavel Técnico pela andlise
Arquiteta e Urbanista
CAU 110 839-5
SUDUR/GEPAD - Verszo 1.0
Vigéncia JUL/2000 3//4 c Global 2- UNI.Xis//C
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CAXA ECOMOMICA FEDERAL

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Ponto de venda

Processo nimero

SETOR PRIVADO

GLOBAL

1 - IDENTIFICACAQ

Programa: OGU Modalidade: URBANIZAGAO, R. E INTEGRAGAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS

Proponente: PREFEITURA DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO CNPJ 88.124.961/001-59

Empreendimento: Construgao de Unidades Habitacionais e Infraestrutura Urbana Enderego: RUA CLEMENTINO F. DE CASTRO S/N -BAIRRO REAL -S. DO LVTO / R.S.

Responsavel Técnico: MARIA CELESTE FRECHOU MARTINEZ CAU 110 839-5

2 - CRONOGRAMA _|

SERVICOS A EXECUTAR
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR DOS PESO EXECUTADO MES - MES - MES - MES - MES - MES -
DE SERVICOS SERVICOS (R$) + BDI % % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

1 [Servigos Iniciais R$3.628,46 0,52 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 [Projeto Arquiteténico 17 Unidades Habitacionais R$476.558,28 67,92 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 [Projeto Arquitetdnico 1 Unidade H. - P.N.E. R$31.686,22 4,52 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 [Rede de Esgotamento Sanitario R$38.979,31 5,56 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5 [Rede de Abastecimento de Agua R$8.124,48 1,16 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6 [Drenagem Pluvial R$46.537,68 6,63 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
7 _[Pav. - Rua Clementino F. de Castro R$74.681,11 10,64 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
8 [Pav.- Rua Raul Schuchmann R$21.491,96 3,06 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

TOTAL | R$701.687,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

SANTANA DO LIVRAMENTO, 25 DE MAIO DE 2012 MARIA CELESTE FRECHOU MARTINEZ WAINER VIANA MACHADO Responsavel Técnico pela andlise
Arquiteta e Urbanista Prefeito Municipal
CAU 110 839-5 P.M. DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SUDUR/GEPAD - Verszo 1.0
Vigéncia JUL/2000 4//4 c Global 2- UNI.Xis//C




