PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO-AMBIENTE

DPD - Departamento de Plano Diretor
Rua Sete de Setembro, 515 - CEP. 97.573-471

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: Quadra Poliesportiva - PRAGA ORIOVALDO GRECELLE
LOCAL: Rua Senador Salgado Filho, s/n° - Bairro Centro
AREA TOTAL: 660,00m?
PRAZO: 60 dias
DATA: 30/11/2012
BASE: SINAPI 09/2012 - PORTO ALEGRE
N° CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS: | QUANT | UN. | PARCIAL | ETAPA 01 ETAPA 02
SINAPI [SERVICOS INICIAIS
1.1 74209 Aquisicdo e Assentamento de Placa de Obra - Placa de Obra Padrdo Prefeitura 1,02 2 RS 324,32 RS 324,32 0,31% | 100,00%| RS _ 0,00%| 0,00%
(1,20 x 0,85)

1.2 74209 Aquisigdo e Assentamento de Placa de Obra - Placa de Obra CAIXA (2,00 x 1,00) 2,00 m? RS 635,93 RS 635,93 0,61% [100,00%| RS - 0,00%| O %
1.3] 74210/1 [Barracdo de Obra 8,00 | m* | RS 2.567,24 RS 2.567,24 [ 2,46% [100,00%| RS - 0,00%| 0,00%
1.4 73659 Instalacg®es Provisdrias de agua 1,00 |un.| RS 146,86 RS 146,86 0,14% [100,00%| RS - 0,00%| 0,00%
1.5 41598 Instalacdes Provisdrias de energia 1,00 [un.[ RS 862,07 RS 862,07 0,83% | 100,00%]| RS - 0,00%| 0,00%
1.6/ 74077/2 |Locagdo da Obra 660,00 | m? R$ 2.119,26 RS 2.119,26 | 2,03 100,00%[ RS - 0,0 0,00%

2 PISO EM CONCRETO ARMADO
2.1| 74249/1 |Lastro de pedra britada apiloado 660,00 | m2 RS 1.904,76 RS 1.904,76 | 1,83% |100,00%[ RS - 0,00 0,00%
2.2 68053 Lona pléastica preta 660,00 [ m2 RS 2.685,54 RS 2.685,54 | 2,58% [100,00%| RS - 0,00%| 0,00%
2.3 72182 Piso em concreto armado para quadras poliesportivas 7cm de espessura (72182), 660,00 3 RS 41.570,10 RS 41.570,10 |39,91%|100,00%| Rr$ _ 0,00%| 0,00%

21141 com tela de aco (21141)

3 ALAMBRADO PARA QUADRA POLI ESPORTIVA
3.1] 73787/1 |Alambrado para quadra poliesportiva, est. em tubo de aco galvanizado [ 230,00 [ m?[ RS 38.520,17 [ RS - [ 0,005 ] 0,00% R$ 38.520,17 [ 36,98%[100,00%

4 PINTURA
4.1] 74245/1 [Pinturas em piso de concreto com tinta acrilica [ 660,00 [m*>] RS 6.700,98 | RS - [ 0,00%] 0,00 RS  6.700,98 [ 6,43%[100,00%
4.2 41595 |Demarcacdo com tinta acrilica [ 41,00 [ m> [ RS 300,08 | RS - | 0,00%] 0,00% RS 300,08 [ 0,29%]100,00%

5| EQUIPAMENTOS
5.1 25398 Conjunto para /Futsal (Traves Fogo 300X200 Redes 4mm) 1,00 |un. RS 2.889,78 RS = 0,00% 0,00% RS 2.889,78 2,77%| 100,00%
5.2 25400 Tab.Bas. Lam. Naval 180X120 Aro Metal e Rede - Conjunto com 2 tabelas 1,00 |un. RS 1.199,34 RS = 0,00% 0,00% RS 1.199,34 1,15%] 100,00%
5.3 25399 Conjunto para /Volei (Postes Fogo H=255 Rede Nylon 2 mm) 1,00 [un.| R$ 659,17 RS = , 00 ,00% RS 659,17 0,63%| 100,00%

6 SERVICOS FINAIS
6.1 9537 Limpeza final da obra [ 660,00 [ m* [ RS 1.081,08 [ RS - [ 0,005 ] 0,005 [ R¢ 1.081,08 | 1,04%[100,00%

R$ 104.166,69 | R$ 52.816,09 | 50,70%] R$ 51.350,60 | 49,30%]
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RESPONSAVEL TECNI&O: ENGENHEIRO CIVIL MIGUEL ANGELO PERES PEREIRA
CREA RS 107435
Sant'Ana do Livramento, 30 de novembro de 2012




