
Quadra Poliesportiva COHAB ARMOUR

Rua Juscelino Kubitschek - Bairro Cohab Armour

660,00m²

60 dias

30/11/2012

SINAPI 09/2012 - PORTO ALEGRE

Nº CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: QUANT. UN. PARCIAL

1 SINAPI

1.1 74209
Aquisição e Assentamento de Placa de Obra - Placa de Obra Padrão Prefeitura 

(1,20 x 0,85)
1,02   m² 324,32R$       324,32R$      0,31% 100,00% -R$         0,00% 0,00%

1.2 74209
Aquisição e Assentamento de Placa de Obra - Placa de Obra CAIXA (2,00 x 

1,00)
2,00   m² 635,93R$       635,93R$      0,61% 100,00% -R$         0,00% 0,00%

1.3 74210/1 Barracão de Obra 8,00   m² 2.567,24R$     2.567,24R$    2,46% 100,00% -R$         0,00% 0,00%

1.4 73659 Instalações Provisórias de água 1,00   un. 146,86R$       146,86R$      0,14% 100,00% -R$         0,00% 0,00%

1.5 41598 Instalações Provisórias de energia 1,00   un. 862,07R$       862,07R$      0,83% 100,00% -R$         0,00% 0,00%

1.6 74077/2 Locação da Obra 660,00 m² 2.119,26R$     2.119,26R$    2,03% 100,00% -R$         0,00% 0,00%

2

2.1 74249/1 Lastro de pedra britada apiloado 660,00 m² 1.904,76R$     1.904,76R$    1,83% 100,00% -R$         0,00% 0,00%

2.2 68053 Lona plástica preta 660,00 m² 2.685,54R$     2.685,54R$    2,58% 100,00% -R$         0,00% 0,00%

2.3
72182                 

21141

Piso em concreto armado para quadras poliesportivas 7cm de espessura 

(72182), com tela de aço (21141)
660,00 m³ 41.570,10R$    41.570,10R$   39,91% 100,00% -R$         0,00% 0,00%

3

3.1 73787/1 Alambrado para quadra poliesportiva, est. em tubo de aço galvanizado 230,00 m² 38.520,17R$    -R$         0,00% 0,00% 38.520,17R$   36,98% 100,00%

4

4.1 74245/1 Pinturas em piso de concreto com tinta acrilica 660,00 m² 6.700,98R$     -R$         0,00% 0,00% 6.700,98R$    6,43% 100,00%

4.2 41595 Demarcação com tinta acrílica 41,00  m² 300,08R$       -R$         0,00% 0,00% 300,08R$      0,29% 100,00%

5

5.1 25398 Conjunto para /Futsal (Traves Fogo 300X200 Redes 4mm) 1,00   un. 2.889,78R$     -R$         0,00% 0,00% 2.889,78R$    2,77% 100,00%

5.2 25400 Tab.Bas. Lam. Naval 180X120 Aro Metal e Rede - Conjunto com 2 tabelas 1,00   un. 1.199,34R$     -R$         0,00% 0,00% 1.199,34R$    1,15% 100,00%

5.3 25399 Conjunto para /Volei (Postes Fogo H=255 Rede Nylon 2 mm) 1,00   un. 659,17R$       -R$         0,00% 0,00% 659,17R$      0,63% 100,00%

6

6.1 9537 Limpeza final da obra 660,00 m² 1.081,08R$     -R$         0,00% 0,00% 1.081,08R$    1,04% 100,00%

104.166,69R$   52.816,09R$   50,70% 51.350,60R$   49,30%

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGENHEIRO CIVIL MIGUEL ÂNGELO PERES PEREIRA

CREA RS 107435

Sant'Ana do Livramento, 30 de novembro de 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO

SEPLAMA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO-AMBIENTE

DPD - Departamento de Plano Diretor
Rua Sete de Setembro, 515 - CEP. 97.573-471

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:

EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS FINAIS

LOCAL:

ÁREA TOTAL:

PRAZO:

BASE:

DATA:

ETAPA 02ETAPA 01

SERVIÇOS INICIAIS

PISO EM CONCRETO ARMADO 

ALAMBRADO PARA QUADRA POLI ESPORTIVA

PINTURA


