PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
) = SEPLAMA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO-AMBIENTE
& DPD - Departamento de Plano Diretor
Rua Sete de Setembro, 515 - CEP. 97.573-471

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: Quadra Poliesportiva COHAB ARMOUR

LOCAL: Rua Juscelino Kubitschek - Bairro Cohab Armour
AREA TOTAL: 660,00m?

PRAZO: 60 dias

DATA: 30/11/2012

BASE: SINAPI 09/2012 - PORTO ALEGRE

N° | _CODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS: [ QUANT. JON.| PARCIAL T ETAPA 01 T ETAPA 02
1| SINAPI |SERVIGOS INICIAL
T 14200 /-(\?u;;mag :;ssencamenco de Placa de Obra - Placa de Obra Padrao Prefeitura 1,02 | 2 | ms 324,32 | RS 324,32 | 0,31% | 100,00%| s B 0,008| 0,00%
.20 % 0,
1.2| 74209 ’;q;‘éfi‘?éo & Assentamento de Placa de Obra - Placa de Obra CAIXA (2,00 x 2,00 | m* | R 635,93 | ®s 635,93 | 0,61% | 100,00%| R$ - 0,00%| o0,00%
T.3| 74210/1 |Barracdo de Obra B,00 | m’ | RS 2.567,24 | RS _2.567,24 | 2,465 [ 100,008] R - 0,00%] 0,008
1.4 73659 [Instalacdes Provisérias de &gqua 1,00 |un.| RS 146,86 | R 146,86 | 0,14% [100,00%] R - 0,00%] 0,00%
1.5 41598 Instalacbes Provisérias de energia 1,00 [un.[ RS 862,07 R 862,07 | 0,83% |100,00%| R - 0,00%] 0,00%
1.6 74077/2 |Locacao da Obra 560,00 | m? | RS 2.119,26 | RS _2.119,26 | 2,03% | 100,00%]| R - 0,00%] 0,008
2 PISO EM CONCRETO ARMADO
2.1| 74249/1 |Lastro de pedra britada apiloado 660,00 | m? | RS  1.904,76 | RS 1.904,76 | 1,83% [100,008] RS - 0,00%] 0,008
2| 68053 |iona plastica preta 660,00 | m? | RS 2.685,54 | RS 2.685,54 | 2,585 [ 100,00%| RS - 0,00%] 0,008
5| 72182 |Piso em concreto armado para quadras poliesportivas jcm de espessura 660,00 | m* | RS  41.570,10 | RS 41.570,10 | 39,91%|100,008| S _ 0,004 0,000
21141 (72182), com tela de aco (21141)
3 ALAMBRADO PARA QUADRA POLI ESPORTIVA
1| 73787/1 |Alambrado para quadra poliesportiva, est. em tubo de aco galvanizado [ 230,00 [m” | RS 38.520,17 | RS - 10,005 0,005 | RS 38.520,17 | 36,98%] 100,00%
1 PINTURA
1| 74245/1 |Pinturas em piso de concreto com tinta acrilica [ 660,00 [m | RS  6.700,96 | RS -~ 0,008 0,005 [ RS 6.700,98 | 6,43%]100,00%
2| 41595 |Demarcacdo com tinta acrilica 41,00 [w | ®s 300,08 | &S ~— [ 0,008 0,005 | RS 300,08 | 0,29%] 100,005
5 EQUT
1| 25398 [Conjunto para /Futsal (Traves Fogo 300X200 Redes dmm) [ 1,00 [un.] R5  2.869,78 | Rs -~ [0,008] 0,005 [ Rs 2.889,78 | 2,77%]100,00%
2| 25400 |Tab.Bas. Lam. Naval 1B0X120 Aro Metal e Rede - Conjunto com 2 tabelas [ 1,00 [un.| RS  1.199,34 | RS — [ 0,008 0,005 | RS 1.199,34 | 1,15%|100,00%
3| 25399 [Conjunto para /Volei (Postes Fogo H-=255 Rede Nylon 2 mm) [ 1,00 [un.| ®s 659,17 | RS ~— [ 0,008 0,005 | RS 559,17 | 0,63%] 100,005
6 SERVIGOS FINAIS
(1] 9537 |Limpeza final da obra [ 660,00 [m° | RS 1.081,08 | RS - 0,005 ] 0,008 | RS 1.081,08 | 1,04%]100,00%
R$ 104.166,69 | _R§_52.816,00 ] 50,708] R§_51.350,60 | 49,30%

fop e fl

RESPONSAVEL TECNICO:

ENGENHEIRO CIVIL MIGUEL ANGELO PERES PEREIRA
CREA RS 107435
Sant'Ana do Livramento, 30 de novembro de 2012




