
SETOR PRIVADO

Processo número

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

GLOBAL
1 - IDENTIFICAÇÃO  
Programa: PAC 2 - OGU Proposta Nº 352.345-90 Modalidade: URBANIZAÇÃO R. E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS
Proponente: PREFEITURA DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO CNPJ 88.124.961/001-59

Empreendimento: LOTEAMENTO NOVA MORADA Endereço: RUA ARTHUR DORNELES DA SILVA S/N -MORADA DA COLINA -S. DO LVTO / R.S.
REURBANIZAÇÃO ANACLETA BARBOSA E BECO DO LAVADOURO RUA ANACLETA BARBOSA E FIRMINO DE A. ESPINOZA

Responsável Técnico: MARIA CELESTE FRECHOU MARTINEZ CAU 110 839-5

2 - CRONOGRAMA
SERVIÇOS A EXECUTAR    

ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO EXECUTADO MÊS - 1 MÊS - 2 MÊS - 3 MÊS - 4 MÊS - 5 MÊS - 6

DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) % % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

1 R$3.834,96 1,83 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2 R$2.814,12 1,34

3 R$2.814,12 1,34

4 R$24.638,11 11,74

5 R$25.683,84 12,24 40,00 40,00 30,00 70,00 30,00 100,00 100,00 100,00 100,00

6 R$145.424,85 69,32

7 R$4.590,65 2,19

TOTAL R$209.800,65 100,00 6,72 6,72 3,67 10,40 3,67 14,07 14,07 14,07 14,07

 
SANTANA DO LIVRAMENTO, 06 DE AGOSTO DE 2012 MARIA CELESTE FRECHOU MARTINEZ P.M. DE S. DO LIVRAMENTO Responsável Técnico pela análise M

Arquiteta e Urbanista
CAU nº 110 839-5

REURBANIZAÇÃO ÁREA V. BECO DO 
LAVADOURO

SERVIÇOS INICIAIS- LOTEAMENTO

SERVIÇOS INICIAIS INTERVENÇÃO- 
ANACLETO BARBOSA

SERVIÇOS INICIAIS INTERVENÇÃO- BECO 
DO LAVADOURO

ETE - FOSSA E FILTRO- LOTEAMENTO

PAVIMENTAÇÃO TRECHO 2: ACESSO AO 
LOTEAMENTOREURBANIZAÇÃO ÁREA INSTITUCIONAL 
ANACLETO BARBOSA
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SETOR PRIVADO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

GLOBAL
1 - IDENTIFICAÇÃO
Programa: PAC 2 - OGU Proposta Nº 352.345-90

Proponente: PREFEITURA DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO CNPJ

Empreendimento: LOTEAMENTO NOVA MORADA

REURBANIZAÇÃO ANACLETA BARBOSA E BECO DO LAVADOURO

Responsável Técnico: MARIA CELESTE FRECHOU MARTINEZ

2 - CRONOGRAMA

ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO EXECUTADO

DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) % %

1 R$3.834,96 1,83

2 R$2.814,12 1,34

3 R$2.814,12 1,34

4 R$24.638,11 11,74

5 R$25.683,84 12,24

6 R$145.424,85 69,32

7 R$4.590,65 2,19

TOTAL R$209.800,65 100,00

SANTANA DO LIVRAMENTO, 06 DE AGOSTO DE 2012 MARIA CELESTE FRECHOU MARTINEZ

REURBANIZAÇÃO ÁREA V. BECO DO 
LAVADOURO

SERVIÇOS INICIAIS- LOTEAMENTO

SERVIÇOS INICIAIS INTERVENÇÃO- 
ANACLETO BARBOSA

SERVIÇOS INICIAIS INTERVENÇÃO- BECO 
DO LAVADOURO

ETE - FOSSA E FILTRO- LOTEAMENTO

PAVIMENTAÇÃO TRECHO 2: ACESSO AO 
LOTEAMENTOREURBANIZAÇÃO ÁREA INSTITUCIONAL 
ANACLETO BARBOSA

Processo número

 
Modalidade: URBANIZAÇÃO R. E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS

88.124.961/001-59

Endereço: RUA ARTHUR DORNELES DA SILVA S/N -MORADA DA COLINA -S. DO LVTO / R.S.

RUA ANACLETA BARBOSA E FIRMINO DE A. ESPINOZA

CAU 110 839-5

SERVIÇOS A EXECUTAR    
MÊS - 7 MÊS - 8 MÊS - 9 MÊS - 10 MÊS - 11 MÊS - 12

SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

14,07 14,07 14,07 14,07 14,07 14,07

 
MARIA CELESTE FRECHOU MARTINEZ P.M. DE S. DO LIVRAMENTO Responsável Técnico pela análise M
Arquiteta e Urbanista
CAU nº 110 839-5
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SETOR PRIVADO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

GLOBAL
1 - IDENTIFICAÇÃO
Programa: PAC 2 - OGU Proposta Nº 352.345-90

Proponente: PREFEITURA DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO CNPJ

Empreendimento: LOTEAMENTO NOVA MORADA

REURBANIZAÇÃO ANACLETA BARBOSA E BECO DO LAVADOURO

Responsável Técnico: MARIA CELESTE FRECHOU MARTINEZ

2 - CRONOGRAMA

ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO EXECUTADO

DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) % %

1 R$3.834,96 1,83

2 R$2.814,12 1,34

3 R$2.814,12 1,34

4 R$24.638,11 11,74

5 R$25.683,84 12,24

6 R$145.424,85 69,32

7 R$4.590,65 2,19

TOTAL R$209.800,65 100,00

SANTANA DO LIVRAMENTO, 06 DE AGOSTO DE 2012 MARIA CELESTE FRECHOU MARTINEZ

REURBANIZAÇÃO ÁREA V. BECO DO 
LAVADOURO

SERVIÇOS INICIAIS- LOTEAMENTO

SERVIÇOS INICIAIS INTERVENÇÃO- 
ANACLETO BARBOSA

SERVIÇOS INICIAIS INTERVENÇÃO- BECO 
DO LAVADOURO

ETE - FOSSA E FILTRO- LOTEAMENTO

PAVIMENTAÇÃO TRECHO 2: ACESSO AO 
LOTEAMENTOREURBANIZAÇÃO ÁREA INSTITUCIONAL 
ANACLETO BARBOSA

Processo número

 
Modalidade: URBANIZAÇÃO R. E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS

88.124.961/001-59

Endereço: RUA ARTHUR DORNELES DA SILVA S/N -MORADA DA COLINA -S. DO LVTO / R.S.

RUA ANACLETA BARBOSA E FIRMINO DE A. ESPINOZA

CAU 110 839-5

SERVIÇOS A EXECUTAR    
MÊS - 13 MÊS - 14 MÊS - 15 MÊS - 16 MÊS -  MÊS -  

SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

40,00 40,00 40,00 80,00 20,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

24,71 38,78 22,03 60,81 19,68 80,48 19,52 100,00 100,00 100,00

 
MARIA CELESTE FRECHOU MARTINEZ P.M. DE S. DO LIVRAMENTO Responsável Técnico pela análise M
Arquiteta e Urbanista
CAU nº 110 839-5
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SETOR PRIVADO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

GLOBAL
1 - IDENTIFICAÇÃO
Programa: PAC 2 - OGU Proposta Nº 352.345-90

Proponente: PREFEITURA DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO CNPJ

Empreendimento: LOTEAMENTO NOVA MORADA

REURBANIZAÇÃO ANACLETA BARBOSA E BECO DO LAVADOURO

Responsável Técnico: MARIA CELESTE FRECHOU MARTINEZ

2 - CRONOGRAMA

ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO EXECUTADO

DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) % %

1 R$3.834,96 1,83

2 R$2.814,12 1,34

3 R$2.814,12 1,34

4 R$24.638,11 11,74

5 R$25.683,84 12,24

6 R$145.424,85 69,32

7 R$4.590,65 2,19

TOTAL R$209.800,65 100,00

SANTANA DO LIVRAMENTO, 06 DE AGOSTO DE 2012 MARIA CELESTE FRECHOU MARTINEZ

REURBANIZAÇÃO ÁREA V. BECO DO 
LAVADOURO

SERVIÇOS INICIAIS- LOTEAMENTO

SERVIÇOS INICIAIS INTERVENÇÃO- 
ANACLETO BARBOSA

SERVIÇOS INICIAIS INTERVENÇÃO- BECO 
DO LAVADOURO

ETE - FOSSA E FILTRO- LOTEAMENTO

PAVIMENTAÇÃO TRECHO 2: ACESSO AO 
LOTEAMENTOREURBANIZAÇÃO ÁREA INSTITUCIONAL 
ANACLETO BARBOSA

Processo número

 
Modalidade: URBANIZAÇÃO R. E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS

88.124.961/001-59

Endereço: RUA ARTHUR DORNELES DA SILVA S/N -MORADA DA COLINA -S. DO LVTO / R.S.

RUA ANACLETA BARBOSA E FIRMINO DE A. ESPINOZA

CAU 110 839-5

SERVIÇOS A EXECUTAR    
MÊS -  MÊS -  MÊS - 21 MÊS -  MÊS -  MÊS -  

SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 
MARIA CELESTE FRECHOU MARTINEZ P.M. DE S. DO LIVRAMENTO Responsável Técnico pela análise
Arquiteta e Urbanista
CAU nº 110 839-5

SUDUR/GEPAD - Versão 1.0
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